

DODATEK Č. 4. SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: **000434 00 19**
Číslo dodatku smlouvy Objednatele: **000434 04 19**
Číslo smlouvy Zhotovitele: **NA20190085**

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

A

společníci společnosti „Společnost Osvětlení tunelů Kačerov-Háje HOCHTIEF CZ – BREMA“:

BREMA, spol. s r.o.

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem a Martinem Matouškem, jednateli společnosti
IČO: 442 64 321
DIČ: CZ44264321, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5010016279/5500
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5484
(dále jen „**vedoucí společník**“) a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva
IČO: 466 78 468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6229
(dále jen „**druhý společník**“)

(vedoucí společník a druhý společník společně dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany nebo každý samostatně jen „Strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě vzájemného konsensu a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZZVZ**“), na dále uvedených změnách smlouvy o dílo **Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje**, jejíž součástí je „**Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje**“ a – „**Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje**“ shora označeného čísla, kterou mezi sebou uzavřely ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 11. 11. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 25.11.2021 (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“).

Dodatek č. 4. ke Smlouvě o dílo

- 1) Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo je stanovení konečné ceny díla na základě dopracované dokumentace pro provedení stavby (upřesnění výkazů výměr dle skutečnosti) a Dohody o odbytových nákladech (dále jen „**DON**“), která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Výše uvedeným dochází ke snížení celkové ceny díla o 340 298,21 Kč bez DPH (oproti dodatku č. 3 ze dne 25.11.2021) na celkových 292 112 475,46 Kč bez DPH.
- 3) V ostatním zůstává Smlouva o dílo nezměněna.
- 4) Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po jednom (1) vyhotovení a Zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo přečetly, že s jeho obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek k němu připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1: Dohoda o odbytových nákladech uzavřená mezi zástupcem objednatele Inženýringem dopravních staveb a.s. (obstaravatel) a „Společností Osvětlení tunelů Kačerov – Háje HOCHTIEF CZ – BREMA“ (zhotovitel)

Příloha č. 2: Rekapitulace všech ZL + DON

Objednatel

V Praze, dne:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva

Zhotovitel

V Modleticích, dne:

Za BREMA, spol. s r.o.:

.....
BREMA, spol. s r.o.

Ing. Petr Faltus
Jednatel

.....
BREMA, spol. s r.o.

Martin Matoušek
Jednatel

V Praze, dne:

Za HOCHTIEF CZ a. s.

.....
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

.....
HOCHTIEF CZ a.s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva