

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě na výkon činnosti koordinátora BOZP

Článek I

Smluvní strany

Příkazce:




Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
zastoupen: Ing. Ivana Solařová, starostka
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka
- ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb,
Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb
Bankovní spojení, č. účtu: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5054880237/0100
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881

dále jen „příkazce“

Příkazník:

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 
e-mail: 
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.
Číslo účtu: 3882364001/5500
zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.06.2021 uzavřely příkazní smlouvu č. objednatele 0598/2021 (dále jen

„smlouva“), na základě níž příkazník pro příkazce vykonává činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby „Krytý bazén Znojmo – Louka“.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna doby plnění z důvodu změny termínu dokončení a předání stavby „Krytý bazén Znojmo – Louka“ a navýšení odměny příkazníka.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek IV., odst. 1) smlouvy takto:

Příkazník bude poskytované služby podle článku III. této smlouvy provádět v době realizace stavby, tj. do převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přijímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).

Odst. č. 2 se vypouští.

článek VI. odst. 1) smlouvy takto:

Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí dle cenové nabídky za jeden kalendářní měsíc:

<i>bez DPH:</i>	<i>92 000 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>19 320 Kč</i>
<i>celkem vč. DPH:</i>	<i>111 320 Kč</i>

článek VII. odst. 2) smlouvy takto:

V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) si smluvní strany sjednávají dílčí měsíční plnění. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, za který příkazník požaduje proplacení provedených činností odsouhlasených příkazcem v soupisu skutečně provedených úkonů. Poslední faktura, v případě že výkon činnosti bude ukončen jiný než poslední kalendářní den v měsíci, bude vystavena dle odsouhlaseného výkazu provedených činností v poměrné výši.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Znojma dne 06.03.2023, usnesením č. 18/2023, bodem 556.

V Olomouci dne

Ve Znojmě dne

.....

za příkazníka

■■ ■■■■■ jednatel

.....

za příkazce

Ing. Ivana Solařová, starostka