

REKAPITULACE VŠECH ZL + DON

ZL1 - Dodatek č. 2 - k SoD - REKAPITULACE

	Základní SoD	Dodatek č. 2	%	ODEČTY	%	PŘÍPOČTY	%
Modernizace osvětlení tunelů KC-HA							
CELKEM	244 949 751,00 Kč	8 896 858,10 Kč					

ZL2 - Dodatek č. 3 (část RU220) - k SoD - REKAPITULACE

	Základní SoD	Dodatek č. 3
Modernizace osvětlení tunelů KC-HA		
CELKEM	244 949 751,00 Kč	7 435 915,80 Kč

ZL3 - Dodatek č. 3 (část LŘS) - k SoD - REKAPITULACE

	Základní SoD	Dodatek č. 3
Modernizace osvětlení tunelů KC-HA		
CELKEM	244 949 751,00 Kč	31 170 248,77 Kč

ZL1 + ZL2 + ZL3 (DOD č. 2 a č. 3)

	Základní SoD	Dodatek č. 2 a 3
Modernizace osvětlení tunelů KC-HA		
CELKEM	244 949 751,00 Kč	47 503 022,67 Kč

DON - REKAPITULACE (DODATEK č. 4)

	Základní SoD	DON (Dodatek č. 4)
Modernizace osvětlení tunelů KC-HA		
CELKEM	244 949 751,00 Kč	- 340 298,21 Kč

ZL1 + ZL2 + ZL3 + DON (Celkový rozsah dle dodatku č. 2 až 4)

	Základní SoD	Dodatek č. 2 a 3 + DON DOD č. 4
celkem ZL + DON	244 949 751,00 Kč	47 162 724,46 Kč

Cena dle základní SoD 244 949 751,00 Kč

Cena SOD včetně D2-D3 292 452 773,67 Kč

Cena SOD - Dodatek 2, 3, DON(Dod. č.4) 292 112 475,46 Kč