

**VKA**V KLADNO – MĚLNÍK
ciová společnost**Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO****„ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice“**
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněníČíslo smlouvy u objednatele: R-556/21-D3
Číslo zakázky: 10400220
Číslo smlouvy u zhotovitele:**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnostiZmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED] z

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: COBAP s.r.o.
se sídlem: Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 155501
IČO: 28953673
DIČ: CZ28953673
Zastoupený: Zdeňkem Tůmou, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování vícenákladů z důvodu výměny stávajících vchodových dveří do objektu trafostanice. Podrobný výpis více nákladů, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 11/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení ceny díla o **43 110,- Kč**.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	11 399 887,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	800 168,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	816 358,12 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 3</u>	<u>43 110,00 Kč</u>
Celková cena bez DPH	13 059 523,12 Kč
DPH 21 %	2 742 499,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 802 022,97 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-556/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice**), uzavřené dne 24.3.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-556/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice**), uzavřené dne 24.3. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-556/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice**), uzavřené dne 24.3. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29. 03. 2023

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

V Praze dne 27.3.2023

ZHOTOVITEL

COBAP s.r.o.

Zdeněk Tůma