

Dodatek č.1
Smlouvy o dílo
Číslo 2023/06

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Vrchlabí**
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 1.2. Zhotovitel: MARIL s.r.o.**
sídlo: Budilova 161/15, 301 00 Plzeň
zastoupený ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx e-mail: marilsro@seznam.cz
IČO: 08152349
DIČ:
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1)** Smluvní strany konstatují, že předmět díla se rozšíří o 12 jednoduchých oken v půdním prostoru, které jsou v havarijním stavu a nebyly součástí opravy oken dle smlouvy o dílo. Předmět díla se rozšíří o montáž a demontáž lešení na schodišti pro obnovu oken č.12, 13, které se nacházejí v šestimetrové výšce a přístup k nim nebyl řešen v soupisu prací ke smlouvě o dílo.
- 2)** Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy práce, jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a to za **tuto dohodnutou cenu:**

Vícepráce :

12 oken jednoduchých typ 6, 650x1150 pozice č.24-35	151.400,00 Kč
Doplnění montáže a demontáže lešení na schodišti	26.500,00 Kč
Vícepráce celkem	177.900,00 Kč
DPH 21%	37.359,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	215.259,00 Kč

Podrobný soupis prací je přílohou Dodatku č.1.

- 3) Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením prací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	449.600,00 Kč
Dodatek č.1	177.900,00 Kč
Cena bez DPH	627.500,00 Kč
DPH 21%	131.775,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	759.275,00 Kč

- 4) Článek 3 – Termíny plnění díla, odstavec 3.1. se nahrazuje odstavcem tohoto znění:

Termín zahájení díla: nejdéle do 01.06.2023

Termín splnění díla: nejdéle do 31.10.2023

- 5) Postup při změně obsahu závazku sjednaného tímto dodatkem shora uvedené smlouvy o dílo byl posouzen pracovní komisí ustanovenou pro hodnocení původní veřejné zakázky a o tomto postupu byl pořízen záznam, který je součástí dokumentace předmětné veřejné zakázky.
- 6) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.
- 7) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí 04.04.2023..

V Plzni 04.04.2023

Za objednatele : **Město Vrchlabí**
xxxxxxxxxxxxxxxxx
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: **MARIL s.r.o.**
xxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel