

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18780/22 uzavřené mezi Národním divadlem a AVT Group a.s.
č. 21075/23

č.j. ND/2473/302202/2023

Národní divadlo

se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem ND
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
č.ú.: 2832011/0710
IČ: 00023337, DIČ: CZ00023337
(dále jen objednatel)

a

AVT Group a.s.

Se sídlem: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4
zastoupené: Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 107-4814600257/0100
IČ 01691988, DIČ: CZ01691988
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají výše uvedený Dodatek č. 1 ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I

U výše uvedené smlouvy se nově mění termín doby plnění části 2 díla, a to:

Zahájení realizace části 2 díla: ze 17. 7. 2023 na 3. 4. 2023

Dokončení části 2 díla: z 18. 8. 2023 na 20. 4. 2023

Článek II

Nově se tedy po vzájemné dohodě smluvních stran bude jednat o dobu plnění části 2 díla Smlouvy o dílo a to Zahájení realizace části 2 díla na 3. 4. 2023 a Dokončení části 2 díla na 20. 4. 2023.

Článek III

Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany souhlasí s obsahem tohoto Dodatku č. 1 a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
AVT Group a.s.
Ing. Petr Vlček
jediný člen představenstva

.....
Národní divadlo
prof. MgA. Jan Burian
generální ředitel ND

