

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS/0338/2022/MI

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo dodatku objednatele: DS/0338/2022/MI/1

Číslo dodatku zhotovitele: 22_027

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Radim Jakubíček, vedoucí odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 123 Email: jarosova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	Ing. Adolf Jebavý
IČO:	64313743
Sídlo:	Gorkého 59/9, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Adolf Jebavý Tel.: +420 604 730 164 Email: jebavy@ados.cx
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu:	535084001/5500

Článek II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 24.11.2022, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DUSP/DPS) a navazující inženýrská činnost, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení pro realizaci stavby – „**Uliční prostor Palackého ve Veselí nad Moravou**“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
2. Tímto dodatkem smluvní strany upravují znění Smlouvy, zejména v rozsahu Díla a termínech předání Díla. V souvislosti s touto změnou se dosavadní znění článku II. odst. 3 nahrazuje novým zněním:

Projektová dokumentace bude zpracována pro tyto stavební objekty:

- a. SO 100 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
 - b. SO 700 Mobilář
 - c. SO 800 Vegetační úpravy
 - d. SO 400 Metropolitní síť
3. Dosavadní znění článku VI. Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech:

Zpracování DUSP/DPS vč. výkazu výměr	2. května 2023
Zajištění vyjádření DOSS a SIS	30. června 2023 (v případě, že dodržení termínu nebudou bránit objektivní skutečnosti)
Zajištění vydání stavebního povolení	31. srpna 2023 (v případě, že dodržení termínu nebudou bránit objektivní skutečnosti)
Nabytí právní moci stavebního povolení	2. října 2023 (v případě, že dodržení termínu nebudou bránit objektivní skutečnosti)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Veselí nad Moravou.
6. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 11. schůzi konané dne 20.3.2023 usnesením č. 17/11RMV/2023.

Veselí nad Moravou

zhotovitel:

za objednatele:

Ing. Adolf Jebavý

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou