


Dobrý den paní 

dle domluvy z včerejšího KD zasílám k odsouhlasení cenovou nabídku na provizorní dřevěnou podpěru:

1.) řezivo 1 kpl x 5000 = 5000,- Kč

2.) práce, doprava, ... 2 x 8 hod x 400,- Kč/hod = 6400,- Kč

Celkem 11 400,- Kč bez DPH

Dále prosím o dodatek k termínu dokončení, kde jsem již v hmg avizoval 14 pracovních dní, ale dle plánu bozp mám termín dokončení 27.3.2023. Tímto bych nový termín navrhoval na 3.4.2023.

Děkuji

