

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Repas vozidla AT2 Blovice X2J0023 year 2005 TLF 4000 AT2 MB 1528 AF/36/ 4x4  
ze dne 25.10.2022

(dále jen Dodatek)  
uzavřený mezi smluvními stranami:

**Město Blovice**  
sídl: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  
IČO: 00256455  
DIČ: CZ00256455  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
Zastoupená: starostou, Bc. Robertem Zelenkou

(dále jen „objednatel“)

a

**Požární bezpečnost s.r.o.**  
sídl: Královský vršek 42, 586 01 Jihlava  
IČO: 27660940  
DIČ: CZ27660940  
Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava  
Číslo účtu: [redacted]  
Zastoupená: jednatelem [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo na Repas vozidla AT2 Blovice X2J0023 year 2005 TLF 4000 AT2 MB 1528 AF/36/ 4x4 číslo 80/INV/13-50 ze dne 25.10.2022, kterým se upravuje čl. III. Cena díla.

### Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dodání díla.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je cenová nabídka zhotovitele č. 223430134 ze dne 18.01.2023.

### Popis změny

Oprava závady uchycení nástavby zjištěné při repasu vozidla AT2 X2J0023 year 2005.

Na vozidle bude provedena výměna poškozených úchytných prvků požární nástavby k rámu podvozku.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o **46 500 Kč bez DPH.**

Změna termínu dodání:

Termín dodání díla se prodlužuje do **31.3.2023**

### Článek III. Cena díla

Odstavec 3.1 SOD se mění a upravuje takto:

3.1. Cena díla byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši:

Cena za dílo bez DPH	1 893 913,00 Kč
DPH 21%	397 721,73 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	2 291 634,73 Kč

/slovy: milionosmsetdevadesátřítisícdevětsetřináct korun českých bez DPH/

### V. Termín plnění a splnění díla

Odstavec 5.1 SOD se mění a upravuje takto:

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět a dokončit veškeré opravy v době od nabytí platnosti této smlouvy do 31.3.2023.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 25.10.2023 v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka opravy č. 223430134 ze dne 18.01.2023

Za objednatele:

V Brně, dne


V Brně, dne 23.2.2023



Bc. Robert Zelenka  
starosta

Za zhotovitele:

V Jihlavě, dne 18.1.2023



jednatel