

## Změnový list č. 3 ze dne 23. 03. 2023

Název stavby:	MmM Radniční - Rekonstrukce osvětlení chodeb a podhledů pasáže vč. podchodu		
Číslo smluvního vztahu:	246/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):	---		
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most		Zhotovitel: EXX s.r.o. Karlovarská 1104/14 161 00 Praha 6 IČO: 63984261
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Výměna osvětlení chodeb MmM a v podledech pasáže vč. podchodu, kanceláře se stálým zaměstnancem v suterénu a v garážích vč. tunelu			
<u>Nové řešení:</u> K rozsahu SOD navíc výměna systému DALI, kterým jsou ovládány svítidla v prostoru recepce a který nebyl funkční. Navíc je počítáno s doplněním svítidel v recepci o předřadník, který komunikaci s DALI systémem umí.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek objednatele na výměnu systému DALI, který byl v prostoru recepce instalován a nebyl funkční, pro možnost regulace intenzity osvětlení.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	992 746,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	55 086,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	<b>1 047 832,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.03.2023
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 23.3.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, př

Datum: 23.3.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 30. 03. 2023

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek H

Datum: 30. 03. 2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 30. 03. 2023

Příloha změnového listu: cenová nabídka

Technická a cenová specifikace  
Technical and price specification



Středisko / Branch: Most

EXX s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, info@exx.cz, www.exx.cz, IČO 63984261, DIČ CZ 63984261  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38083

Zákazník / Client: Magistrát města Most

Číslo nabídky / Nr.: 18040533501

Akce / Project: Oprava ovládání DALI v hale magistrátu

Datum / Date: 15.03.2023

Ozn. Item	Specifikace Specification	DPH VAT	Množství Quantity	Cena / MJ Price / Unit	Celkem bez DPH Total excl. VAT
<b>Svítlidla / Lighting</b>					
	výměna řídicí jednotky DALI	21%	1 ks	29 870,00	29 870,00 Kč
	výměna ovládacího panelu	21%	1 ks	11 440,00	11 440,00 Kč
	programování systému DALI	21%	1 ks	8 000,00	8 000,00 Kč
	Přezbrojení svítidel AREL na ovládání DALI	21%	5 ks	1 150,00	5 750,00 Kč

<b>Cena za položky celkem bez DPH</b>		<b>55 060,00 Kč</b>
Total item price excl. VAT		
<b>Příspěvek na recyklaci bez DPH</b>		
Contribution to the recycling excl. VAT		26,00 Kč
<b>Cena za zakázku bez DPH</b>		
Total excl. VAT		<b>55 086,00 Kč</b>
DPH / VAT	21%	11 568,06 Kč
<b>Cena za zakázku včetně DPH</b>		
Total incl. VAT		<b>66 654,06 Kč</b>

Vypracoval / Processed by:

Filip Marko

Telefon / Phone:

E-mail:

## Závazně objednávám zboží a služby dle této cenové nabídky<sup>1</sup>

Jméno a příjmení: \_\_\_\_\_ Datum, podpis: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Potvrzením této objednávky vyslovuji svůj souhlas s obchodními a záručními podmínkami EXX s.r.o. (viz <http://exx.cz/cs/obchodni-podminky>)

### Obchodní podmínky:

**Termín dodání:** standardní termín 4-6 týdnů od potvrzení objednávky / podpisu smlouvy a zaplacení zálohy. Přesný termín bude potvrzen po potvrzení objednávky.

**Platební podmínky:** záloha při objednání 50% splatná do 7 dnů od objednání, doplatek splatný před dodáním. Změny jsou možné, dle dohody.

Platební podmínky je možno měnit pouze písemnou dohodou. V případě prodlení s úhradou zálohy nebo dílčí platby se o dobu prodlení posouvá termín dodání. V případě prodlení s úhradou doplatku bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý den prodlení.

**Montáž, likvidace obalů NEZAHRNUTA** v ceně.

**Koordináční činnost** není zahrnuta v ceně.

**Záruční lhůta:** 24 měsíců od předání při dodržení záručních podmínek a manuálů.

Záruční lhůta se nevztahuje na světelné zdroje, baterie, elektronické vybavení svítidel a spotřební zboží.

Každá reklamáce musí být uplatněna písemně s uvedením kódu / popisu výrobku, popisu vady, čísla faktury.

Dodržení záruční lhůty je podmíněno dodržáním záručních podmínek dodavatele.

#### Podklady pro zpracování nabídky:

Tato nabídka je zpracována na základě předaných podkladů (vyškrtejte): výkaz výměr / projektová dokumentace / skica / ústní zadání / zaměření prostor / technická zpráva / soupis prvků

Zhotovitel nenes zodpovědnost za informace a skutečnosti, které mu nebyly před zhotovením nabídky sděleny.

Slevy uvedené v této nabídce jsou platné jako celek. V případě zájmu pouze o vybrané položky budou slevy aktualizovány.

Objednatel / kupující je povinen zajistit stavební připravenost pro realizaci díla / dodávky.

V případě, že není stavební připravenost zajištěna, je dodavatel oprávněn pozastavit své plnění do doby, dokud nebude stavební připravenost řádně zajištěna.

**Platnost nabídky:** 60 dnů.