

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0382/22

„KAMEROVÉ BODY U SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	ARATEC Group s.r.o.
Adresa:	Vlčnovská 2344, 686 01 Uherský Brod
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 92996
IČ:	04996283
DIČ:	CZ04996283
Zastoupený:	XXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0382/22 ze dne 18. 7. 2022 z těchto důvodů:

Po určení míst kamerových bodů v terénu a jednání s majiteli pozemků a správci sítí byl stanoven některými stavební úřady jiný druh rozhodnutí, místo územního souhlasu požadují rozhodnutí. Tento druh je náročnější a požaduje doložení více podkladů. Z výše uvedených důvodů byl dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV. Čas a místo plnění díla, Odstavec 1.

Dosavadní text je vypuštěn a plně nahrazen textem:

Termín splnění díla: do 31.5.2023

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Ve Zlíně 8.3.2023

.....

.....