

# DODATEK č. 1

č. j. KRPL-5149-6/ČJ-2022-1800SU

## SMLOUVY O DÍLO


č. j. KRPL-5149-2/ČJ-2022-1800SU

uzavřené dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku  
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** EnergySim s.r.o.  
zastoupený:   
se sídlem: Cs. armády 785/22, 160 00, Praha 6 - Bubeneč  
IČ: 01512129  
DIČ: CZ01512129  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2500392716/2010

dále jen „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

#### KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I. etapa Jablonec nad Nisou, ulice 28. října, objekt bez č. p. (SKPV)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění zakázky. Důvodem je potřeba prověření podmínek případného osazení vnějších žaluzií na objektu bez č. p. na st. p. č. 4120 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

### III. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.1 SE NAHRAZUJE

*text dle smlouvy o dílo*

Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy  
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 60 dnů od zahájení prací

*textem*

Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy  
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 20 dní od předání podkladů zhotoviteli  
(předání projektové dokumentace a rozpočtu upravené, resp. doplněné o návrh žaluzií)

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 16.02.2023, následně došlo k sestavení dodatku, oboustrannému odsouhlasení jeho znění a podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Za objednatele  
v Liberci

dne



Ing. David Pokorný  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Za zhotovitele  
v Praze

