

Smlouva o spolupráci a koordinaci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře“

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi smluvními stranami

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené ředitelkou Správy České Budějovice [REDACTED],
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED] č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „ŘSD ČR“)

a

2. **Obec Lnáře**
se sídlem Lnáře 74, 387 42 Lnáře
zastoupené [REDACTED], starostou Obce Lnáře
IČ: 00251437, DIČ: CZ 00251437
bankovní spojení: [REDACTED] č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „Obec Lnáře“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“)

jejímž cílem je vzájemná podpora, koordinace a součinnost při realizaci stavby

„I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře“

a to až do jejího uvedení do provozu a následné kolaudace.

I. Preambule

Stavba zahrnuje přestavbu stávající průsečné křižovatky na okružní křižovatku. Ve stávajícím stavu se jedná o křižovatku silnic I/20, II/174 a II/177. Stávající silnice je dvoupruhová, v místě křižovatky bez odbočovacích či připojovacích pruhů. V bezprostřední blízkosti křižovatky se nachází zálivová autobusová zastávka čerpací stanice pohonných hmot, samostatné sjezdy, velká asfaltová plocha, která je užívána jako větev křižovatky a křižovatky s účelovou a místní komunikací. Stavba se dotkne i rozvodů stávajících inženýrských sítí, jejichž přeložku vyvolává. Nově je navržena dešťová kanalizace pro odvodnění komunikace.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce uvedených subjektů na stavební akci:
„I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře“ v rozsahu a způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Stavba zahrnuje:
 - a) objekty realizované ŘSD ČR z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
 - b) objekty realizované Obcí Lnáře z prostředků Obce Lnáře.
3. Uvedené části stavby je účelné realizovat jako celek. Na základě této skutečnosti byla projektová dokumentace zpracována na základě dohody všech zúčastněných stran s rozdělením na jednotlivé objekty podle toho, kdo bude náklady na jejich pořízení z hlediska budoucího vlastnictví hradit a to jak dokumentačně výkresově, tak i rozpočtově.
4. **Účelem smlouvy je proto koordinace činností obou účastníků při přípravě a realizaci této stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.**
5. **Odhadované náklady** na stavební objekty dle předpokladu projektové dokumentace k provedení stavby z roku 2022 činí dle dokumentace ve stupni PDPS **celkem 29 988 614.44Kč** bez DPH (slovy: dvacetdevět milionů devětseosmdesátosm tisíc šestsetčtrnáct korun českých čtyřicetčtyři haléře), z toho:

částka 29 285 534,17Kč bez DPH (slovy: dvacetdevět milionů dvěosmdesát pět tisíc pětsetčtricetčtyři koruny české sedmnáct haléřů) je podíl nákladů připadající na stavební objekty **ŘSD ČR**

částka 703 080,27 Kč bez DPH (slovy: sedmsetčtyři tisíce osmdesát korun českých dvacetsedm haléřů) je podíl nákladů připadající na stavební objekty **Obce Lnáře**

Procentuální podíl nákladů na stavební objekty je tedy 97,7 % pro ŘSD ČR a 2,3 % pro Obec Lnáře.
6. Účastníci smlouvy tímto deklarují, že účelem této smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

III. Prohlášení

ŘSD ČR prohlašuje, že je v jeho zájmu co nejrychleji připravit, realizovat a uvést do provozu stavbu „I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře“, přičemž **v jeho výlučném zájmu je realizace**

stavebních objektů uvedených v příloze č. 2 (dále jen „stavební objekty v zájmu ŘSD ČR“). ŘSD ČR se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu ŘSD ČR.

Obec Lnáře prohlašuje, že je v jejím zájmu co nejrychleji realizovat a uvést do provozu stavbu „I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře“, přičemž **v jeho výlučném zájmu je realizace stavebních objektů uvedených v příloze č. 2** (dále jen „stavební objekty v zájmu Obce Lnáře“). Obec Lnáře se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu Obce Lnáře.

IV. Závazky smluvních stran

Z důvodů výše uvedených a k jejich dosažení došlo mezi smluvními stranami ke vzájemné dohodě o vymezení vzájemných povinností a závazků plynoucích z této smlouvy s tím, že:

1. ŘSD ČR se zavazuje:

- a) k zajištění zadavatelských činností **podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách** v platném znění (dále jen „zákon“). Zakázka bude zadána jako zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona
- b) k zajištění zadavatelských činností **podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách** v platném znění na výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a archeologického dohledu .
- c) k vystupování navenek vůči třetím osobám jako zadavatel, který je povinen zabezpečit zejména:
 - zpracování Výzvy k podání nabídek včetně zadávacích podmínek na základě podkladů odsouhlasených Obcí Lnáře, týkajících se jejích stavebních objektů a částí
 - zajištění uveřejnění zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace na profilu zadavatele ŘSD ČR (<https://www.tenderarena.cz/profilu/RSD>)
 - zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich uveřejnění na profilu zadavatele ŘSD ČR
 - zabezpečení celého průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů
 - zabezpečení otevírání nabídek
 - uveřejnění údajů z nabídek účastníků, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek elektronickou nabídku, odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení na profilu zadavatele
 - ve spolupráci s Obcí Lnáře ustanovení komise pro hodnocení a posouzení nabídek
 - přípravu podkladů pro komisi pro hodnocení a posouzení nabídek
 - přípravu čestného prohlášení členů /případně náhradníků/ komise pro hodnocení a posouzení nabídek
 - zpracování protokolů z jednání komise pro hodnocení a posouzení nabídek
 - zpracování Zprávy o hodnocení nabídek a protokolů z jednání komise pro hodnocení a posouzení nabídek
 - Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele

- oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům
- zveřejnění výsledků o zadání veřejné zakázky ve VVZ
- kompletaci archivní dokumentace o průběhu zadávacího řízení
- vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách (termín bude dodržen dle zákona)
- vypracování stanoviska zadavatele k návrhu účastníka na přezkoumání rozhodnutí u orgánu dohledu (termín bude dodržen dle zákona)
- vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu uchazeče

d) uzavřít spolu s Obcí Lnáře smlouvu o dílo se dodavatelem celé stavby a na výkon technického dozoru stavebníka , koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a archeologického dohledu.

e) po dokončení stavby převzít část stavby v jeho vlastnictví do majetku a správy

Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností pod písmenem c) některá není uvedena, pak vždy platí, že zadavatel ŘSD ČR je povinen vypracovat doklady nebo provést úkony stanovené pro zadavatele zákonem

f) z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury zajistit finanční prostředky na stavební objekty stavby (dále jen „SO“) v celkovém rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem ve výši 29 285 534,17Kč (bez DPH) tak, aby stavba mohla být realizována v období let 2023 - 2024

2) Obec Lnáře se zavazuje

a) v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky, spolupracovat při sestavení podmínek zadání a písemně odsouhlasit podmínky zadávací dokumentace, jmenovat svého zástupce do komise pro hodnocení a posouzení nabídek, projednat a vydat stanovisko k doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek o přidělení veřejné zakázky

b) Obec Lnáře je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace investorem realizace SO v celkovém rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem ve výši 703 080,27 Kč bez DPH

c) zajistit finanční prostředky tak, aby stavba mohla být realizována v období let 2023 - 2024

d) uzavřít spolu s ŘSD ČR smlouvu o dílo se dodavatelem celé stavby a na výkon technického dozoru stavebníka , koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a archeologického dohledu.

e) zajistit jménem Obce Lnáře a z prostředků Obce Lnáře, majetkoprávní vypořádání nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu Obce Lnáře. Zajistit svým jménem další majetkoprávní vypořádání objektů v zájmu Obce Lnáře

f) spolupracovat s ŘSD ČR při majetkoprávním vypořádání nemovitostí dotčených stavbou a v případě jednotlivých specifických případů poskytnout ŘSD ČR nezbytnou součinnost (např. požadavky na směnu, soudní spory, duplicitní zápisy vlastnictví v KN, vypořádání pozemků pod stávající komunikací I. třídy)

- g) zajistit maximální součinnost při projednávání a vydání kolaudačních souhlasů na všechny stavební objekty
- h) stanovit a pověřit svého zástupce k účasti na kontrolních dnech realizace stavby odpovědného za finanční vypořádání dle podílu

V. Ostatní ujednání

1) Smluvní strany se zavazují vykonávat společně následující činnosti:

- a) zajištění výběru **dodavatele stavby** v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR. Do komise pro hodnocení a posouzení nabídek bude ŘSD ČR delegovat dva členy a dva náhradníky a Obec Lnáře bude delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka
- b) zajištění výběru **technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a archeologického dohledu** bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR. Do komise pro otevírání obálek a do komise pro hodnocení nabídek bude ŘSD ČR delegovat dva zástupce a Obec Lnáře bude delegovat jednoho zástupce
- c) rozhodnutí o výběru dodavatele a oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům
- d) uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
- e) předání staveniště dodavateli
- f) vyžadování autorského dozoru stavby v potřebném rozsahu
- g) kolaudace stavby nebo jejich samostatně provozovaných částí
- h) zajistit v rámci smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací, že tento bude při provádění prací předkládat pravidelně aktualizovaný finanční a technický harmonogram prací
- i) účinně spolupracovat při stanovení systému oběhu dokumentace při předávání a fakturaci díla v rámci akce mezi dodavatelem a ŘSD ČR a obcí Lnáře.

2) Smluvní strany jsou povinny:

- a) každý se svou vlastní právní odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky smlouvu o dílo s vítězným uchazečem tak, jak je popsáno ve čl. IV. Smlouvy
- b) každý se svou vlastní právní odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o výběru dodavatele smlouvu s vybranými dodavateli pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a archeologického dohledu,

přičemž úhrada nákladů na tyto služby bude smluvními stranami realizována v poměru určeném postupem dle čl. VI. bodu 5 této smlouvy

VI. Financování akce

- 1) Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány
- 2) Obě strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a realizací veřejné zakázky ponese společně v následujícím poměru:
 - náklady spojené s účastí členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek na jednání ponese každá ze smluvních stran ze svého
 - ŘSD ČR jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny požadované náklady spojené se zadáním veřejných zakázek ze svých prostředků
 - ŘSD ČR v plném rozsahu ručí za zákonný průběh zadávacího řízení a nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení zákona nebo této smlouvy ze strany Obce Lnáře, je ŘSD ČR oprávněno přeúčtovat příslušnou částku Obci Lnáře k náhradě.
- 3) Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných dodavatelem stavby pro každého účastníka zvlášť, a to v souladu s rozdělením podle článku II. a IV. této smlouvy
- 4) Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku se budou obě strany vzájemně informovat o nákladech a stavu čerpání finančních prostředků své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce
- 5) „Podílové činnosti - položky“ jsou položky účastníků určené ke společné úhradě oběma účastníky, a to v procentním podílu určeném z celkových nákladů stavby ve smyslu článku II. a IV. této smlouvy, následně konkretizované na základě výsledků zadávacího řízení na dodavatele stavby.
- 6) Po dokončení stavby zpracují obě strany společné závěrečné vyúčtování stavby.
- 7) Náklady podle článku II. a IV. této smlouvy jsou stanoveny projektantem dle cenové úrovně 2020 na základě projektové dokumentace v rámci zpracování PDPS a budou následně konkretizovány na základě výsledků zadávacího řízení na dodavatele stavby

VII. Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti

1. ŘSD ČR jedná vůči třetím osobám ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat druhého účastníka smlouvy o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
2. Obec Lnáře jedná vůči třetím osobám ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat druhého účastníka o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne oboustranného podpisu této smlouvy až do doby protokolárního převzetí díla jako celku, včetně odstranění vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu. Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně skončena rovněž oboustrannou dohodou jejích účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadání veřejné zakázky
4. ŘSD ČR jako zadavatel č. 1, Obec Lnáře jako zadavatel č. 2 se dohodli, že zadávací řízení bude administrovat ŘSD ČR a výsledky zveřejní každý zadavatel na svém profilu. Žádná ze smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit jednostranně smluvní vztahy založené touto smlouvou. K těmto případným právním úkonům je potřebný souhlas všech účastníků smlouvy
5. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou
6. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této spolupráce
7. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této spolupráce
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě
9. Po předání stavebních objektů realizovaných v zájmu Obce Lnáře do vlastnictví Obce Lnáře a případné reklamace vůči dodavateli stavby „ I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře“ v souvislosti s jednotlivými stavebními objekty realizovanými v zájmu Obce Lnáře, bude zajišťovat a uplatňovat Obec Lnáře sama svým jménem

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovením § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a předpisů souvisejících.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami
3. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy lze provést pouze formou vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro všechny strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek
5. Smluvní strany berou na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem povinným dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle tohoto zákona, pokud bude podléhat této povinnosti. Případné uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – situace stavby
 - Příloha č. 2 – seznam stavebních objektů s uvedením orientačních nákladů rozdělených dle investorů
7. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Obce Lnáře dne 26.1.2023 usnesením č. 8/2023.

Ve Lnářích dne: 24.3.2023

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2023.03.24
16:48:14 +01'00'

Za Obec Lnáře
[redacted]
starosta Obce Lnáře

V Českých Budějovicích dne:

Digitálně podepsal
[redacted]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
30.03.2023 09:36:42



Za ŘSD ČR
[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č.2

Stavební akce: I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře

ODHAD NÁKLADŮ

Seznam stavebních objektů s uvedením orientačních nákladů rozdělených dle investorů

Stavební objekt	Název	Financuje	Budoucí správce	cena - odhad bez DPH	část financovaná ŘSD	část financovaná obec Lnáře
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	ŘSD ČR	-			
SO 001	DEMOLICE	ŘSD ČR	-			
SO 101	OK a průtah I/20	ŘSD ČR	ŘSD ČR			
SO 102	Silnice II/174 a II/177 (provozní škoda	ŘSD ČR	SUS Jč. Kraje			
SO 134.1	Chodníky - ŘSD (provozní škoda	ŘSD ČR	obec Lnáře			
SO 134.2	Chodníky - obec	obec Lnáře	obec Lnáře			
SO 150	Polní cesta (provozní škoda	ŘSD ČR	obec Lnáře			
SO 180	DIO	ŘSD ČR	-			
SO 190.1	Dopravní značení - ve správě ŘSD	ŘSD ČR	ŘSD ČR			
SO 190.2	Dopravní značení - ve správě SUS JK (provozní škoda)	ŘSD ČR	SUS Jč. Kraje			
SO 190.3	Dopravní značení - ve správě obce	obec Lnáře	obec Lnáře			
SO 250	Opěrná zeď (provozní škoda	ŘSD ČR	obec Lnáře			
SO 301	Dešťová kanalizace	ŘSD ČR	ŘSD ČR			
SO 380	Úprava stávající meliorace (provozní škoda)	ŘSD ČR	SPU			
SO 430	Přeložka NN (provozní škoda	ŘSD ČR	EG.D			
SO 431	Veřejné osvětlení (provozní škoda	ŘSD ČR	obec Lnáře			
SO 460	Přeložka CETIN (provozní škoda	ŘSD ČR	CETIN			
SO 520	STL plynovod (provozní škoda	ŘSD ČR	EG.D			
SO 782	Přesun pomníku a mobiliáře (provozní škoda	ŘSD ČR	obec Lnáře			
SO 801.1	Vegetační úpravy - ŘSD	ŘSD ČR	ŘSD ČR			
SO 801.2	Vegetační úpravy - obec	obec Lnáře	obec Lnáře			
SO 810	Příprava území	ŘSD ČR	-			
celkem bez DPH				29 988 614,44		

Digitálně podepsal


 Ředitelství silnic a dálnic ČR
30.03.2023 09:35:03

Digitálně podepsal

 Datum: 2023.03.24
16:48:50 +01'00'