

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **STOPIN spol. s r.o.**
Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

Název akce : "Oprava bytu č. 20, ul. Fügnerova, čp. 2218, Tábor"

Číslo SOD : 54/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2218 /20

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 14 750 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + demontáž podlah. Hobra + asfalt
+ vybourání stávajících zarubní z betonové stěny - vstup

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	