



**DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO
„Dnešice – připojení vrtu HV02A a výstavba akumulace,
Černotín – připojení vrtu HV-2 a výstavba akumulace“**

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 002/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Dnešice**
se sídlem: Dnešice 53, 334 43 Dnešice
IČ: 00256544
DIČ: CZ00256544
Zastoupený: Vlastimilem Polákem, starostou obce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 94-9110361/0710
Telefonní spojení:
e-mail :
Zástupce objednatele:

Zhotovitel: **KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.**
se sídlem: Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 1. ledna 1995, v odd. B, vložce 443
Zastoupený: Lukášem Karkošem, předsedou představenstva
IČ: 61778079 DIČ: CZ61778079
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň
Č. účtu: 6200361/0100
Telefonní spojení:
E-mail:
Zhotovitel je plátcem DPH: ano – ne

Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) se vzájemně dohodly na následujících změnách:

Předmětem dodatku č. 1 je změna článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny bod 7.2. Cena díla.

1) sjednaná cena za provedení díla dle SOD:

DNEŠICE - připojení vrtu HV02 a výstavba akumulace	2 565 326,89 Kč
DNEŠICE - připojení vrtu HV02 a výstavba akumulace - elektroinstalace	71 133,23 Kč
ČERNOTÍN - připojení vrtu HV-2	2 514 209,71 Kč
ČERNOTÍN - připojení vrtu HV-2 - elektroinstalace	183 824,58 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	5 079 536,60 Kč
DPH 21%	1 066 702,69 Kč
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	6 146 239,29 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 se mění takto:

DNEŠICE - připojení vrtu HV02 a výstavba akumulace	2 635 272,35 Kč
DNEŠICE - připojení vrtu HV02 a výstavba akumulace - elektroinstalace	57 601,76 Kč
ČERNOTÍN - připojení vrtu HV-2	2 448 101,76 Kč
ČERNOTÍN - připojení vrtu HV-2 - elektroinstalace	107 269,09 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	5 083 374,11 Kč
DPH 21%	1 067 508,56 Kč
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	6 150 882,67 Kč

Závazným podkladem pro změnu ceny díla je přiložený položkový rozpočet ve **Změnový list č. 1** vytvořený na základě skutečně prováděných prací včetně jejich zdůvodnění.

2. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo, neupravené v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v nezměněné platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a jeden výtisk pro zhotovitele.
- 3) Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Dnešicích, dne 30.3.2023



Vlastimil Polák, starosta obce

Za Zhotovitele:

Ve Starém Plzenci, dne 30.3.2023

KANALIZACE A VYDOVODY
Starý Plzenec, a.s.
Smetanova 195, Sedlec
332 02 Starý Plzenec
IČ: 017 78 079

Lukáš Karkoš, předseda představenstva