

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. OR/21/72579 o poskytování služeb
koordinátora BOZP při realizaci stavby
„Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí – půdní vestavba a
rekonstrukce WC“

Smluvní strany:

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

Mgr. Miroslav Janovský, vedoucím odboru
rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová
nebo Ing. Eva Pospíšilová.

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

IČO:

70892822

DIČ:

CZ70892822, neplátce DPH

Bankovní spojení:

ČSOB Pardubice
č.ú. 220430221/0300

a

Poskytovatel:

Zdeněk Kliment

Sídlo - adresa:

Jilemnického 298, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupen:

Zdeněk Kliment

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

Zdeněk Kliment

IČO:

135 586 09

DIČ:

Neplátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, pobočka Pardubice
[REDACTED]

Zápis v OR:

Osoba nezapsaná v OR

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb koordinátora BOZP.

Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2021 smlouvu o poskytování služeb koordinátora BOZP při realizaci stavby „Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí – půdní vestavba a rekonstrukce WC“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je navýšení smluvní odměny ve vazbě na prodloužení doby realizace stavby v důsledku posunu termínu dokončení stavby.

Článek I.

1. Poskytovatel bere na vědomí, že díky termínovým dodatkům Smlouvy o dílo „Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí – půdní vestavba a rekonstrukce WC“ ve vazbě na provedené změny díla, došlo k posunu předpokládaného termínu dokončení stavby z 13. 1. 2023 na 31. 5. 2023.
2. Smluvní strany tímto deklarují, že ujednání Smlouvy předpokládá termín plnění od května 2021 do května 2022, přičemž smluvní odměna byla ujednána dle cenové nabídky poskytovatele kalkulované pro období plnění od května 2021 do května 2022.
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na prodloužení termínu realizace stavby a potřebu zajistit činnosti koordinátora BOZP dle Smlouvy i v nadcházejícím období, dochází k navýšení smluvní odměny dle následujících ustanovení tohoto dodatku.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- cena bez DPH 180 461,46 Kč (dále jen „smluvní odměna“)
- DPH 0 (neplátce DPH)Kč
- cena vč. DPH 180 461,46 Kč

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při


plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení Smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a poskytovatel dva.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:


Objednatel:

- 4. 04. 2023



Pardubický kraj
Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje Krajského úřadu
Pardubického kraje

Poskytovatel:



Zdeněk Kliment-KOO/BOZP