



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### „ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN – TDS, KBOZP“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD-094/22-D1  
Číslo zakázky: 30400120  
Číslo smlouvy u zhotovitele: G2022-2-015

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Příkazce:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]  
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **příkazce** na straně jedné

a

**1.2. Příkazník:** **Garnets Consulting a.s.**  
se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1895

Zastoupený: BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva, při výkonu funkce zastoupený Ing. Martinem Vondráčkem

IČO: 27349675  
DIČ: CZ27349675

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **příkazník** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z důvodu prodloužení realizace díla se smluvní strany dohodly na prodloužení zařizování činnosti technického dozoru investora (TDS) a koordinátora BOZP o 4 měsíce.
- 2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

**Termín a doba realizace: 08/2022–07/2023 (12 měsíců)**

- 2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení odměny o **298 000,- Kč**.
- 2.3 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Cena za TDS</b>               | <b>749 000,00 Kč</b>   |
| <b>Navýšení dodatkem č.1</b>     | <b>224 000,00 Kč</b>   |
| <b>Cena za koordinátora BOZP</b> | <b>249 000,00 Kč</b>   |
| <b>Navýšení dodatkem č.1</b>     | <b>74 000,00 Kč</b>    |
| <b>Celková cena bez DPH</b>      | <b>1 296 000,00 Kč</b> |
| DPH 21 %                         | 272 160,00 Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>    | <b>1 568 160,00 Kč</b> |

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-094/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN – TDS, KBOZP**), uzavřené dne 1.7.2022 se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. TD-094/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN – TDS, KBOZP**), uzavřené dne 1.7. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-094/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN – TDS, KBOZP**), uzavřené dne 1.7. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dva.

V Kladně dne **30. 03. 2023**

PŘÍKAZCE

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Teplicích dne *30. 3. 2023*

PŘÍKAZNÍ

Garnets Consulting a.s.

BROCKVILLE s.r.o., člen představenstva  
zastoupený při výkonu funkce

Ing. Martinem Vondráčkem