

## Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15 – Výměna kazet podhledu nad vodní plochou

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Demontáž poškozených stávajících podhledových kazet, přesun podhledových kazet - odhad do 50 ks (50x0,6x0,6)	m2	18,00	344,28	6 197,04
Náhrada použitých kazet do sníženého podhledu ve zvýšené části bazénové haly, doplnění novou podhledovou kazetou AMF Feinfresko 600x600x15 mm - odhad 50 ks (50x0,6x0,6)	m2	18,00	1 145,75	20 623,50
mezisoučet				26 820,54
režie, doprava	%	10,00		2 682,05
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>29 502,59 Kč</b>

## Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 16 – Výměna čelních desek anemostatu VZT

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Demontáž a výměna čelní desky anemostatu v podhledu nad bazénovou plochou - 60x60	ks	44,00	863,00	37 972,00
Montáž včetně lešení a dopravy	ks	44,00	280,00	12 320,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>50 292,00 Kč</b>

V Dobříši

Za zhotovitele



## Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17 – Zpětný záklop SDK v místnosti č. 162 (místnost plavčíka)

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zpětný záklop zdemontovaného záklopu 1x GKBI 12,5 mm, vyměřeno pro instalaci keramického obkladu (dvojitý záklop nebo zhuštěný rasl)	m2	12,00	703,00	8 436,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>8 436,00 Kč</b>

V Dobříši

Za zhotovitele

