

## Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. eta

ZMĚNOVÝ LIST Č. 22 - Doplnění výztuže do lavice u zdi v bazénové hale

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	<b>NÁKLADY SOUPISU CELKEM</b>					<b>7 075,88</b>
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 030,23
9	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,13260	53 018,35	7 030,23
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				45,65
87	998011032R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	t	0,13260	344,28	45,65

V Dobříši

Za zhotovitele:

