

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 23 - Vyrovnání podlahy na chodbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
	NÁKLADY SOUPLISU CELKEM					7 138,50		7,58894
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 519,81		7,63
29	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	-2,64800	4 804,70	-12 722,85	2,525	-6,68620
29	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	5,67000	4 804,70	27 242,66	2,525	14,31675
Díl:	713	Izolace tepelné				-9 993,99		-0,04161
99	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-34,39000	57,84	-1 989,06	0,00001	-0,00034
100	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	-34,39000	49,58	-1 704,90		0,00000
102	28376067R	Deska izolační z EPS, tl.60mm	m2	-34,39000	181,78	-6 251,32	0,0012	-0,04127
103	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,04161	1 170,54	-48,71		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 612,68		0
87	998011032R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	t	7,58894	344,28	2 612,68		

V Dobříši

Za zhotovitele: [REDACTED]

