

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24 - Zarovnání zdi po dřevěném obkladu v bazénové hale

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) |
|------|-------------------------------|---|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|
| | NÁKLADY SOUPISU CELKEM | | | | | 11 117,93 | | 0,66044 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 10 890,56 | | 0,66044 |
| | 612135002 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 8,80000 | 441,60 | 3 886,08 | 0,0273 | 0,24024 |
| 23 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 8,80000 | 437,92 | 3 853,68 | 0,04414 | 0,38843 |
| 24 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 8,80000 | 358,05 | 3 150,80 | 0,00361 | 0,03177 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 227,37 | | 0 |
| 87 | 998011032R00 | Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m | t | 0,66044 | 344,28 | 227,37 | | |

V Dobříši

Za zhotovitele: 