

Pozořice, rozpracoval projektovou dokumentaci ve stupni DÚR v podrobnostech odpovídající zadanému projektovému stupni. V rámci postupu v souladu s platnými technickými normami, dalšími předpisy a vyhláškami a potřebnou odbornou péčí se ukázalo, že původně sledovanou koncepci, směřovanou jako rekonstrukci a modernizaci stávajícího stavu nutno rozšířit na kompletní rekonstrukci odpovídající svými parametry novostavbě komunikace II/383 v předmětném úseku. Koncepčně se jedná o vybudování nejen nové vozovky silnice II/383, ale i stavbu zemního tělesa včetně úpravy podloží. V intravilánové části se bude jednat o směrovou a výškovou změnu trasy a úpravu prostoru místní komunikace v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, tedy zejména včetně zajištění bezpečného pohybu chodců v intravilánu obce, se současným respektováním objektů stávající zástavby, objektů plánovaného rozvoje obce a vytvoření prvků souvisících s bezpečností silničního provozu. V extravilánové části se bude jednat o směrovou, výškovou a šířkovou změnu komunikace v souladu s ČSN 73 6101 Projektování pozemních komunikací, pro zajištění potřebné cestovní rychlosti a kapacity silniční komunikace. Stavba silnice II/383 v takto stanoveném rozsahu si však vyžádá větší zásah do sítí technické infrastruktury. Jedná se o přeložky vodovodů, přeložky splaškové kanalizace, přeložek elektrických vedení NN a VN, přeložek sdělovacích vedení a přeložek plynovodů. Podstatně narůstají nároky na řešení odvodnění, a to jak odvodnění silnice, tak odvodnění navazujících ploch, které musí být řešeny souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., zákona o vodách a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Po dopracování koncepce stavby byly předběžně stanoveny investiční náklady stavby na 96 126 632 Kč bez DPH (dle databáze RUSO 2022 ceníku ÚRS).

- C. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR a následný výkon inženýrské činnosti bude dopracován dle rozpracované koncepce stavby v rozsahu a s předpokládanými investičními náklady, dle výše uvedeného bodu B Preambule, a zároveň dle nově stanoveného rozsahu stavby upraví svůj vzájemný smluvní vztah. Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- D. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně článku IV. Lhůty plnění a čl. V. Cena.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

II.1. Smluvní strany se, v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli, dohodly na změně článku IV Lhůty plnění, odstavec 1 Smlouvy, a to následovně:

Původní znění Článku IV. Lhůty plnění, odstavec 1 dle Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy	do 8 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy
IČ	do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DÚR
Konečná DÚR	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy	do 11.4.2023
IČ	do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DÚR

Konečná DÚR

do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

II.2. Dále se Smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena, a to následovně:

Původní znění Článku V. Cena dle Smlouvy

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

856.000,00 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Počet hodin uvedených u položek průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

6. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.039.290,00 Kč

7. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
8. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
9. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Počet hodin uvedených u položek průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
10. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy smlouva je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 4. tohoto článku.
3. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o tomto Dodatku č. 1 Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
4. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo

obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění: - . Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 1. Nová kalkulace ceny.
6. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.


V Brně, dne

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
Na základě plné moci

NOVÁ KALKULACE CENY

Původní cena činností dle Sazebníku UNIKA (100%) 1 004 000,- (inv. náklady 65 000 000 Kč bez DPH)

Nová cena činností dle Sazebníku UNIKA 1 333 300,- (inv. náklady 96 126 362 Kč bez DPH)

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DÚR celkem	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	200	
dendrologický průzkum	80	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	8	
průzkum inženýrských sítí	64	
hluková studie	80	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	100	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	80	

Cena celkem bez DPH*	1.039.290,00 Kč
-----------------------------	------------------------

*Součet cen DÚR, Inženýrská činnost a Průzkumy celkem, Záborový elaborát celkem

V Brně, dne



Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
Na základě plné moci