

# HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce osvětlení tříd v objektu ZŠ  
Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice

	2023								
	rok	BŘEZEN				DUBEN			
		měsíc	28	29	30	31	1	2	3
týden									
1. Třída									
2. Třída									
3. Třída									
4. Třída									

**Termíny realizace:**

Zahájení provádění díla:	28.03.2023
Dokončení provádění díla:	04.04.2023

V Brně, dne: 24.3.2023

**KOROS, s.r.o.**  
Stejskalova 984/37, 615 00 Brno  
DIČ: CZ26926954

.....  
Ing. Zdeněk Otevřel  
jednatel společnosti KOROS, s.r.o.