



DODATEK č. 1


ke SMLouvĚ O DíLO č. SNP2/VZ/2022/SOD/068/UTR

uzavřené dne 30.12.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Legerova 5, Sokolská 6 – projektová příprava a studie rozsahu rekonstrukce domu“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 15.8.2022
Bankovní spojení: 
Tel: 

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368
Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
Jednající: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, členem představenstva
Bankovní spojení: 

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek

I. **Předmět dodatku**

S odkazem na důvodovou zprávu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Předmět díla

V čl. III. Předmět díla Smlouvy o dílo se odst. 1 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo – vypracovat studii rozsahu na rekonstrukci domů a jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále také „DPS“) na rekonstrukci tělocvičny s napojením technických zařízení pro celkovou rekonstrukci objektů včetně ohlášení údržovacích prací stavebnímu úřadu.

1.2 Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění

V čl. IV. Vymezení lhůt Smlouvy o dílo se odst. 2 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

1. **Ukončení 2. uzlového bodu, tj. Vypracování finální verze studie s odhadem finančních nákladů včetně jednostupňové PD – do 1.6.2023**

1.3 Cena za dílo a platební podmínky

V čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo se odst. 1 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Legerova 5, Sokolská 6 –	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
projektová příprava a studie rozsahu rekonstrukce domu	984 000,-	206 640,-	1 190 640,-
PD na rekonstrukci tělocvičny	280 000,-	58 800,-	338 800,-
Celková cena za dílo:	1 264 000,-	265 440,-	1 529 440,-

1.4 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek bude uzavřen elektronicky s platností originálu.

V Praze dne

Za objednatele:

Mgr. Marek Braidl

Digitálně podepsal
Mgr. Marek Braidl
Datum: 2023.03.31
12:32:46 +02'00'

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Braidl,
člen představenstva
na základě plné moci ze dne 15.8.2022

Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hodánek, MBA

Digitálně podepsal
Ing. Lubor Hodánek,
MBA
Datum: 2023.03.31
14:17:32 +02'00'

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Hodánek, MBA
člen představenstva