

Zápis

o uzavření dohody o odbytových nákladech při jednání u Inženýring dopravních staveb a.s., konaném dne:

Pověření zástupci:

Inženýring dopravních staveb a.s. - zástupce objednatele - obstaravatel
 „Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA“ - zhotovitel




Dnešního dne byl projednán dílčí rozpočet stavby: "Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje"

Společná DON pro všechny SO a PS

292 112 475,46 Kč

1. Rozpočet je vypracován podle projektové dokumentace, kterou předložil projektant METROPROJEKT Praha a.s. .
2. Projektová dokumentace včetně výkazů výměr byla prověřena obstaravatelem s připomínkami objednatele stavby.
3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce zhotovitele s jednotkovými cenami z nabídky, podle které je uzavřena smlouva o dílo.
4. Fakturace za stavební práce a dodávky z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po převzetí těchto prací technickým dozorem obstaravatele.

Cena celkem				
SoD vč. dodatku č. 1	RDS	Rozdíl	Odpočet	Přípočet
292 452 773,67	292 112 475,46	-340 298,21	-16 674 500,00	16 334 201,82



"Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje"

Stanovisko k uzavření dohody o odbytových nákladech, příloha k zápisu z jednání na Inženýring dopravních staveb a.s. ze dne:

Jedná se o technické upřesnění, upřesnění agregované položky, kvantitativní upřesnění, práce z titulu odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadající do nepřímo vymezeného předmětu díla atd.

Stavební
objekt: **Všechny
SO a PS**

Název:

Všechny SO a PS

Popis upřesnění v RDS oproti DPS:

Na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve stupni Dopracovaná dokumentace pro provedení stavby v souladu se zadáním došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešení vč. výkazů výměr. Technické upřesnění řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se zadáním dochází ke splnění či zlepšení technologicko-kvalitativních podmínek a naplňuje se základní parametr zadání funkčních celků stavby.

Jedná se o konečnou DON

za zhotovitele:



Vyjádření - autorský dozor projektanta:

Souhlasím

Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesnění DPS. Navržené řešení je srovnatelné resp. technicky lepší než navrhované v DPS a náklady spojené s provozem a údržbou jsou shodné nebo lepší než návrh v DPS. Jedná se o řešení, které odpovídá a splňuje požadavky stanovené v DPS - je původním předmětem díla.

za autorský dozor projektanta:

METROPROJEKT Praha a.s.



Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím

Potvrzujeme, že po posouzení technických, cenových a dalších požadavků, došlo v souladu s DPS a SoD k upřesnění díla dle uvedeného popisu.

za zástupce objednatele:

Inženýring dopravních staveb a.s.













DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
 č. smlouvy objednatele: 0004340019
 č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
 BREMA, spol. s r.o.
 Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
 HOCHTIEF CZ a.s.
 Sídlo/místo podnikání: Pízeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

Část	ÚSEK	SoD vč. dodatků	DON	rozdílný DON-SoD	odečty	přípočty	POZNÁMKA
Osvětlení	KC-RO						
	RO-CH						
	CH-OP						
	OP-HA						
	CELKEM KC-HA						
Silové rozvody	KC						
	RO						
	CH						
	OP						
	HA						
	CELKEM KC-HA						
OSV+SIL	VR PRODLOUŽENÍ VÝSTAVBY						
	CELKEM - PRODLOUŽENÍ VÝSTAVBY						
	TOTAL	292 452 773,67 Kč	292 112 475,46 Kč	340 298,21 Kč	- 16 674 500,00 Kč	16 334 201,82 Kč	

**Modernizace osvětlení tunelů KC-HA (DON)
Kačerov - Roztyly (KC_RO)**

Část	Druh nákladů	SoD vč. dodatků	DON	rozdil SoD-DON	odečty	přípočty	POZNÁMKA				
Technologická část - provozní soubory											
D.1	PS 91-80/01 Úpravy v distribuční transformovně ve stanici Kačerov						včetně ZL2				
D.2	PS 91-91/01 Tlakové těsnění (KC-RO)						navýšení o 14 ks				
D.3	PS 93-01/01 Sdlovací zařízení ve stanici Kačerov										
D.4	PS 93-80/01 Elektrická požární signalizace ve stanici Kačerov										
D.5	PS 95-20/01 Staniční vzduchotechnika ve stanici Kačerov										
D.7	PS 95-20/02 Staniční vzduchotechnika ve stanici Kačerov - elektročást										
D.8	PS 96-21/01 ASDŘ - Energetický systém ve stanici Kačerov						včetně ZL2				
D.9	PS 96-31/01 ASDŘ - Technologický systém ve stanici Kačerov						NOVÉ POLOŽKY ASDŘ-T				
Stavební část - stavební objekty											
E.1	SO 01-01 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (KC-RO)						doplňn trapezový plech				
E.2	SO 02-01 Osvětlení (KC-RO)						včetně ZL1 a ZL3				
Vedlejší a ostatní náklady											
	VON celkem										
CELKEM		54 268 256,24	55 603 379,37	1 335 123,13	-291 692,86	1 626 815,99					

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/JO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDR-T, ASDR-E,
ASDR-O, ASDR-D, tlakové úcpávky, stavba, VON

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Zhotovitel:
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Sídlo/místo podnikání:
Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přízeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON			
		Osvětlení KC-RO PS 91-80-01 SLN-MDT										
1	745001	Rozvaděč osvětlení IRSI - úprava výroby	kus									
2	745002R	Střeposměrný rozvaděč 220 VDC, úprava výroby	kus									
3	745003	Územnírověň RGU1, GU2	kus									
4	745004	Přívodní skříň územnírověň RGU1	kus									
5	745005	Aluminačiová baterie 220 VDC (GB220A, GB220B/	kus									
6	745006	Recedivnice výroby z akubaterie 220 VDC (RG5220)	kus									
7	745007	Provozní rozvaděč	kus									
8	743205	Kabel Cu-VV P(750)90-M 1 x 95 mm2	m									
9	743206	Kabel Cu-VV P(750)90-M 1 x 120 mm2	m									
10	743213	Kabel Cu-VV P(750)90-M 2 x 1,5 mm2	m									
11	743216	Kabel Cu-VV P(750)90-M 3 x 1,5 mm2	m									
12	743217	Kabel Cu-VV P(750)90-M 3 x 2,5 mm2	m									
13	743218	Kabel Cu-VV P(750)90-M 4 x 35 mm2	m									
14	743236	Kabel Cu-VV P(750)90-M 7 x 1,5 mm2	m									
15	743261	Kabel Cu-VV P(750)90-M 12 x 1,5 mm2	m									
16	745151	Kabelová Cílida včerná ktrivního materiálu, izoláčních podložek ad.	m									
17	745402	Provozní P(750)90 - M	m									
18	745505	Kabelový rest metalizovaný R21 P(750)90-M	m									
19	745506	Kabelová lánka metalizovaná L41P(750)90-M	m									
20	745527	Připáčka pro oddělení kabelu (přepážka s termínovou deskou, v=80mm)	m									
21	745901	Zemní pásek Fažn 30/4 mm	m									
22	745903	Cu vosk žlutozelený "R" S = 6 mm2	m									
23	749901	Podání úcpávky	m2									
24	745009	Demontáž územnírověň RGU1, GU2	ks									
25	745010	Demontáž recedivnice výroby z akubaterie 220 VDC (RG5220)	ks									
26	745012	Demontáž akumulátiové baterie 220 VDC (GB220A, GB220B/	ks									
27	749006	Demontáž požární úcpávky	m2									
28	745005	Vyvěšení stávajících kabelů a jejich optine učebení do nové kabelové trasy	m									
29	745008	Demontáž kabelového roštu včetně úperení a přiklázení	m									
30	745002	demontáž kabelu	ks									
31	745014	Kapaditní zkušebná baterie dlovené baterie do 500Ah	ks									
32	749981	Vychází rozeze, revzní zprava	ks									
33	749982	Individuální s kompletní zkušebky	ks									
34	749983	Provozní nehličky a zkušebky přívodních souborů, vydání průkazu	ks									
35	749984	Neustavení, obnovení a zargulování systému	ks									
36	749985	Zaklčení úcpávky	ks									
		Celkem				2 797 174,19 Kč				2 797 174,19 Kč	0,00 Kč	
	2	Nové položky - dle dodatku k SoD č. 3										

[illegible]

DON - DOHODA O ODĚTYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20186605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení KC-RO PS 91-91-01 TU

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatku			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedin. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	919101001	Tenčení rozvodového systému průměru 100 mm - kompletní provedení a dodávka dle systému včetně demontáže stávajícího tenčení a vyčištění	1	47 329,50 Kč	47 329,50 Kč	271	271 300,00 Kč	270	223 970,50 Kč	246 540,50 Kč	223 970,50 Kč	navýšení o 14 Kč
		Celkem										

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Osvětlení KC-RO PS 93-01-01 SLB

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn.	Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)		
1	755010	Osvětlení KC-RO PS 93-01-01 SLB											
		Kabelové C-člá	m										
2	756003	Kabel Cu 12 M 2x0,5	m										
3	757024	Telefonní záruška R/12	ks										
4	757025	Telefonní přístroj analogový	ks										
5	757072	LSA pásek, svorkovnice	ks										
6	93-002	Občasný osvětlení v pulsu PM - výměna prvku	ks										
7	93-001	Propojení optických vláken a distribuční optické rozpodnice ASDR-E (světlo, ochrany svazu	ks										
8	757026	Programovací jednotky	ks										
9	759028	Požární úcpavka vč. protokolu	m2										
10	759003	Individuální a kompletní zkušební	ks										
Celkem						89 965,35 Kč	89 216,25 Kč				-749,10 Kč	-749,10 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SD:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:
Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

		Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
P.č.	Kód položky	Popis				Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Cena celkem (Kč)	
1	EPS001	Osvětlení KC-RO PS 93-80-01 EPS				ks						
2	EPS002	Analóg Ringmodul v montáži				ks						
3	EPS003	OZTmulsenzorový Hlad v uvedení do provozu				ks						
4	EPS004	Pálové pož. Hladě				ks						
5	EPS005	Sokladaplaty AP pro sokla zvýš. krytí IP 43				ks						
6	EPS006	Stlaek s bílým Hladě v nálepce				ks						
7	EPS008	dodávka krytí Hladě				ks						
8	EPS009	rozpájecí závoj 12V 6A v os. krytu				ks						
9	EPS033	Výrobek mezi 110K a 1K				ks						
10	EPS034	SKIN TETON 40650120 zamýšlen s univerzálním Měrem				ks						
11	EPS007	rele 12-24V/250V(A) v páso a montáž s opt. Signálací				ks						
12	EPS009	Montážní řída relé v montáži				ks						
13	EPS011	demontráž Hladě v soulu a příslušenství				ks						
14	EPS012	montáž Hladě v soulu a příslušenství				ks						
15	EPS013	zakrytí Hladě po dobu stavební činnosti				ks						
16	EPS014	přezkoušení funkce ušlechty				ks						
17	EPS015	programování ušlechty				ks						
18	EPS016	montáž skříň RSE v vřazení, svork, průchodník atd.				ks						
19	EPS018	Programování nastavení				ks						
20	EPS019	přezkoušení vřazení na pož. úrovni a CD				ks						
21	EPS020	trubka panc. P 29				m						
22	EPS021	Kabelová C-šlata				m						
23	EPS022	Požární ucpávky				m ²						
24	EPS023	Stavění příponce				ks						
25	EPS024	Uzemění				ks						
26	EPS025	Kabel CHFE-V 1P1				m						
27	EPS026	programová vřazení vyplněná z realizační dok.				ks						
28	EPS027	Indukční a kompletní zkoušky				ks						
29	EPS028	Výchozí revize, revize zpráva				ks						
30	EPS029	Zhotovení zkušební dokumentace				ks						
Celkem								178 606,17 Kč		178 905,17 Kč	-1 701,00 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Hájce
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Hájce

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA.20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Hájce
Osvětlení KC-RO PS 95-20-01 VZT

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Hájce HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modřice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přemysla 16/3217, 150 00, Praha 5

Sídlo/místo podnikání:

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	32.1	Oslabivý ventilátor 100x50, 80-100Pa, N= 44W, 230V, včetně zábrnní masky D=160										
2	32.10	Podání napájecího kabelu 200x200 na sro										
3	32.11	Podání silového kabelu 200x315 na sro										
4	95-001	Spine potrubí Ø= 160										
5	95-002	Zaregistrovaní VZT systému										
6	95-003	Spojovací šablony a kabely materiál ochranné masky										
7	95-004	Zkoušky a revize vč. zaregistrování										
8	95-005	Přesahy kabelů dle specifikace										
9	95-006	Revize podbitých kabelů										
10	95-007	Documentace skutečného provedení										
11	95-008	Měření napětí a teploty proudu										
Celkem					71 060,90 Kč		71 060,90 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení KC-RO PS 95-20-02 SLN

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

Plešická 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)				
		Osvětlení KC-RO PS 95-20-02 SLN	MJ										
1	748102	Odsádkový nastřelný rozváděč acn. RM0905	kus										
2	748106	Deskovací skříň	kus										
3	749009	Prodloužení vývodu v rozváděči RM06	kus										
4	749301	Kabelový pásb metalizovaný 100/100	m										
5	749502	Kabelový rož metalizovaný R21-M	m										
6	749522	Kabelový závit ZR 2	m										
7	749501	Zemnicí pássek FeZn 30x4 mm	m										
8	749602	Cu vodič šroubovaný CHAHR-S ø 4 mm2	m										
9	749603	Cu vodič šroubovaný CHAHR-S ø 6 mm2	m										
10	743148	Kabel Cu -RM SJ X 2,5 mm2	m										
11	743165	Kabel Cu -RM 190 X 1,5 mm2	m										
12	743151	Kabel Cu -RM SJ X 10 mm2	m										
13	743162	Kabel Cu -RM T2 X 1,5 mm2	m										
14	743159	Kabel Cu -RM T2 X 1,5 mm2	m										
15	747701	Rozvodná krabice nastěrná bezohledová včetně 7 ks svorek	kus										
16	749901	Ukřesnění proslupu požární odolnou hmotou	m2										
17	749902	Stavební příjímec (ztloučený proslup, zedění, upravení konstrukce a pod.)	kus										
18	749982	Zoušky	hod.										
19	749981	Revnice	hod.										
20	749983	Průlez zpravidla	kus										
Celkem					398 517,40 Kč			398 742,20 Kč		-775,20 Kč	-775,20 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové úcpávky, stavba, VON
Osvětlení KC-RO PS 96-21-01 ASDŘ-E

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatku				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Osvětlení KC-RO PS 96-21-01 ASDŘ-E											
1	ac0001	Centrální skříň RE888 (vč. podrobné dokumentace pro napájení, jističů, komunikační spod.)	ks										
2	ac0002	Speciální skříň RE888 (POUZE DOZBOŘENÍ ROZVADOČE)	ks										
3	ac0003	Metalický kabel Cu (0) do 1x1 mm ² provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové stínění, tříděný plášť	m										
4	ac0004	Metalický kabel Cu (0) do 4x1 mm ² provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové stínění, tříděný plášť	m										
5	ac0005	Metalický kabel Cu (1) do 3x2,5 mm ² provedení "V" - P (750) 90 - M, tříděný plášť	m										
6	ac0007	Metalický kabel Cu (0) do 3x2,5 mm ² provedení "V" - P (750) 90 - M, tříděný plášť	m										
7	ac0009	Metalický kabel Cu (0) do 3x2,5 mm ² provedení "V" - P (750) 90 - M, tříděný plášť	m										
8	ac0010	Metalický kabel odbočovací Cu do 1x16 mm ² 2z. provedení "R"	m										
9	ac0011	Metalický kabel Cu do 1x16 mm ² 2z. provedení "R"	m										
10	ac0012	Ochranná trubka pro optické kabely a optické patchboxy	m										
11	ac0013	svazek jističů	m										
12	ac0038	šifra RS-422/485 v ochr. trubce	m										
13	ac0044	Kabelový žebř do 10000 mm s všem všudy zábrus, výložníku, spojovacího a koncového materiálu, uzalozních podstavců atd., provedení P(750)90 - M	m										
14	ac0045	Kabelová C-šlaka včetně koncového materiálu, uzalozních podstavců atd., provedení P(750)90 - M	m										
15	ac0017	Uživatelský SW ASDŘ-E pro centrální řízení alancí ve skříni RE888	ks										
16	ac0039	Uprava uživatelského SW ASDŘ-E PAC/PLC ve skříni RE888	ks										
17	ac0040	Uprava uživatelského SW pro LCD zobrazovač ve skříni RE888	ks										
18	ac0041	Uprava uživatelského SW pro LCD zobrazovač ve skříni RE88A	ks										
19	ac0018	DI81 rekonfigurace skř. ASDŘ EDM	ks										
20	ac0019	Deprocesní dokumentace HW šasi ASDŘ-E (podklady pro realizaci HW části ASDŘ-E)	kpl										
21	ac0020	Deprocesní dokumentace SW šasi ASDŘ-E (podklady pro zhotovení uživatelského SW ASDŘ-E)	kpl										
22	ac0021	Společný software pro dispečerské PC	kpl										
23	ac0022	Uživatelský software pro dispečerské PC	kpl										
24	ac0023	Uživatelský software pro PAC/PLC	kpl										
25	ac0024	Uprava uživatelského software pro přehledové dispečerské tabu	kpl										
26	ac0025	Zkoušky systému	kpl										
27	ac0026	Verifikace a propojování kódu nové kabeláže se stávajícím stavem	kpl										
28	ac0027	Demontáž/přelaha montážních příslušenství resp. vyřízení kolizí nové kabeláže se stávajícím stavem	kpl										
29	ac0028	Oslávení uživatelského SW ASDŘ-E	kpl										
30	ac0029	Individuální a kompletní zkoušky	kpl										
31	ac0030	Vychystí revize elektrických zařízení + revizní zpráva	kpl										
32	ac0031	Provedení profilů a zkoušky jističovou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kpl										
33	ac0032	Stavění přípomoc	kpl										
34	ac0033	Pažmí úcpávky	m2										

			1 604 949,70 Kč	1 604 949,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem							
5	Nové položky							
35	Centrální skříň RE88B (vč. podpurní instalace pro napájení, [Měří, termovizace apod.)							dle dodatku č. 3
36	Synchronizační skříň RE88C (POUŽÍTE DOZBOUJENÍ ROZNADEČE)							dle dodatku č. 3
37	Uzivatelský SW ASDR-E pro centrální řídicí skříň ve skříni RE88B							dle dodatku č. 3
38	Uprava uzivatelského SW ASDR-E PAC/PLC ve skříni RE88B							dle dodatku č. 3
39	Uprava uzivatelského SW pro LCD zobrazovač ve skříni RE88C							dle dodatku č. 3
40	Uprava uzivatelského SW pro LCD zobrazovač ve skříni RE88A							dle dodatku č. 3
41	Uzivatelský software pro dispečerská PC							dle dodatku č. 3
42	Dodání uzivatelského SW ASDR-E							dle dodatku č. 3
43	Instalace a kompletní zkoušky							dle dodatku č. 3
44	Výchozí revize elektrických zařízení + revizní zpráva							dle dodatku č. 3
45	Výchozí revize dokumentace HW částí ASDR-E (podklady pro realizaci HW částí ASDR-E)							dle dodatku č. 3
46	Dopracování dokumentace SW částí ASDR-E (podklady pro vytvoření uzivatelského SW ASDR-E)							dle dodatku č. 3
47	Zkoušky systému							dle dodatku č. 3
	Celkem							
	Total		2 924 720,70 Kč	2 924 720,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačarov a Háje

O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON
Osvětlení KC-RO SO 01-01 STAVBA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Kolejnická 42/717 190 00 Praha 9
Společnost Osvětlil luneli Kačerov - Haje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:
Modletice 127, 251 01, Říčany

Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	M.J	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
				Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)				
		Osvětlení KC-RO SO 01-01 STAVBA												
1	1-001-001	Odstředění povrchových úprav - podlahy (bez sítky)	m2											
2	1-001-002	Odstředění povrchových úprav - stěny (omítka)	m2											
3	1-001-003	Převrnutí, dlažby, bedny	ks											
4	1-001-004	Vypouštění ocel. lůna vč. uzavírání dířůby v podlaží	ks											
5	1-001-005	Čištění zábrs tl. 200 mm, ořez P10, mola M10	m2											
6	1-001-006	Teukovává lita podlahu na bázi cementu vč. vypravení stávacího podkladu	m2											
7	1-001-007	Omítka (stěny)	m2											
8	1-001-008	Omítka (stropy)	m2											
9	1-001-009	Málky (stěny)	m2											
10	1-001-010	Málky (stropy)	m2											
11	1-001-011	Dveře jednoskřídele 900x1970mm P050mm-C	ks											
12	1-001-012	Keramický předsada, sítko 1250 mm, pro zábrs tl. 200 mm	ks											
13	1-001-013	Ocelový rám pod rozevadč vč. sádkových úprav podlahy	kg											
14	1-001-014	28. step tl. 200 mm, beton C25/50-XC1	m3											
15	1-001-015	29. step tl. 200 mm, výstuž B500B	kg											
16	1-001-016	Vypouštění prostupu do bud. skříní desky včetně vrstev podlahy (betonová mazanina)	m3											
17	1-001-017	Vypouštění vrstev podlahy (betonová mazanina)	m3											
18	1-001-018	Dobudování prostupu, beton C30/35 XC1	m3											
19	1-001-019	Dobudování prostupu, výstuž B500B	kg											
20	1-001-020	Levnování odebíraných vrstev, ocelový ušlech. L505005 S235JR	kg											
21	1-001-021	Podlahová vrstva - betonová mazanina	m3											
22	1-001-022	Podlahová vrstva - vrstva lity povrch, instalatelská úprava bez mlžové	m2											
		Isolovaný, barva šeda												
		Celkem				325 413,74 Kč		339 232,02 Kč		13 818,28 Kč		-48 237,28 Kč	246 995,74 Kč	
Položka obsahuje také výměru nových jobůvek z technické specifikace: Trajektorij plochy TR 600235 S 1, 200 mm o výměře 8,36 m2 při nepřetváře množství 10 sáunec - 466,61 kg														

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20100005

Část stavby:
Název PS/SO:
Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přízemska 16/3217, 150 00, Praha 5

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON

Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)		
P.č.	Kód položky	Popis	MJ						
		Osvětlení KC-RO SO 02-01 OSVĚTLENÍ							
1	02-01-401	Rozvaděč RS05 KG - Dvubójevní stavební rozvaděč	ks						
2	02-01-402	Rozvaděč RU05 KG - Šifrový rozvaděč s odpočítacími, vč. instalace	ks						
3	02-01-403	Rozvaděč RS05 RO - Šifrový rozvaděč s odpočítacími, vč. instalace	ks						
4	02-01-404	Rozvaděč RU05 RO - Šifrový rozvaděč s odpočítacími, vč. instalace	ks						
5	02-01-405	Rozvaděč RS05-1 - Náhradní rozvaděč s odpočítacími, vč. instalace	ks						
6	02-01-406	Rozvaděč RS05-2 - Náhradní rozvaděč s odpočítacími, vč. instalace	ks						
7	02-01-407	Rozvaděč RS05-3 - Náhradní rozvaděč s odpočítacími, vč. instalace	ks						
8	02-01-408	Rozvaděč RU05-3 - schválný požární rozvaděč v provedení P750/90 v provedení do metra dle schválnosti projektanta, vč. instalace	ks						
9	02-01-409	Ovládací panel osvětlení OP vč. instalace	ks						
10	02-01-410	Dvubójevní stavební rozvaděč RS100 RN103 ve skříni Rozřiz	ks						
11	02-01-411	Práce na stavebním zařízení	kg						
12	02-01-412	Ocelová nosná konstrukce metalizovaná vodorovně PO 80mm	kg						
13	02-01-413	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocel(g) v provedení po přibití do 5 kg	ks						
14	02-01-414	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocel(g) v provedení po přibití do 10 kg	ks						
15	02-01-415	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocel(g) v provedení po přibití do 50 kg	ks						
16	02-01-416	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocel(g) v provedení po přibití do 100 kg	ks						
17	02-01-417	Kabelový žebřík síla 600mm včetně připevnění - spojky, rohové profily vnější a vnitřní atd. - komplet - převazovací metra - uchytyení kabelů pomocí tlumivých přechodů po 0,3m - započítáno v této položce	m						
18	02-01-418	Kabelový žebřík síla 400mm - propojovací přepážka v celé délce, včetně připevnění - spojky, rohové profily vnější a vnitřní atd. - komplet - převazovací metra - uchytyení kabelů pomocí tlumivých přechodů (včetně kabelů, dvojnasobná, trojnásobná) po 0,3m - započítáno v této položce	m						
19	02-01-419	Kabelová C-žebra včetně kabelecího materiálu, izolace, podkladů atd. - provedení P750/90-M včetně uchytyení a vodorovného připevnění - převazovací metra	m						
20	02-01-420	Vedení s kabelovými a trubkovými přechody (např. T250) - provedení pro metra	ks						
21	02-01-421	Trubka (jedinová struktura) vč. protiblikového drátu, prům. do 40 mm - převazovací metra	m						
22	02-01-422	Dvojčlánek do tunelu	ks						
23	02-01-423	Nástranná žebra pro napájecí kabel UMM 05.3 P/200	ks						
24	02-01-424	Samostatná izolace	ks						
25	02-01-425	Kabel "V" J 3x0,5 Cu-P750/90-M vč. uchytyení	m						
26	02-01-426	Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P750/90-M vč. uchytyení	m						
27	02-01-427	Kabel "V" J 0,3x1,5 Cu-P750/90-M vč. uchytyení	m						
28	02-01-428	Kabel "V" J 12x1,5 Cu-P750/90-M vč. uchytyení	m						
29	02-01-429	Kabel "V" J 3x0,5 Cu-P750/90-M vč. uchytyení	m						
30	02-01-430	Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P750/90-M vč. uchytyení	m						
31	02-01-431	Kabel "V" J 3x10 Cu-P750/90-M vč. uchytyení	m						

32	02-01-032	Kabel TV - J 5x6 Cu-P/750/90-M vč. ukončení	m	
33	02-01-033	Kabel TV - J 5x10 Cu-P/750/90-M vč. ukončení	m	
34	02-01-034	Kabel TV - J 5x2,5 Cu-P/750/90-M vč. ukončení	m	
35	02-01-035	Kabel TV - J 2x2,5 Cu-P/750/90-M vč. ukončení	m	
36	02-01-036	Kabel TV - J 3x6S Cu-P/750/90-M stříbrný vč. ukončení	m	
37	02-01-037	Kabel TV - J 5x6S Cu-P/750/90-M stříbrný vč. ukončení	m	
38	02-01-038	Kabel TV - J 5x16 Cu-P/750/90-M stříbrný vč. ukončení	m	
39	02-01-039	Kabel TV - J 3x2S Cu-P/750/90-M stříbrný vč. ukončení	m	
40	02-01-040	Kabel TV - J 3x6S Cu-P/750/90-M stříbrný vč. ukončení	m	
41	02-01-041	Kabel RP - J 4x5 Cu-M vč. ukončení	m	
42	02-01-042	Kabel RP - J 4x5 Cu-M stříbrný vč. ukončení	m	
43	02-01-043	Kabel RP - J 3x1,5 Cu-M vč. ukončení	m	
44	02-01-044	Kabel RP - J 3x2,5 Cu-M vč. ukončení	m	
45	02-01-045	Kabel RP - O 3x1,5 Cu-M vč. ukončení	m	
46	02-01-046	Vodič pro odtržení pospojování dle ČSN IEC 3323A včetně svorek 1-CHM-R 6mm2	m	
47	02-01-047	Vodič pro odtržení pospojování dle ČSN IEC 3323A včetně svorek 1-CHM-R 6mm2	m	
48	02-01-048	E1 - Zářivkové svidlo nouzové osvětlení 1x18W 1x4F zářiv. 1150mm imr pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
49	02-01-049	A - Zářivkové svidlo normální osvětlení 1x48W 1x4F zářiv. 3000mm, prov. pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
50	02-01-050	A1 - Zářivkové svidlo nouzové osvětlení 1x58W 1x4F zářiv. 3000mm prov. pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
51	02-01-051	B - Zářivkové svidlo normální osvětlení 2x36W 2x4F zářiv. 3000mm, prov. pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
52	02-01-052	B1 - Zářivkové svidlo nouzové osvětlení 2x36W 2x4F zářiv. 3000mm, prov. pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
53	02-01-053	D - Zářivkové svidlo normální osvětlení 2x58W 2x4F zářiv. 4800mm, prov. pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
54	02-01-054	Zemnicí pások FeZn 304mm	m	
55	02-01-055	Instalační krabice se zachycováním funkční schopností vadit při požáru, splňující funkci kabelového systému, krabice pevná oděra dle plate 2P PAVUS	ks	
56	02-01-056	Instalační krabice bezhalogenová	ks	
57	02-01-057	Přepínač jednotopový E.1.1 230V/10A, na povrch, IP44, komplet	ks	
58	02-01-058	Přepínač třížbový E.1.7 230V/10A, na povrch, IP44, komplet	ks	
59	02-01-059	Přepínač třížbový E.1.6 230V/10A, na povrch, IP44, komplet	ks	
60	02-01-060	Zasuvka jednonásobná IP44 na povrch 230V/16A, IP44, komplet	ks	
61	02-01-061	Matoucí pro prospekt, oddíl kabelů (schůdi. pro metro) např. Genim atd.	m2	
62	02-01-062	Plastický trnol pro ušacení instalačních krabic a svídní	kg	
63	02-01-063	Ochranné barva, např. HY-ZINC EXTRA	kg	
64	02-01-064	Výřetecí rezoar rezatí žravai	kg	
65	02-01-065	Provedení protitahy a znečištění praravce osobou, vydání příkazu spouštění	kg	
66	02-01-066	Kompletní demontaž stávající elektronické, napájecí kabely, rozvaděče, instalační kabely, kabelové konstrukce, koncové přírůbky, zábrany, krabice, svídní atd.) vč. odvozu a skladování. Bude skladně provedena kontrola všech demontovaných zařízení od rozvaděčů ke koncovým zařízením, tak aby v prostoru stacionárního zařízení kabely a ostatní prvky a komponenty.	kg	
67	02-01-067	Kabely připojované vývodu ze stávajícího rozvaděče, kabely provozních stavu a příjavné plošky během vyřazení	kg	
68	02-01-068	Stavění příponce - např. přírůbky, vrtání, vysávání drátek, demontaž a splovná nomaž podhledů, ukádnutí podhledů, apod. (všechno odvozu a skladování sál)	kg	
69	02-01-069	Požární úpravky	m2	
Celkem				
Nové položky				
N1	Změna E.1	L1N - LED svidlo nouzové osvětlení 9,8W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF (AC a DC 230V), smívalahty elektronický předřadník s protokolem DALI DIM, zářiv. 950mm.	ks	dle dodatku č. 2
N2	Změna E.1	L3 - LED svidlo normální osvětlení 15,84W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF (AC a DC 230V), zářiv. 1817mm, IP65, provedení pro metro	ks	dle dodatku č. 2
N3	Změna E.1	L3N - LED svidlo nouzové osvětlení 15,84W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF (AC a DC 230V), zářiv. 1817mm, IP65, provedení pro metro	ks	dle dodatku č. 2
N4	Změna E.1	L5 - LED svidlo normální osvětlení 28,13W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF (AC a DC 230V), zářiv. 3010mm, IP65, provedení pro metro	ks	dle dodatku č. 2
N5	Změna E.1	L5N - LED svidlo nouzové osvětlení 28,13W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF (AC a DC 230V), zářiv. 3010mm, IP65, provedení pro metro	ks	dle dodatku č. 2
N6	Změna E.1	U5 - LED svidlo normální osvětlení 47,26W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF (AC a DC 230V), zářiv. 4818mm, IP65, provedení pro metro	ks	dle dodatku č. 2

N7	Změna č.1	Titulka přílohy pro kabely rozvaděčů podle konkrétních požadavků kabelů a odstranění	ks	37 250,00	103,10	3 840 475 Kč	37 250,00	3 840 475 Kč	0,00	- Kč	- Kč	dle dodatku č. 2
Nové položky LRS												
N8		L3 - samostatný elektronický předřadník s protokolem DALI DIM	ks									dle dodatku č. 3
N9		L3N - samostatný elektronický předřadník s protokolem DALI DIM	ks									dle dodatku č. 3
N10		L5 - samostatný elektronický předřadník s protokolem DALI DIM	ks									dle dodatku č. 3
N11		L5N - samostatný elektronický předřadník s protokolem DALI DIM	ks									dle dodatku č. 3
N12		Rozvaděč RS05 KC - Dobíjecí samostatné rozvaděče-doplňení polí + ASDR-O	ks									dle dodatku č. 3
N13		Rozvaděč RU05 KC - Skřínkový rozvaděč oceloplechový, vč. instalace + ASDR-O	ks									dle dodatku č. 3
N14		Rozvaděč RU05 RO - Skřínkový rozvaděč oceloplechový, vč. instalace + ASDR-O	ks									dle dodatku č. 3
N15		Rozvaděč RU05 RO - Skřínkový rozvaděč oceloplechový, vč. instalace + ASDR-O	ks									dle dodatku č. 3
N16		Kabel "V" Ø 3x1,5 Cu-P(750)90-M panculoovaný vč. ukončení	m									dle dodatku č. 3
N17		Kabel "V" J 3x2,5 Cu-P(750)90-M panculoovaný vč. ukončení	m									dle dodatku č. 3
N18		Kabel "V" J 3x6 Cu-P(750)90-M panculoovaný vč. ukončení	m									dle dodatku č. 3
N19		Kabel "V" J 12x1,5 Cu-P(750)90-M panculoovaný vč. ukončení	m									dle dodatku č. 3
N20		Kabel "V" spický 8x5M 9125	m									dle dodatku č. 3
N21		Uzávěrky SW ASDR-O pro podružnou řídicí stanici ve skříní RU05	kpl									dle dodatku č. 3
N22		Uzávěrky SW ASDR-O pro lokální vizualizaci na LCD panelu ve skříní RU05	ks									dle dodatku č. 3
N23		Uzávěrky SW ASDR-O pro podružnou řídicí stanici ve skříní RS05	ks									dle dodatku č. 3
N24		Doprosození dokumentace HW částí ASDR-O (podklady pro realizaci HW částí ASDR-O, LRS)	ks									dle dodatku č. 3
N25		Doprosození dokumentace SW částí ASDR-O (podklady pro realizaci SW částí ASDR-O)	ks									dle dodatku č. 3
N26		Doprosození dokumentace SW částí LRS	ks									dle dodatku č. 3
N27		Verifikace a pasportizace každé nové kabeláže se stávajícím stavem	ks									dle dodatku č. 3
N28		Demontáž/příprava montážní plochy resp. vyčištění každé nové kabeláže se stávajícím stavem	ks									dle dodatku č. 3
N29		Odsledování uzávelek SW ASDR-O	ks									dle dodatku č. 3
N30		Aktuace, nastavení a SW konfigurace systému wege	ks									dle dodatku č. 3
N31		Individuální a kompletní zkoušky	kpl									dle dodatku č. 3
N32		Stavění přípomocí	kpl									dle dodatku č. 3
N33		Rozvaděč - "DALIOPAKOVAC" do tunelu	ks									dle dodatku č. 3
N34		Rozvaděč - "PLC" do tunelu	ks									dle dodatku č. 3
N35		Zaregistrování systému ovládací	kpl									dle dodatku č. 3
N36		Požární a bezpečnostní opatření kabelové trasy v prostoru VZT tunelu	m2									dle dodatku č. 3
N37		MJV	kpl									dle dodatku č. 3
N38		příslušenství za panculování - kabel "V" J 5x16 Cu-P(750)90-M	m									dle dodatku č. 3
N39		příslušenství za panculování - kabel "V" J 3x25 Cu-P(750)90-M	m									dle dodatku č. 3
Celkem												
Celkem												0 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Osvětlení KC-RO VON

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

P.č.		Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatku			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
				Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
Osvětlení KC-RO VON													
1		ZS01	Zařízení staveništní technická část - zřizování, provoz, odstraňování - položka obsahuje všechny náklady zařízení stavení, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl									práce je poměrně navýšena u produkování výstavby (viz část VÝPOČET VON)
2		ZS02	Zařízení staveništní stavební část - zřizování, provoz, odstraňování - položka obsahuje výstavbu nákladů zařízení stavení, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl									práce je poměrně navýšena u produkování výstavby (viz část VÝPOČET VON)
3		PP01	Dopravní dokumentace pro provádění stavby	kpl									
4		PP02	Projekt stavebního provedení	kpl									
5		GP	Geodetické práce zhotovitele	kpl									
6		KOP	Kontrola projektového profilu	kpl									
Celkem						2 394 757 Kč		3 147 137 Kč		1 352 380 Kč	0 Kč	1 352 380 Kč	

Soupis prací

Stavba: Modernizace osvětlení tunelů KC-HA
Část: Kečerov - Roztýly (KC_RO)
Objekt: Vedejší a ostatní náklady
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.C.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	navýšení o produktu výstavby
1	2			3	4	5	6	8	
CELKEM SOUPIS:									
1 Zřízení staveníště									
1	ZS01		Zřízení staveníště technologická část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveníště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl					
2	ZS02		Zřízení staveníště slabební část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveníště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl					
2 Projektové práce									
3	PP01		Dopracování dokumentace pro provádění stavby	kpl					
4	PP02		Projekt skutečného provedení	kpl					
5	GP		Geodetické práce	kpl					
6	KPP		Ostatní práce	kpl					
			Kontrola průjezdného profilu	kpl					

položka obsahuje: Vybudování zařízení staveníště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatele - vybavení staveníště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveníště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně vedení komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveníště včetně vypořádání a povozu veškerého zařízení, uvedení do provozního stavu)

položka obsahuje: Vybudování zařízení staveníště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatele - vybavení staveníště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveníště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně vedení komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveníště včetně vypořádání a povozu veškerého zařízení, uvedení do provozního stavu)

Dopracování DPS v celém rozsahu a konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zpracování podmínek staveníšního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení

digitální a tisková forma v požadovaném počtu parů

V rozsahu dle charakteru části stavby, v případě zájmu do průjezdného profilu měra musí být její opakování do úplného odstranění

Převodní doba tváření [dny]	Nova deloa tváření [dny]	Koeficient produktu výstavby
608	1141	1,077

608	1141	1,077
608	1141	1,077

**Modernizace osvětlení tunelů KC-HA (DON)
Roztýly - Chodov (RO_CH)**

Část	Druh nákladů	SoD vč. dodatků	DON	rozdil SoD-DON	odečty	přípočty	POZNÁMKA
Technologická část - provozní soubory							
D.1	PS 91-80/02 Úpravy v distribuční transformovně ve stanici Roztýly						včetně ZL2
D.2	PS 93-01/02 Sdělovací zařízení ve stanici Roztýly						
D.3	PS 93-80/02 Elektrická požární signalizace ve stanici Roztýly						
D.4	PS 95-20/21 Staniční vzduchotechnika ve stanici Roztýly						
D.5	PS 95-20/22 Staniční vzduchotechnika ve stanici Roztýly - elektročást						
D.6	PS 96-21/02 ASDR - Energetický systém ve stanici Roztýly						včetně ZL2
D.7	PS 96-31/02 ASDR - Technologický systém ve stanici Roztýly						NOVÉ POLOŽKY ASDR-I
D.8	PS 91-91/02 Tlakové těsnění (RO-CH)						
Stavební část - stavební objekty							
E.1	SO 01-02 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (RO-CHO)						doplněný trapézové plechy, kotvení a dobitonávka podlahy
E.2	SO 02-02 Osvětlení (RO-CHO)						včetně ZL 1 a ZL3
	Vedlejší a ostatní náklady VON celkem						
							navýšení o prodloužení výstavby
CELKEM		41 407 669,62	42 616 691,59	1 209 021,97	-609 564,02	1 818 585,99	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Část stavby: Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON

Objednatel: Osvětlení RO-CH PS 91-40-02 SLN-MDT
Sídlo/místo podnikání: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: BREMA, spol. s r.o., Modletice 127, 251 01, Říčany
Sídlo/místo podnikání: HOCHTIEF CZ a.s., Pleterská 16/3217, 150 00, Praha 5

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	745001	Osvětlení RO-CH PS 91-40-02 SLN-MDT											
2	745002	Rozvaděč osvětlení RSJ - Janova vjezdů	kus										
3	745003	Střešní svazek 220 VDC, 4 pole RU220/	kus										
4	745004	Uzemňovač RSJ1, GU2/	kus										
5	745005	Přívodní skříň uzemňovače (RGU)	kus										
6	745006	Akumulátrová baterie 220 VDC (GB220A, GB220B/	kus										
7	745007	Rozvodnice vývodu z akumulatorů 220 VDC (RG8220/	kus										
8	743205	Provozovní rozvaděč	m										
9	743206	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 95 mm2	m										
10	743213	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 120 mm2	m										
11	743216	Kabel Cu "V" P(750)90-M 2 x 1,5 mm2	m										
12	743217A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 3 x 1,5 mm2	m										
13	743217B	Kabel Cu "V" P(750)90-M 3 x 2,5 mm2	m										
14	743218	Kabel Cu "V" P(750)90-M 3 x 4 mm2	m										
15	743238	Kabel Cu "V" P(750)90-M 4 x 35 mm2	m										
16	743258	Kabel Cu "V" P(750)90-M 7 x 1,5 mm2	m										
17	743261	Kabel Cu "V" P(750)90-M 12 x 1,5 mm2	ks										
18	747701	Instalační krabice kovová, včetně svorek do 6mm2, IP54	ks										
19	747702	Instalační krabice kovová P(750)90-M, včetně svorek do 6mm2, IP54	ks										
20	743506	Kabelová spojka jednobólová 25mm2, včetně krycí	ks										
21	745008	Nový systém pro zavěšení rozvaděčů do 60kg na strop betonový, (sopry, výložníky, a osazení)	ks										
22	745151	Kabelová C-šlota včetně křehkého materiálu, izolačních podložek atd., provedení P(750)90 - M	m										
23	745402	Kabelový rošt metalizovaný R21 P(750)90-M	m										
24	745506	Kabelová lišta metalizovaná L42P(750)90-M	m										
25	745527	Přepážka pro oddělení kabelů (přepážka z cementové desky, v=60mm)	m										
26	745601	Zemní pásek FeZn 30/4 mm	m										
27	745603	Cu vodič bluzolezný "R" S = 6 mm2	m										
28	749801	Podání ucpávky	m2										
29	745009	Demontáž uzemňovače (GU1, GU2)	ks										
30	745010	Demontáž rozvodnice vývodu z akumulatorů 220 VDC (RG8220/	ks										
31	745011	Demontáž napájecího rozvaděče 220 VDC, 3 pole (RU220/	ks										
32	745012	Demontáž akumulátorové baterie 220 VDC (GB220A, GB220B/	ks										
33	749006	Demontáž požární ucpávky	m2										
34	749005	Výšeší stavební kabelu a jejich optické uložení do nové kabelové trasy	m										
35	749008	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a přiblížení	m										
36	749002	Demontáž kabelu	ks										
37	749013	Převle spojně a dookazování a připojování stavebního kabelu	ks										
38	749014	Kapacitní žebříčka baterie objemné baterie do 500Ah	ks										
39	749851	Výhlední revize, včetně zápisu	ks										
40	749862	Individuální a kompletní zkoušky	ks										

[illegible]

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:

Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:

Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení RO-CH PS 93-01-02 SLB

Objednatel:

Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přízeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kod položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatku				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	756010	Kabelová Cihla											
2	756003	Kabel Cu 7x M 2x50/5											
3	757024	Telodílní zabudova RJ12											
4	757025	Telodílní příslušení analogový											
5	757027	LSA pasák, svodkovnice											
6	756000	Propojení optických vláken a diagnostiky optické rozvodnice ASE/RE (nulový ochrany svazu,											
7	759001	Odspájení osvětlení v patu PM - výměna prahu											
8	757026	Programování uvažky											
9	759008	Podání úsporky vč. protokolu											
10	756003	Individuální a kompletní zkušky											
Celkem						162 317,75 Kč		159 052,25 Kč		-3 265,50 Kč	-3 265,50 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SD:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON
Osvětlení RO-CH PS 93-80-02 EPS

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství	Jedn.	Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	EPS001	Osvětlení RO-CH PS 93-80-02 EPS											
2	EPS002	Analóg říjnomodu vč montáže											
3	EPS003	OZTmultibarevnový tlak vč uvedení do provozu											
4	EPS004	Patice pož. hlásiče											
5	EPS005	Sekundárny napájecí zdroj pro pásku zvlhč. kryt IP 43											
6	EPS006	Síťový zdroj napájení vč. kabeláže											
7	EPS007	TLAČKOVÝ HLÁŠEČ KOMPLET											
8	EPS008	rele 12-24V/250V(1A) vč. pásky a montáže s opt. Signálací											
9	EPS009	Montážní sada náb. vč. montáže											
10	EPS010	demontáž tlaků vč. soulu a příslušenství											
11	EPS011	montáž tlaků vč. soulu a příslušenství											
12	EPS012	zakrytí tlaků po dobu navození činnosti											
13	EPS013	přizkoušením funkce uističů											
14	EPS014	programování uističů											
15	EPS015	montáž ašfrná RSE vč. výřevní, svork, průchodů atd.											
16	EPS016	Programování radistavby											
17	EPS017	přizkoušením vstupu na pož. Jánice a CD											
18	EPS018	trubko panc. P 20											
19	EPS019	Kabelová C-šlída											
20	EPS020	Stavební přípomace											
21	EPS021	Kabel CHFE-V 1P1											
22	EPS022	programové vybavení vyplývající z realizací dle											
23	EPS023	Individuální a kompletní zkoušky											
24	EPS024	Výchozí vztaž. rozstání zpráva											
25	EPS025	Zhotovení zálohové dokumentace											
Celkem							264 129,74 Kč	264 129,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA30180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení RO-CH PS 9S-20-21 VZT

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Oděty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON			
1	32.1	Odtahový ventilátor 100m3/h, dp= 100Pa, Ne= 44W, 230V, včetně pojistné blasky D=160	ks									
2	32.2	Odtahová výduška 425x465, včetně regulace	ks									
3	32.10	Požární klápa 200x200 na servo, včetně krycí míčky 200x200	ks									
4	32.11	Požární síťový uzávěr 200x315 na servo	ks									
5	32.12	Požární síťový uzávěr 200x315 na servo	ks									
6	952021001	Servo potrubí d= 160	bm									
7	33.1	Odtahový ventilátor 100m3/h, dp= 100Pa, Ne= 44W, 230V, včetně pojistné blasky D=160	ks									
8	33.2	Odtahová výduška 425x465, včetně regulace	ks									
9	33.10	Požární klápa 200x200 na servo, včetně krycí míčky 200x200	ks									
10	33.11	Požární síťový uzávěr 200x315 na servo	ks									
11	33.12	Požární síťový uzávěr 200x315 na servo	ks									
12	952021002	Servo potrubí d= 160	bm									
13	952021003	Zavěšování VZT systému	ks									
14	952021004	Spojovací těsnění a kolenní materiál, ochranné míčky	kg									
15	952021005	Nalaby kotev	m2									
16	952021006	Zkoušky a revize vč. zavěšování	ks									
17	952021007	Provedení bezpečnostních nářadí	m2									
18	952021008	Pojistky zajištění dle specifikace	ks									
19	952021009	Revize požárních klápek	ks									
20	952021010	Měření hluku a rezonance	ks									
Celkem						212 553,10 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení RO-CH PS 95-20-22 SLN

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Příteňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON	Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn.	Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Cena celkem DON (Kč)				
1	748102	Osvětlení RO-CH PS 95-20-22 SLN										
2	748106	Oceloplaťová rozvodnice nadřazená RM52 - 6 pole	kus									
3	748313	Obtiskovací akfín	kus									
4	745501	Dobrotopení výrobků v rozvaděči RM52	vyhod									
5	745602	Kabelový žlab metalizovaný 100T00 - CEWYN 8, 6 mm P(75)pp-M Bethermann	m									
6	745603	Cu vodič žilovací CHH-R S = 4 mm ²	m									
7	743148	Cu vodič žilovací CHH-R S = 6 mm ²	m									
8	743151	Kabel Cu-RM 5J X 2,5 mm ²	m									
9	743165	Kabel Cu-RM 5J X 10 mm ²	m									
10	743162	Kabel Cu-RM 12J X 1,5 mm ²	m									
11	743159	Kabel Cu-RM 7J X 1,5 mm ²	m									
12	747701	Rozvodna krabice nadřazená bezpečnostová věcně 7 ks svazek	kus									
13	748901	Utěsnění prostupů požární odolnou hmotou (např. INTUMEX)	m ²									
14	748902	Stavění přípravací přehazování prostupu, osazení, upevnění komutací a pod.)	kus									
15	748982	Individuální a kompletní žebříky	ks									
16	749981	Výroba revizí, rekon. zprava	ks									
17	748983	Provedení profilů a zbudování pranicové osb. vyřazení průkazů způsobilosti	ks									
Celkem							583 591,50 Kč	578 070,70 Kč		-5 520,80 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBÝTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové úcpávky, stavba, VON
Osvětlení RO-CH PS 96-21-02 ASDŘ-E

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedn.	Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	ae0001	Osvětlení RO-CH PS 96-21-02 ASDŘ-E											
2	ae0002	Centrální aktér RE931 (vč. podjímání instrumentace pro napájení, jistič, komunikace apod.)	ks										
3	ae0003	Spotřební materiál RD1.1 (POUZE DOZBOJEVNÍ ROZVÁŽEČE)	ks										
4	ae0004	Kabel Cu (0) do 1x4 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové snížení, hrady plát	m										
5	ae0005	Kabel Cu (0) do 4x4 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové snížení, hrady plát	m										
6	ae0006	Kabel Cu (0) do 3x2,5 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, hrady plát	m										
7	ae0007	Kabel Cu (0) do 1x4 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové snížení, hrady plát	m										
8	ae0008	Kabel Cu (0) do 2x4 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové snížení, hrady plát	m										
9	ae0009	Kabel Cu (0) do 3x2,5 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, hrady plát	m										
10	ae0010	Kabel sdělovací Cu do 10x2x0,5 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové snížení,	m										
11	ae0011	Kabel Cu do 1 x 16 mm ² zř. provedení "R"	m										
12	ae0012	Ochranná trubka pro optické kabely a optické patchboardy	m										
13	ae0013	svazek patchboardů	m										
14	ae0014	Kablový šňůr do 10x80 mm s vlnem úchop zábrus, výhledku, spřepínáče a kovového materiálu, spájení podsvět. stl., provedení P(750)90 - M.	m										
15	ae0015	Kabelová Čláta včetně kovového materiálu, izolující podlahy atd., provedení P(750)90 - M.	m										
16	ae0017	Uzavíracíky SV ASDŘ-E pro centrální řídící stanic ve skříních RE931	ks										
17	ae0018	Diální rekonfigurace akt ASDŘ EDM	ks										
18	ae0019	Dopravní dokumentace HW částe ASDŘ-E (poslady pro realizaci HW částe ASDŘ-E)	ks										
19	ae0020	Dopravní dokumentace SW částe ASDŘ-E (poslady pro zhotovení uzavíracího SW ASDŘ-E)	ks										
20	ae0021	Systémový software pro diagnostiku PC	ks										
21	ae0022	Uzavíracíky software pro diagnostiku PC	ks										
22	ae0023	Uzavíracíky software pro PAC/PLC	ks										
23	ae0024	Uprava uzavíracího software pro přehledové displeje a tabule	ks										
24	ae0025	Zkoušky systému	ks										
25	ae0026	Verifikace a resp. porovnání kódu nové kabeláže ve skutečném stavu	ks										
26	ae0027	Dispozice a resp. porovnání kódu nové kabeláže ve skutečném stavu	ks										
27	ae0028	Odstranění uzavíracího SW ASDŘ-E	ks										
28	ae0029	Individuální a kompletní zkušební	ks										
29	ae0030	Výhledy rekonstrukce elektrických zařízení + rekonstrukce	ks										
30	ae0031	Provedení profilů a zkušební pracovníků osobou, vydání průkazu způsobilosti	ks										
31	ae0032	Stavění příjmovec	ks										
32	ae0033	Průběh úpavky	m ²										
Celkem						1 524 247,30 Kč					0,00 Kč	0,00 Kč	
6	Nové položky dle dodatku č. 3					1 524 247,30 Kč					0,00 Kč	0,00 Kč	

[illegible]

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Osvětlení RO-CH PS 96-31-02 ASDR-T

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Solovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletce 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přiznání 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedn.	Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	40037	Úprava zápojů rozvodnic 4x40x21	kg										
2	40038	Kabel JAFE-R 10x21	m										
3	40039	Kabel JAFE-R 5x21	m										
4	40040	Kabel JAFE-R 10x21	m										
5	40041	Kabel JAFE-R 10x21	m										
6	40042	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
7	40043	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
8	40044	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
9	40045	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
10	40046	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
11	40047	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
12	40048	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
13	40049	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
14	40050	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
15	40051	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
16	40052	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
17	40053	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
18	40054	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
19	40055	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
20	40056	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
21	40057	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
22	40058	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
23	40059	Spínací jednotka rozvodnic 3-pólová, typ NS100, II. provedení B, metodu	kg										
Celkem						717 794,30 Kč					102 124,50 Kč	443 196,80 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení RO-CH PS 91-91-01 TU

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

Sídlo/místo podnikání: Sídlo/místo podnikání:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Sídlo/místo podnikání:

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	815102001	Osazení nezabíratelného systému průřezu 80 mm - kompletní provedení a dodávka dle systému včetně demontáže stávajícího osazení a výměny	ks										
Celkem						18 916,70 Kč		18 916,70 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení RO-CH SO 01-02 STAVBA

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.

Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Přestěhová 16/3217, 150 00, Praha 5

		Celkem podle SoD včetně dodatků				Rozdíl SoD - DON		Odečty		Připočty		Poznámka
P.č.	Kód položky	Popis		Celkem podle SoD včetně dodatků		Rozdíl SoD - DON		Odečty		Připočty		
		MJ	Jedn. Ceník (Kč)	Množství SoD (Kč)	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	
Osvětlení RO-CH SO 01-02 STAVBA												
1	102001											
2	102002		Přesahy stropem včetně rozvaděčů podlahy a podhledů v daném místě	m3								
3	102003		Odstavení potrubných úprav - sloupy (jenitka)	m3								
4	102004		Jablouny vrt Ø150mm, délky 300mm, 4ks	m								
5	102005		Vypouštění ocel. Ramu vč. osazování drátů v podlaze	ks								
6	102006		Chlazení drátů II, 200 mm; keramické dutinné pánevní čípy P-D P10, mla M10	m2								
7	102007		Chlazení drátů II, 150 mm; keramické dutinné pánevní čípy P-D P10, mla M2,5	m2								
8	102008		Tříhrotová lita podlaha na baz cementu vč. vyčištění křehkého podkladu	m2								
9	102009		Osmky (sloupy)	m2								
10	102010		Osmky (střepy)	m2								
11	102011		Malby (sloupy)	m2								
12	102012		Dveře jednokřídlé 900x1970mm POG90mm-C	ks								
13	102013		28 strop II, 200 mm, beton C25/30-3C1	m3								
14	102014		28 strop II, 300 mm, výhled B9008	kg								
15	102015		Keramický podlah. dlažba 1250 mm, pro zářiv. II, 200 mm	ks								
16	102016		Keramický náhy přímá, dlažba 1250 mm, pro zářiv. II, 150 mm	ks								
17	102017		Odstup ram pod rozvaděč vč. slábních úprav podlahy	ks								
Nové položky												
18	102018-4		Člunový profil 1, 100x100x8 (3225) + chromitá ledový M16 a 500mm	kg								
19	102019-4		Třípazový plech T16 60235 II, 120 mm	kg								
Celkem												
Poznámky: - nejvyšší zařízení do podlahy prahu SO/PS - keramické SO 01-01 p.c. 1401-020 Lomení odobíraných protahů, ocobky uložení - výměna 6 m při podlahové hraničce 12,18 kg/m - 73,98 kg - nejvyšší zařízení do podlahy prahu SO/PS - keramické SO 01-01 p.c. 1401-020 Lomení odobíraných protahů, ocobky uložení - výměna 15,8 m2 při podlahové hraničce 10,44 kg/m2 - 166 kg												

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové úrčpávky, stavba, VON
Osvětlení RO-CH SO 02-02 OSVĚTLENÍ

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/237, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany

Objednatel:

Sídlo/místo podnikání:

HOCHTIEF CZ a.s.
Přízemska 16/3217, 150 00, Praha 5

Sídlo/místo podnikání:

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON			
Osvětlení RO-CH SO 02-02 OSVĚTLENÍ												
1	0-02-001	Rozvaděč RS04 - Skřínkový rozvaděč oceloplechový, vč. instalace	ks									
2	0-02-002	Rozvaděč RU04 - Skřínkový rozvaděč oceloplechový, vč. instalace	ks									
3	0-02-003	Rozvaděč RS05 - Skřínkový rozvaděč oceloplechový, vč. instalace	ks									
4	0-02-004	Rozvaděč RU05 - Skřínkový rozvaděč oceloplechový, vč. instalace	ks									
5	0-02-005	Rozvaděč RS04.1 - Nadřadný rozvaděč oceloplechový, vč. instalace	ks									
6	0-02-006	Rozvaděč RS05.1 - Nadřadný rozvaděč oceloplechový, vč. instalace	ks									
7	0-02-007	Provozovní rozvaděč tlakového osvětlení normální, pomocné	ks									
8	0-02-008	Přístroj na stavbu jímek	kg									
9	0-02-009	Ocelová nosná konstrukce maloběžná s výhledem PO 80mm	kg									
10	0-02-010	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocetl (provedení pro metro) pro příslužky do 5 kg	ks									
11	0-02-011	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocetl (provedení pro metro) pro příslužky do 10 kg	ks									
12	0-02-012	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocetl (provedení pro metro) pro příslužky do 50 kg	ks									
13	0-02-013	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocetl (provedení pro metro) pro příslužky do 100 kg	ks									
14	0-02-014	Kabelový žebřík šifra 600mm včetně příslužností - spojky, rohové pruty mříží a vnější atd. - komplet - prov.pro metro + uchyzení kabelů pomocí tlumivých přechytek po 0.3m - započítáno v této položce	m									
15	0-02-015	Kabelový žebřík šifra 400mm + propojovací přírůstky v celé délce, včetně příslužností - spojky, rohové pruty vnější a vnější atd. - komplet	m									
16	0-02-016	Kabelová C-lata včetně kabelech maloběžná, izolovaných podlahou atd., provedení P(750)90-M včetně uchyzení a viditelného příslužností - prov. pro metro	m									
17	0-02-017	Vedení s kabelovými a trubkovými příchytkami (např. T30G) - provedení pro metro	m									
18	0-02-018	Trubka (pneumatická drátidla) vč. protiblokovací drát. prům. do 40 mm - prov. pro metro	m									
19	0-02-019	Dvojčlusk do tunelů	ks									
20	0-02-020	Nasturná vazba pro napájecí kabel SWL 05.1, SWL 04.1 PV400	ks									
21	0-02-021	Bernardův svorka	ks									
22	0-02-022	Kabel "V" J 3x0.5 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
23	0-02-023	Kabel "V" J 3x1.5 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
24	0-02-024	Kabel "V" Q 3x1.5 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
25	0-02-025	Kabel "V" J 12x1.5 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
26	0-02-026	Kabel "V" J 3x60 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
27	0-02-027	Kabel "V" J 24x2.5 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
28	0-02-028	Kabel "V" J 5x10 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
29	0-02-029	Kabel "V" J 3x70 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
30	0-02-030	Kabel "V" J 5x16 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
31	0-02-031	Kabel "V" J 3x10 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									
32	0-02-032	Kabel "V" J 5x6 Cu-P(750)90-M vč. ukončení	m									

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20106005

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení RO-CH VON

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.,
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.,
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.,
Plešinská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
				Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)		Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	Z501	Zařízení stavební technická část - zřízení, provoz, odstarání - pakáž obsahuje veškeré náklady zařízení stavební, které nejsou uvedeny zvlášť	kg											
2	Z502	Zařízení stavební stavební část - zřízení, provoz, odstarání - pakáž obsahuje veškerá náklady zařízení stavební, které nejsou uvedeny zvlášť	kg											
3	FP01	Dopravní projekt pro provádění staveb	kg											
4	FP02	Projekt stavebního provedení	kg											
5	GP	Geodetické práce zhotovitele	kg											
6	KPP	Kontrola průběžného profilu	kg											
Celkem						2 129 368,31 Kč			3 164 372,55 Kč		1 035 004,23 Kč	0,00 Kč	1 035 004,23 Kč	

Soupis prací

Stavba: Modernizace osvětlení tunelů KC-HA
Část: Rozvily - Chodov (RO_CH)
Objekt: Vedejší a ostatní náklady
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	návýšení o prodloužení výstavby
1	2		3	4	5	6	8	

CELKEM SOIPs:

2 129 368,32



3 164 372,55

1	Zařízení staveniště							
1 ZS01	Zařízení staveniště technologická část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl					položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (vnějšího pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdávatele - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vypouštění a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)	
2 ZS02	Zařízení staveniště stavební část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl					položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (vnějšího pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdávatele - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vypouštění a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)	
3 PP01	Dopravní práce	kpl					Dopravní práce v celém rozsahu s konkrétními výskyty a materiály zhotovitele, zpracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení	
4 PP02	Projekt skutečného provedení	kpl					Uspřádání listů a forma v požadovaném počtu paré	
5 GP	Geodetické práce	kpl						
6 KPP	Kontrola průřezného profilu	kpl					V rozsahu dle charakteru části stavby, v případě zásahu do průřezného profilu měřítka musí být jízdy opakovány do úplného odstranění	

Povodní doba trvání [dní]	Nová doba trvání [dní]	Koeficient prodloužení výstavby

608	1141	1,977
608	1141	1,977

**Modernizace osvětlení tunelů KC-HA (DON)
Chodov - Opatov (CH_OP)**

Část	Druh nákladů	SoD vč. dodatků	DON	rozdíl SoD-DON	odečty	přípočty	POZNÁMKA	
Technologická část - provozní soubory								
D.1	PS 91-91/03 Tlakové těsnění (CHO-OP)						navýšení o 14 ks včetně ZL2	
D.2	PS 91-80/03 Úpravy v měřině a distribuční transformovně ve stanici Chodov							
D.3	PS 93-01/03 Sdělovací zařízení ve stanici Chodov							
D.4	PS 93-80/03 Elektrická požární signalizace ve stanici Chodov							
D.5	PS 95-20/31 Staniční vzduchotechnika ve stanici Chodov							
D.7	PS 95-20/32 Staniční vzduchotechnika ve stanici Chodov - elektročást							
D.8	PS 96-21/03 ASDŘ - Energetický systém ve stanici Chodov							
D.1	PS 96-31/03 ASDŘ - Technologický systém ve stanici Chodov							
D.2	PS 96-11/03 ASDŘ - Dopravní systém ve stanici Chodov							
Stavební část - stavební objekty								
E.1	SO 01-03 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (CHO-OP)						doplnění trapézových plechtů + dořizovací práce!!! včetně ZL1 a ZL3 + navýšení likvidace azbestu	
E.2	SO 02-03 Osvětlení (CHO-OP)							
E.3	SO 03-03 ASDŘ - O ve stanici Chodov							
Vedlejší a ostatní náklady								
	VON CELKEM						navýšení o prodloužení výstavby	
CELKEM					54 227 036,28	52 069 099,83	-2 157 936,43	1 637 027,12

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení CH-OP PS 91-91-03 TU

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.ó.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přítešská 16/3217, 150 00, Praha 5

			Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
P.č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	
		Osvětlení CH-OP PS 91-91-03 TU											
1	919103001	Tvaruhň rozbočovacího systému průměru 100 mm - kompletní provedení a dodávka ale systému včetně demontáže stávajícího řešení a vyčištění											
Celkem						15 976,50 Kč		239 647,50 Kč		239 647,50 Kč	0,00 Kč	239 647,50 Kč	4 ks úsparek navíc v balovém uzavřítu tunelové části

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název Ps/JSO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové odpácky, stavba, VON
Osvětlení CH-OP PS 91-80-43 SLN-MDT

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Zhotovitel:
Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.		Kód položky	Popis		Celkem podle SoD včetně dodatku				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Přípočty	Poznámky	
					MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			Cena celkem (Kč)	
Osvětlení CH-OP PS 91-80-43 SLN-MDT																
1	745901		Reovské osvětlení (RS) – úprava vývodu		kus											
2	745903		Lamínová (GLT) GL2J		kus											
3	745904		Přívodní skříň samínkovou RGJL		kus											
4	745906		Akumulátrová baterie 220 VDC GB220A GB220B		kus											
5	745908		Reovnice vývodu z akumulátor 220 VDC GB220B		kus											
6	745907		Provedení reovnic		m											
7	743005		Kabel Cu V P1750/90-M 1 x 95 mm ²		m											
8	743006		Kabel Cu V P1750/90-M 1 x 120 mm ²		m											
9	743013		Kabel Cu V P1750/90-M 2 x 1,5 mm ²		m											
10	743016		Kabel Cu V P1750/90-M 3 x 1,5 mm ²		m											
11	743017		Kabel Cu V P1750/90-M 3 x 2,5 mm ²		m											
12	743038		Kabel Cu V P1750/90-M 4 x 35 mm ²		m											
13	743058		Kabel Cu V P1750/90-M 7 x 1,5 mm ²		m											
14	743081		Kabel Cu V P1750/90-M 12 x 1,5 mm ²		m											
15	745151		Kabelové C-šlasy včetně koncového materiálu, ozdobných podbátek ad., provedení P1750/90 - M		m											
16	745402		Kabelový rekt mediální R21 P1750/90-M		m											
17	745506		Kabelová lanka metalizovaná L4P1750/90-M		m											
18	745507		Kabelová lanka metalizovaná L43 P1750/90-M		m											
19	745516		Kabelová lanka metalizovaná zvedlána na strop s vyžlábem na dva strany ZD4-43 P1750/90-M		m											
20	745527		Přepážka pro osvětlení kabelů (přepážka s saminovou deskou, v=60mm)		m											
21	745901		Zemnicí pásek FzZn 304 mm		m											
22	745903		Cu vodič šlakový R ² 5 = 8 mm ²		m											
23	745901		Přívodní kabely		m ²											
24	745908		Demontáž samínkového (GLT) GL2J		ks											
25	745910		Demontáž rozvodnice vývodu z akumulátor 220 VDC GB220B		ks											
26	745912		Demontáž akumulátrové baterie 220 VDC GB220A, GB220B		ks											
27	745909		Demontáž přívodní odpácky		m ²											
28	745905		Vývlečení soujizetních kabelů a jejich optické uložení do nové kabelové trasy		m											
29	745908		Demontáž kabelového rodu včetně upevnění a přiláčenosti		m											
30	745902		Demontáž kabelů		kg											
31	745914		Kapacitní zkouška oběma směry do 500Ah		ks											
32	745981		Výfukové revize: revize zprava		kg											
33	745982		Inspektivní a kompletní zkoušky		kg											
34	745983		Provedení přílohy a zkoušky pracovníků osobou, výhled průběhu zpracování		kg											
35	745984		Nastavení, oživení a zregulování systému		kg											
36	745985		Zakolání kabelů		kg											
Celkem																
Nové položky dle dodatku č. 3 SoD																
37	R. plaketa		Signační plaketa rozvaděče 220 VDC		kus											dle dodatku č. SoD č. 3
38	745982.1		Inspektivní a kompletní zkoušky		kg											dle dodatku č. SoD č. 3
39	745984.1		Nastavení, oživení a zregulování systému		kg											dle dodatku č. SoD č. 3

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Umístění:

Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019

č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Časť stavby:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Název PS/SO:

Osvětlení CH-OP PS 93-01-03 SLB

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

HOCHTIEF CZ a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Přezdínská 16/3217, 150 00, Praha 5

			Celkem podle SoD včetně dodatků						Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)					
		Osvětlení CH-OP PS 93-01-03 SLB													
1	755010	Kabelová C-šlata	m												
2	756003	Kabel Cu 7x 16 M 2024,5	m												
3	757024	Telefonní záruška RJ12	ks												
4	757025	Telefonní přístroj analogový	ks												
5	757027	LSA pleš, svorkovnice	ks												
6	755030	Propojení optických vláken a dožábření optické rozvodnice ASDR-E (včetně ochranné výztuhy)	ks												
7	755031	Ověřování osvětlení v pulu PM - výměna příslušenství	kpl												
8	755033	Demontáž / montáž stávajících telefonních zárušek	ks												
9	757026	Programování telefonů	kpl												
10	755028	Požární úspavka vč. protokolu	m2												
11	755003	Instalace a kompletní zkouška	kpl												
Celkem						115 088,84 Kč		115 088,84 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč		

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDR-T, ASDR-E, ASDR-O, ASDR-D, tlakové ucpávky, stavba, VON

Osvětlení CH-OP PS 93-80-03 EPS

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:

Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany

HOCHTIEF CZ a.s.

Přízná 16/3217, 150 00, Praha 5

Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	
1	EPS001	Analog Ringmodul v montáži	ks						
2	EPS002	multisenzorový hlásič v patice, seřadění, uvedení do provozu	ks						
3	EPS005	Stisk s číselní hláskou v nálepce	ks						
4	EPS007	relé T2-24V/230V(1A) v páne a montáž s opt. Signálizací	ks						
5	EPS009	Montážní lesta v montáži	ks						
6	EPS006	dodávka krytky hlásk	ks						
7	EPS011	demontáž hlásk v soulu a přizpůsobení	ks						
8	EPS012	montáž hlásk v soulu a přizpůsobení	ks						
9	EPS013	zakrytí hlásk po dobu stavební úpravy	ks						
10	EPS014	přechodní funkce (jednostranná)	ks						
11	EPS015	programování (dávky)	ks						
12	EPS016	montáž signálu RSE výtahů, srovn. protisrážek od	ks						
13	EPS017	Programování nadstavby	ks						
14	EPS018	přezkoušení vazy na pož. zdroj a CD	ks						
15	EPS019	Instalace par. P 28	m						
16	EPS020	Kabelová C-šlata	m						
17	EPS021	Požární ucpávky	m2						
18	EPS022	Saňkové příravnice	kpl						
19	EPS023	Kabel CHFEV 1P1	m						
20	EPS025	programová vybavení vyplývající z instalační dok.	kpl						
21	EPS026	Individuální a kompletní zkušební	kpl						
22	EPS027	Výchozí rozva. revizní zpráva	kpl						
23	EPS028	Zhotovení zálohové dokumentace	kpl						
Celkem						282 122,67 Kč		282 122,67 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBÝTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení CH-OP PS 95-20-31 VZT

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přemysla 16/3217, 150 00, Praha 5

		Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
P.č.	Kód položky	Popis		MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	
1	24.1.20	Osvětlení CH-OP PS 95-20-31 VZT		ks								
2	24.1.120	Požární klapačka 200x200 na servo		ks								
3	952031001	Požární klapačka 355x200 na servo		m2								
4	32.1	Pozitivované potrubí skupiny I		ks								
5	32.2	Odstahový ventilátor 200m3/min, dp= 100Pa, Ne= 44W, 230V, včetně spojné klapačky D=160		ks								
6	32.10	Odstahová vylučka 475x465, včetně regulace		ks								
7	32.11	Požární klapačka 200x200 na servo, včetně krycí mřížky 200x200		ks								
8	32.12	Požární stěnový uzavírací 200x15 na servo		ks								
9	952031002	Požární stěnový uzavírací 200x15 na servo		ks								
10	952031003	Série potrubí d= 160		km								
11	952031004	Zaregistrování VZT bytelnou 24.1. 32		ks								
12	952031005	Spojovací, izolanti a těsnění materiál, ochranné mřížky		ks								
13	952031006	Nástroje k montáži		m2								
14	952031007	Zkoušky a revize vč. zaregistrování		ks								
15	952031008	Provedení bezpečnostních nástrů		m2								
16	952031009	Popis zařízení dle specifikace		ks								
17	952031010	Revize požárních klapek		ks								
		Měření tlaku a revizní zpráva		ks								
		Celkem					169 841,40 Kč		148 949,40 Kč		-20 892,00 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Část stavby: Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Osvětlení CH-OP PS 95-20-32 SLN

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přízná 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.		Kód položky		Popis		Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky	
						MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem : SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)		
				Osvětlení CH-OP PS 95-20-32 SLN												
1	748106			Dobíjecí skříň		kus										
2	745301			Kabelový žláb malolamovaný 100/100 + CEM-VIN 4 x 6 mm P(750)B0-M Bellemare		m										
3	745522			Kabelový zářítý		m										
4	745801			Zemnicí páspek F-žrn 30/4 mm		m										
5	745602			Cu vodič žlučočerný CHMH-4S S = 4 mm ²		m										
6	745603			Cu vodič žlučočerný CHMH-R S = 6 mm ²		m										
7	743165			Kabel Cu-RM 190 X 1,5 mm ²		m										
8	743148			Kabel Cu-RM SJ X 2,5 mm ²		m										
9	743163			Kabel Cu-RM 120 X 2,5 mm ²		m										
10	743169			Kabel Cu-RM 70 X 1,5 mm ²		m										
11	743160			Kabel Cu-RM 70 X 2,5 mm ²		m										
12	747701			Rezvodná krabice nástěnná beztlaková včetně 7 ks svorek		kus										
13	748901			Požární úchytky		m ²										
14	748902			Slavnění přípravek (zhodování proslání, sezení, upínání konstatce a prod.)		kus										
15	749982			Individuální a kompletní zkoušky		kpl										
16	749981			Výchozí revize, rozvazí zpráva		kpl										
17	749983			Provedení prohlídky a zkoušky pracovníků osobou, vydání průkazu způsobilosti		kpl										
				Celkem					445 723,60		440 878,20 Kč		-1 845,40 Kč	-1 845,40 Kč		0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E,
ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové úcpávky, stavba, VON
Osvětlení CH-OP PS 96-21-03 ASDŘ-E

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA

Sídlo/místo podnikání:

BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přízemska 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	ae0001	Centrální aktivní RE89T (vč. podpurné instrumentace pro napájení, jističe, komunikace apod.)	ks										
2	ae0002	Svorkovnicová skříň RD1.1 (POUZE DOZBROJENÍ ROZVADĚČE.)	ks										
3	ae0003	Metalický kabel Cu (C) do 14x1 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celková stínění, třesky plást	m										
4	ae0004	Metalický kabel Cu (C) do 4x1 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celková stínění, třesky plást	m										
5	ae0005	Metalický kabel Cu (U) do 3x2,5 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, třesky plást	m										
6	ae0006	Metalický kabel Cu (C) do 19x1 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celková stínění, třesky plást	m										
7	ae0007	Metalický kabel Cu (C) do 24x1 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celková stínění, třesky plást	m										
8	ae0009	Metalický kabel Cu (C) do 3x2,5 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, třesky plást	m										
9	ae0010	Metalický kabel sdělovací Cu do 10x20,5 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celková stínění, třesky plást	m										
10	ae0011	Metalický kabel Cu do 1x16 mm2 z2, provedení "R"	m										
11	ae0012	Ochranná trubka pro optické kabely a optické patchboxy	m										
12	ae0013	svazek patchboxů	m										
13	ae0014	Kabelový štěr do 100x80 mm s vlnem včetně zábrsky, výložníku, spojovacího a kotvicového materiálu, izolacíních podložek atd., provedení P(750)90 - M	m										
14	ae0015	Kabelová C-řada včetně kotvicového materiálu, izolacíních podložek atd., provedení P(750)90 - M	m										
15	ae0017	Uzavíracíky SW ASDŘ-E pro centrální řízení stanic ve skříní RE89T	ks										
16	ae0018	Dílčí rekonfigurace unit ASDŘ EDM	ks										
17	ae0019	Dopravní dokumentace HW čísel ASDŘ-E (podklady pro realizaci HW čísel ASDŘ-E)	ks										
18	ae0020	Dopravní dokumentace SW čísel ASDŘ-E (podklady pro zhotovení uzavíracíky SW ASDŘ-E)	ks										
19	ae0021	Systémový software pro dispečerská PC	ks										
20	ae0022	Uzavíracíky software pro dispečerská PC	ks										
21	ae0023	Uzavíracíky software pro PAC/PLC	ks										
22	ae0024	Uprava uzavíracíky software pro přehledové dispečerské tabule	ks										
23	ae0025	Zkouška systému	ks										
24	ae0026	Verifikace a naprogramování kódu nové kabeláže na stávajícím stavení	ks										
25	ae0027	Demonstrace a naprogramování montážních přechodů resp. vylučení kódu nové kabeláže na stávajícím stavení	ks										
26	ae0028	Odstupení uzavíracíky SW ASDŘ-E	ks										
27	ae0029	Instrukční a kontrolní zprávy	ks										
28	ae0030	Výsledky revize elektrických zařízení + revizní zpráva	ks										
29	ae0031	Provedení profilů a zkušební pravicíky osobou, vydání průkazů způsobilosti	ks										
30	ae0032	Stavební příloha	hod										

31	ae0003	Podání úpavky	m2	0,10 Kč	24 150,00 Kč	2 415,00 Kč	0,10 Kč	2 415,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem													
32		Nové položky dle dodatku č. 3 SoD											
33		Centrální sviti REBET (vč. podpurné instalace pro napájení, jistič, komunikace apod.)	ks										dle dodatku k SoD č. 3
34		Ubratelský SW ASDR-E pro centrální řídicí stanici ve skříní REBET	ks										dle dodatku k SoD č. 3
35		Ubratelský software pro dispečerská PC	celok										dle dodatku k SoD č. 3
36		Ovládací úbratelského SW ASDR-E	celok										dle dodatku k SoD č. 3
37		Individuální a kompletní zkoušky	celok										dle dodatku k SoD č. 3
38		Dopravní dokumentace HW část ASDR-E (podklady pro realizaci HW část ASDR-E)	kpl										dle dodatku k SoD č. 3
39		Dopravní dokumentace SW část ASDR-E (podklady pro zhotovení úbratelského SW)	kpl										dle dodatku k SoD č. 3
		Zkoušky systému	kpl										dle dodatku k SoD č. 3
Celkem													
Total					2 930 494,60 Kč	2 930 494,60 Kč	0,00 Kč	2 930 494,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení CH-OP PS 96-31-03 ASDR-T

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik N. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem realizováno dle skutečnosti		Rozdíl	Odečty	Přípočty	poznámka
			MJ	Množství celkem	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem (Kč)	Poset	Cena celkem (Kč)			
1	sd0037	Uprava zápojení rozvaděčů 40A/2	kgp								Položka obsahuje také výměnu nových rozvaděčů z technické specifikace: Napájecí měrné zařízení polohy NA Kabel JCAFE-R 10x2x1 vč. zápojení - 50 m
2	sd0038	Kabel JAFE-R 10x2x1	m								
3	sd0039	Kabel JAFE-R 5x2x1	m								Položka obsahuje také výměnu nových rozvaděčů z technické specifikace: Napájecí měrné zařízení polohy NA Kabel JCAFE-R 2x2x1 vč. zápojení - 300 m
4	sd0040	Kabel JAFE-R 16x1,5	m								Napájecí měrné zařízení polohy NA Kabel JCAFE-R 4x2x1 vč. zápojení - 180 m
5	sd0041	Kabelová lišta 2x4x16 vč. přísl.	m								Položka obsahuje také výměnu nových rozvaděčů z technické specifikace: Napájecí měrné zařízení polohy NA Kabel JCAFE-R 7x1,5 vč. zápojení - 50 m
6	sd0042	Spínací šifřinka, 10 svítek, IP55, vč. montáže	ks								
7	sd0043	Stínací klapky průsvětové s převodním vřábem, typ NS510A, 1l. pleťovací B, měřicí	ks								
8	sd0056	Isolant, Ø 100 a.c., výstupní signál 4-20 mA/ks	ks								
9	sd0044	Šifřinka M51 komplet vč. montáže	ks								
10	sd0049	Přístroj rozpočít	m2								
11	sd0051	Aplikace SW	kgp								
12	sd0053	Vizualizace SW na CD a v TG	kgp								
13	sd0053	průběhové a přepínací a výhledové, schéma systému, individuální 2b.	kgp								
14	sd0056	Indukční a konformní součty	kgp								
15	sd0057	Výhledové a konformní součty	kgp								
		Převodní problémy a ztráty přenosové soustavy, výhledové součty	kgp								
		Celkem			535 660,10 Kč	481 473,10 Kč		-54 187,00 Kč	-43 840,00 Kč	374 15,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení CH-OP PS 96-11-03 ASDŘ-D

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přízeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Osvětlení CH-OP PS 96-11-03 ASDŘ-D											
1	ad0001	ED/APC-ED/APC Duplex 2m	Ks										
2	ad0002	ED/APC-LC Duplex 2m	Ks										
3	ad0003	Konektážní rohování tlavní, typ CS-Q02	Ks										
4	ad0004	SW-CD-ROUTER	Ks										
5	ad0005	SFP SMDuplex LC 10Gbps	Ks										
6	ad0006	SW-CD-Ethernet-Media	Ks										
7	ad0007	SW-VD-C-Parametrizace	Ks										
8	ad0008	Zbavky	Kg										
		Celkem				57 200 Kč				-57 200 Kč	0 Kč	-57 200 Kč	0 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SD:
Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDR-T, ASDR-E, ASDR-O, ASDR-D, tlakové ucpávky, stavba, VON
Osvětlení CH-OP SO 01-03 STAVBA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přerůvská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatku				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Osvětlení CH-OP SO 01-03 STAVBA											
1	101001	Odstavení hrdého plátnu	bm										
2	101002	Odstavení perrichových ústev - slůvy (ornika)	m2										
3	102001	Chladné dívo II. 200 mm, celý P10, malá M10	m2										
4	102002	Chladné dívo II. 150 mm, celý P10, malá 2.5	m2										
5	102003	Tenkovlnná lita podlaha na bázi cementu vč. vypracování slávečného podkladu	m2										
6	102004	Ornky (slůvy)	m2										
7	102005	Ornky (slůvy)	m2										
8	102006	Malby (slůvy)	m2										
9	102007	Malby (slůvy)	m2										
10	102008	Dvěte jednovlnná 90x1970mm P59mm-C	ks										
11	102009	28 slův II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	kg										
12	102010	28 slův II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	kg										
13	102011	Dopravní slůvy 90x1970mm P59mm-C	ks										
14	102012	Keramický podklad, celá 1250 mm, pro zářiv II. 200 mm	ks										
15	102013	Keramický podklad, celá 1250 mm, pro zářiv II. 200 mm	ks										
16	102014	Keramický podklad, celá 1250 mm, pro zářiv II. 200 mm	ks										
17	102015	Chladné dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	m2										
18	102016	Chladné dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	m2										
19	102017	Chladné dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	m2										
20	102018	Chladné dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	m2										
21	102019	Chladné dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	m2										
22	102020	Výběh slávečného slůvu (celé slávečné podlaha)	m2										
23	102021	Tenkovlnná lita podlaha na bázi cementu vč. vypracování slávečného podkladu	m2										
24	102022	Ornky (slůvy)	m2										
25	102023	Ornky (slůvy)	m2										
26	102024	Malby (slůvy)	m2										
27	102025	Malby (slůvy)	m2										
28	102026	Dvěte jednovlnná 90x1970mm P59mm-C	ks										
29	102027	Keramický podklad, celá 1250 mm, pro zářiv II. 200 mm	ks										
30	102028	Dopravní slůvy 90x1970mm P59mm-C	ks										
31	102029	Dopravní slůvy 90x1970mm P59mm-C	ks										
32	102030	Podlaha dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	m2										
33	102031	Podlaha dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	m2										
34	102032	Podlaha dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	m2										
35	102033	Podlaha dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5	kg										
		Celkový rám pod rozvaděčem vč. slávečného dívo podlaha											
		Celkem				724 792 Kč		706 677 Kč		-18 115 Kč	-74 691 Kč	56 576 Kč	

Podlaha dívo II. 200 mm, celý P10, malá 2.5
Nákladu na celou plochu 111 Trápasový ploch TF 60235 II. 1,00 mm - výměra
17,96 m2 odpovídá při jednotkové hmotnosti 10,44 kg/m2 - 187,40 kg

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
NA20180605

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDR-T, ASDR-E, ASDR-O, ASDR-D, tlakové úcpávky, stavba, VON

Osvětlení CH-OP SO 02-03 OSVĚTLENÍ

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA

Modulace 127, 251 01, Říčany

HOCHTIEF CZ a.s.

Přetisková 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.		Kód položky	Popis		Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
					Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	
1	0-03-001		Recivalec R504 - Stříhací recivalec osvětlovací, vč. montáže	ks										
2	0-03-002		Recivalec R100 - Stříhací recivalec osvětlovací, vč. montáže	ks										
3	0-03-003		Recivalec R100 - Stříhací recivalec osvětlovací, vč. montáže	ks										
4	0-03-004		Recivalec R100 - Stříhací recivalec osvětlovací, vč. montáže	ks										
5	0-03-005		Recivalec R100 - Stříhací recivalec osvětlovací, vč. montáže	ks										
6	0-03-006		Recivalec R100 - Stříhací recivalec osvětlovací, vč. montáže	ks										
7	0-03-008		Prvek na střešení zářivky	kg										
8	0-03-009		Ochrana tvrdá keramická podtlaková osvětlovací, pro montáž do 5 kg	kg										
9	0-03-010		Ochrana tvrdá keramická podtlaková osvětlovací, pro montáž do 10 kg	kg										
10	0-03-011		Ochrana tvrdá keramická podtlaková osvětlovací, pro montáž do 50 kg	kg										
11	0-03-012		Ochrana tvrdá keramická podtlaková osvětlovací, pro montáž do 100 kg	kg										
12	0-03-013		Ochrana tvrdá keramická podtlaková osvětlovací, pro montáž do 100 kg	kg										
13	0-03-014		Kabelový štáfk 116, 600mm, včetně příslušenství - odpovídá schéma grafiky, včetně a včetně, včetně - komplet - pro montáž - včetně kabelu kabelu pomocí tlakových přístrojů pro 0,3m - zapojeno v této palce	m										
14	0-03-015		Kabelový štáfk 116, 600mm, včetně příslušenství - odpovídá schéma grafiky, včetně a včetně, včetně - komplet - pro montáž - včetně kabelu kabelu pomocí tlakových přístrojů pro 0,3m - zapojeno v této palce	m										
15	0-03-016		Kabelový štáfk 116, 600mm, včetně příslušenství - odpovídá schéma grafiky, včetně a včetně, včetně - komplet - pro montáž - včetně kabelu kabelu pomocí tlakových přístrojů pro 0,3m - zapojeno v této palce	m										
16	0-03-017		Vodič s kabelovým a trubkovým příslušenstvím (např. 7300) - provedení pro město	m										
17	0-03-018		Trubka (pásová chytáčka) vč. protažovacího drátu, prům. 40 mm - prov. pro město	m										
18	0-03-019		Dvřevěná do tunelu	ks										
19	0-03-020		Návrhové vaky	ks										
20	0-03-021		Bermet svorka	ks										
21	0-03-022		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
22	0-03-023		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
23	0-03-024		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
24	0-03-025		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
25	0-03-026		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
26	0-03-027		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
27	0-03-028		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
28	0-03-029		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
29	0-03-030		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
30	0-03-031		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
31	0-03-032		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
32	0-03-033		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
33	0-03-034		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
34	0-03-035		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
35	0-03-036		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
36	0-03-037		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										
37	0-03-038		Kabel "V" J 3x1,5 Cu-P1750/90-M vč. ukončení	m										

A high-contrast, black and white image showing a dense, granular texture. The surface appears to be composed of many small, irregular particles, similar to coarse sand or gravel. The lighting is uneven, creating a mottled effect with darker and lighter patches throughout the entire frame. There are no discernible patterns, text, or objects other than the texture itself.

N19	Utvrděný SW ASDR-O pro podružnou řídicí stanic ve skříní RU04	kpl				dle dodavku k SdD L 3
N20	Utvrděný SW ASDR-O pro kalení, voliče na LCD panelu ve skříní RU05	ks				dle dodavku k SdD L 3
N21	Utvrděný SW ASDR-O pro podružnou řídicí stanic ve skříní RS05	ks				dle dodavku k SdD L 3
N22	Utvrděný SW ASDR-O pro podružnou řídicí stanic ve skříní RS04	ks				dle dodavku k SdD L 3
N23	Dopisovatel dokumentace HW části N19-R-O (včetně HW části ASDR-O, LRS)	ks				dle dodavku k SdD L 3
N24	Opisování dokumentace SW části ASDR-O (včetně SW části ASDR-O, LRS)	ks				dle dodavku k SdD L 3
N25	Dopisování dokumentace SW části LRS	ks				dle dodavku k SdD L 3
N26	Verifikace a propojování kabelové sítě, seřazení kabelů	ks				dle dodavku k SdD L 3
N27	Demontáž a příprava montážních příslušenství, vyřízení kabelové sítě, seřazení kabelů	ks				dle dodavku k SdD L 3
N28	Období utváření SW ASDR-O	ks				dle dodavku k SdD L 3
N29	Adresace, nastavení a SW konfigurace systému wago	ks				dle dodavku k SdD L 3
N30	Individuální a kompletní zhotovení	kpl				dle dodavku k SdD L 3
N31	Stavění přípojných	ks				dle dodavku k SdD L 3
N32	Rozváděč - "DALIPANKOVAČ" do kufříku	ks				dle dodavku k SdD L 3
N33	Rozváděč - "PLC" do kufříku	ks				dle dodavku k SdD L 3
N34	Zarádění systému avizování	kpl				dle dodavku k SdD L 3
N35	MUV	m				dle dodavku k SdD L 3
N36	příslušenství za parocelování - kabel "Y" J 3x25 Cu-PV750/90-M	m				dle dodavku k SdD L 3
N37	příslušenství za parocelování - kabel "Y" J 5x18 Cu-PV750/90-M	m				dle dodavku k SdD L 3
N38	příslušenství za parocelování - kabel "Y" J 3x6 Cu-PV750/90-M	m				dle dodavku k SdD L 3
N39	příslušenství za parocelování - kabel "Y" J 3x4 Cu-PV750/90-M	m				dle dodavku k SdD L 3
Celkem						
Total			36 248 922 Kč	36 185 442 Kč	-63 480 Kč	-68 727 Kč
						5 247 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON
Osvětlení CH-OP SO 03-03 ASDŘ-O

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přetřská 16/3217, 150 00, Praha 5

Objednatel: Doprávní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Část stavby:
Název PS/SO:
Umístění:

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Osvětlení CH-OP SO 03-03 ASDR-O	MJ									
1	ae0001	Dostrojení centrální skříně AB69	ks									
2	ae0002	Podružna skříní AB69A (vč. podružné instalace pro napájení, jistič, komunikace)	ks									
3	ae0003	Podružna skříní AB69B (vč. podružné instalace pro napájení, jistič, komunikace)	ks									
4	ae0004	Dostrojování skříně DB1	ks									
5	ae0005	Kabel Cu (0) do 4x1 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, celkové stínění, hrady pláště	m									
6	ae0006	Kabel Cu (0) do 30x1 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, celkové stínění, hrady pláště	m									
7	ae0007	Kabel Cu (0) do 24x1,5 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, hrady pláště	m									
8	ae0008	Kabel Cu do 1x16 mm ² zt. provedení "R"	m									
9	ae0009	Opakující kabel do 8x MM 62,5/125 sldo, provedení "Y" - P (750) 90 - M, suchý s lankou	m									
10	ae0010	Ochranná trubka pro optické kabely a optické patchboxy	m									
11	ae0011	Kabelový žlab do 300x80 mm s vlnem včetně závěsu, výztužku, spojovacího a kování	m									
12	ae0012	Kabelový žlabík do 200 mm včetně závěsu, výztužku, spojovacího a kování	m									
13	ae0013	Kabelový žlabík do 300 mm včetně závěsu, výztužku, spojovacího a kování	m									
14	ae0014	Kabelové C-číslo včetně kování, výztužky, spojovacího a kování	m									
15	ae0015	Trénovací příchytky pro kabely (rozměr podle konkrétního použití) kabelů a odtrhových	ks									
16	ae0016	Šroubová distanční příchytky pro kabely a trubky (rozměr podle konkrétního použití) kabelů	ks									
17	ae0017	Parametrizace SW modulu LRA+E	ks									
18	ae0018	Parametrizace SW modulu LRA+E	ks									
19	ae0019	Uživatelský SW ASDR-O pro podružnou řídicí síť skříní AB69A	ks									
20	ae0020	Uživatelský SW ASDR-O pro podružnou řídicí síť skříní AB69B	ks									
21	ae0021	Uprava uživatelského SW ASDR-O v dispečnicku osazení na CD	ks									
22	ae0022	Rekonfigurace sil. ústředí ASDR-E	ks									
23	ae0023	Rekonfigurace skříní sil. ústředí ASDR-O a skříní AB69B	ks									
24	ae0024	Dopravní dokumentace HW žlab ASDR-O (podklady pro realizaci HW žlab ASDR-O)	kpl									
25	ae0025	Dopravní dokumentace SW žlab ASDR-O (podklady pro zhotovení uživatelského SW)	kpl									
26	ae0026	Dopravní dokumentace systému Lumatec (podklady pro parametrizaci a zregulování)	kpl									
27	ae0027	Verifikace a přípravky nové kabeláže se stávajícími staven	kpl									
28	ae0028	Demontáž/přepínání montážních přístrojů resp. výšení kolů nové kabeláže se stávajícími	kpl									
29	ae0029	Očištění uživatelského SW ASDR-O	kpl									
30	ae0030	Aktuace, nastavení a SW konfigurace LRS	kpl									
31	ae0031	Individuální a kompletní zkoušky	kpl									
32	ae0032	Výchozí revize elektrických zařízení + revize zprava	kpl									
33	ae0033	Provedení přílohů a zkušebních pracovníků osobou, vydání průkazů způsobilosti	kpl									
34	ae0034	Skladní přílohy	kpl									
35	ae0035	Práce na stavbě	m ²									
Celkem					3 505 008,40 Kč		0,00 Kč		-3 505 008,40 Kč	-3 505 008,40 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0904340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Osvětlení CH-OP VON

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Pražská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.		Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky	
				MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)				
Osvětlení CH-OP VON															
1	2501		Zařízení stavebního osvětlovacího systému - zřízení provoz. odstraňování - pakétka obsahující velké množství zařízení stavebního osvětlovacího systému, které nejsou uvedeny vzhledem	hpl										pakétka je poměrně navýšena o prodloužení výstavby (viz. list VÝPOČET VON)	
2	2502		Zařízení stavebního osvětlovacího systému - zřízení provoz. odstraňování - pakétka obsahující velké množství zařízení stavebního osvětlovacího systému, které nejsou uvedeny vzhledem	hpl											
3	PP01		Dopravní prostředek pro provádění stavby	hpl											
4	PP02		Projekt stavebního provedení	hpl											
5	GP		Geodetické práce zhotovitele	hpl											
6	KPP		Kontrola průřezového profilu	hpl											
Celkem							2 533 040,62 Kč		3 875 160,68 Kč		1 342 120,06 Kč	0,00 Kč	1 342 120,06 Kč		

Soupis prací

Stavba: Modernizace osvětlení tunelů KC-HA (DVZ v podrobnosti DPS)
Část: Chodov - Opátov (CH_OP)
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
JKSO:

Obydlnat: DPP a.s.
Zhotovitel:
Datum: 17.05.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	Navyšení o prodloužení výstavby
1	2		3	4	5	6		

CELKEM SOIPs:

2 533 940,62

3 875 160,67

1	ZS01	Zařízení staveniště technologická část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kp				položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (vnějšího pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatele - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energi, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně částečné komunikaci, průběžného a závěrečného uklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vypořádání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)	
2	ZS02	Zařízení staveniště stavební část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kp				položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (vnějšího pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatele - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energi, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně částečné komunikaci, průběžného a závěrečného uklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vypořádání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)	
3	PP01	Projektové práce	kp				Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zpracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení	
4	PP02	Projekt skutečného provedení	kp				dotváření listěná forma v požadovaném počtu paré	
5	GP	Geodetické práce	kp					
6	KPP	Ostatní práce	kp					
		Kontrola průjezdného profilu	kp					

Původní doba trvání (dny)	Nová doba trvání (dny)	Koeficient prodloužení výstavby
608	1141	1,877

608	1141	1,877
608	1141	1,877

LIKVIDACE AZBESTU - ROZDĚLENÍ			
akce	úsek	výměra SoD [kg]	výměra skutečná [kg]
SILOVÉ ROZVODY	Háje (SPO)	6600,00	7580,00
SILOVÉ ROZVODY	Opatov	8600,00	9880,00
SILOVÉ ROZVODY	Chodov	6700,00	7690,00
SILOVÉ ROZVODY	Roztyly	9000,00	10340,00
SILOVÉ ROZVODY	Kačerov	1650,00	1650,00
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2125,00	2180,00
celkem		34675,00	39320,00

LIKVIDACE AZBESTU PO ÚSECÍCH - DLE VÁŽNÍCH LÍSTKŮ		
akce	úsek	skutečně likvidované množství [kg]
SILOVÉ ROZVODY	HA-OP	10010,00
SILOVÉ ROZVODY	KC-RO	9750,00
SILOVÉ ROZVODY	RO-CH	9800,00
SILOVÉ ROZVODY	CH-OP	7580,00
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2180,00
celkem		39320,00

**Modernizace osvětlení tunelů KC-HA (DON)
Opatov - Háje - SPO (OP_HA_SPO)**

Část	SoD vč. dodatku	DON	rozdl SoD-DON	odečty	připočty	POZNÁMKA
Technologická část - provozní soubory						
D.1	PS 91-80/04 - Úpravy v měřímé a distribuční transformovně ve stanici Opatov					včetně ZL2
D.2	PS 93-01/04 - Sdělovací zařízení ve stanici Opatov					
D.3	PS 93-80/04 - Elektrická požární signalizace ve stanici Opatov					
D.4	PS 95-20/41 - Staniční vzduchotechnika ve stanici Opatov					
D.5	PS 95-20/42 - Staniční vzduchotechnika ve stanici Opatov - elektročást					včetně ZL2
D.6	PS 96-21/04 - ASDR - Energetický systém ve stanici Opatov					NOVÉ POLOŽKY ASDR-T
D.7	PS 96-31/04 - ASDR - Technologický systém ve stanici Opatov					včetně ZL2
D.8	PS 91-80/05 - Úpravy v distribuční transformovně ve stanici Háje					
D.9	PS 93-01/05 - Sdělovací zařízení ve stanici Háje					
D.10	PS 93-80/05 - Elektrická požární signalizace ve stanici Háje					
D.11	PS 95-20/51 - Staniční vzduchotechnika ve stanici Háje					
D.12	PS 95-20/52 - Staniční vzduchotechnika ve stanici Háje - elektročást					včetně ZL2
D.13	PS 96-21/05 - ASDR - Energetický systém ve stanici Háje					NOVÉ POLOŽKY ASDR-T
D.14	PS 96-31/05 - ASDR - Technologický systém ve stanici Háje					
D.15	PS 91-91/04 - Tlakové těsnění (OP-HA-SPO)					
Stavební část - stavební objekty						
E.1	SO 01-04 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (OP-HA-SPO)					doplněn trapez
E.2	SO 02-04 - Osvětlení (OP-HA-SPO)					včetně ZL1
Vedlejší a ostatní náklady						
VON - CELKEM						
navýšení o prodloužení výstavby						
CELKEM						
	72 291 259,30	71 480 264,87	-810 994,42	-3 416 305,09	2 605 310,67	

DON - DOHODA O ODBÝTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatel: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních součástí a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové úcpávky, stavba, VON
Osvětlení OP-HA PS 91-80-04 SLN-MDT

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modlatice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatku				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	745001	Osvětlení OP-HA PS 91-80-04 SLN-MDT	ks										
2	745002	Rozvaděč osvětlení RSD - úprava výroby	ks										
3	745003	Strojníměřík rozvaděč 220 VDC, 4 pole, RU220	ks										
4	745004	Univerzální GUT - GUZ	ks										
5	745005	Přístroj sálaví uvnitř tunelu RGUJ	ks										
6	745006	Akumulátorová baterie 220 VDC, GB220A, GB220B	ks										
7	745007	Rozvaděč výroby z akumulací 220 VDC, RG220	ks										
8	745008	Provedení rozvaděč	ks										
9	745009	Kabel Cu-VV P1750/90-M 1 x 95 mm2	m										
10	745010	Kabel Cu-VV P1750/90-M 1 x 120 mm2	m										
11	745011	Kabel Cu-VV P1750/90-M 2 x 1,5 mm2	m										
12	745012	Kabel Cu-VV P1750/90-M 3 x 1,5 mm2	m										
13	745013	Kabel Cu-VV P1750/90-M 3 x 2,5 mm2	m										
14	745014	Kabel Cu-VV P1750/90-M 3 x 4 mm2	m										
15	745015	Kabel Cu-VV P1750/90-M 4 x 35 mm2	m										
16	745016	Kabel Cu-VV P1750/90-M 7 x 1,5 mm2	m										
17	745017	Kabel Cu-VV P1750/90-M 12 x 1,5 mm2	m										
18	747701	Instalční krabice kovová, včetně svorek do 6mm2, IP54	ks										
19	747702	Instalční krabice kovová P1750/90-M, včetně svorek do 6mm2, IP54	ks										
20	745206	Kabelová spojka jednoboká 25mm2, včetně kryt	ks										
21	745008	Nový systém pro zavěšení rozvaděče do 60kg na strop betonový, (sklopy, výkabely, a ostatní)	ks										
22	745151	Kabelová C-šlota včetně koncového materiálu, instalačních podkladů atd., provedení P1750/90 - M	m										
23	745402	Kabelový nář. malozbový R21 P1750/90-M	m										
24	745403	Kabelový nář. malozbový R31 P1750/90-M	m										
25	745506	Kabelová lišta malozbová L43P1750/90-M	m										
26	745507	Kabelová lišta malozbová L43 P1750/90-M	m										
27	745527	Připevňovací systém kabelů (průmyslová a komunikační deska, u=60mm)	m										
28	745601	Zemnicí pások FeSn 30x4 mm	m										
29	745603	Cu vodič zkušební 9x 3 x 6 mm2	m2										
30	745601	Přístroj úspavy	ks										
31	745009	Demontáž uvnitř tunelu (GUT, GUZ)	m										
32	745010	Demontáž rozvodnice výroby z akumulací 220 VDC, RG220	ks										
33	745011	Demontáž akumulátorové baterie 220 VDC, 3 pole, RU220	ks										
34	745012	Demontáž akumulátorové baterie 220 VDC, GB220A, GB220B	ks										
35	745006	Demontáž požární úspavy	m2										
36	745005	Výběr stávající kabelu a jehož opěrné uložení do nové kabelové lišty	m										
37	745008	Demontáž kabelového nář. včetně upevnění a příslušenství	m										
38	745002	demontáž kabelu	kpl										
39	745013	Práce spojené s dohledáním a připečením stávajícího kabelu	kpl										
40	745014	Kapacitní zkušební oběrná baterie do 500Ah	ks										

[illegible]

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje
č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Osvětlení OP-HA PS 93-01-04 SLB
Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modlitec 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství	Jedn.	Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)		
1	759010	Osvětlení OP-HA PS 93-01-04 SLB											
2	759003	Kabelová C-dlažba	m										
3	757024	Kabel Co "R" M 2x2x0,5	m										
4	757025	Telefonní zásuvka RJ12	ks										
5	757027	Telefonní příslušný aparát	ks										
6	759030	LSA pásek, svorkovnice	ks										
7	759031	Propojení optických vláken a doplňková optická rozvaděčnice ASDR-E (včetně ochrany svazku)	ks										
8	757026	Ovládací osvětlení v pulsu PM - výměna prvků	ks										
9	759028	Programování ušlechtlých	ks										
10	759033	Programování ušlechtlých	m2										
		Individuální a kompletní služba	ks										
		Celkem					101 909,75 Kč		56 070,00 Kč	55 839,75 Kč	56 070,00 Kč	56 070,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON

Osvětlení OP-HA PS 93-80-04 EPS
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přelidská 16/3217, 150 00, Praha 5

Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	
Osvětlení OP-HA PS 93-80-04 EPS									
1	EP5001								
2	EP5002	Avalog Ringmodul vč montáže	ks						
3	EP5006	multimediální řídicí vč police, softwaru, uvedení do provozu	ks						
4	EP5005	dotyková krytka tlačítka	ks						
5	EP5007	Stěna s tlačítkem tlačítka vč náhradu	ks						
6	EP5009	relé 12-24V/230V(1A) vč kabelu a montáže a opt. Signalizaci	ks						
7	EP5011	Montážní sada relé vč montáže	ks						
8	EP5012	demontáž tlačítka vč kabelu a příslušenství	ks						
9	EP5013	montáž tlačítka vč kabelu a příslušenství	ks						
10	EP5014	zakrytí tlačítka po dobu stavby činnosti	ks						
11	EP5015	plukování funkce ušítky	ks						
12	EP5016	programování sadobity	ks						
13	EP5017	montáž akční RSE vč výpočet, srovnání, průchodů atd.	ks						
14	EP5018	Programování nadstavby	ks						
15	EP5019	plukování vady na pož. dlema a CD	ks						
16	EP5020	truhla panel, P 29	m						
17	EP5021	Kabelová Cílka	m2						
18	EP5022	Požární úspavky	m2						
19	EP5023	Stavební přípona	ks						
20	EP5025	Kabel CHFEV 1P1	m						
21	EP5026	programová výpočet výpočty z realizace dokumentace	ks						
22	EP5027	Indukční a kompletní dokazy	ks						
23	EP5028	Výhled trasy, návrh a sprava	ks						
23	EP5028	Zhotovení základové dokumentace	ks						
Celkem			318 380,91 Kč				18 / 476,30 Kč	18 / 146,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Osvětlení OP-HA PS 95-20-41 VZT

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přetická 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	32.1	Ostatový ventilátor 200m3/h, qP=100Pa, N=44W, 230V, včetně záložní ližiny D=160	ks									0,00 Kč	
2	32.2	Ostatková vývalka 425x65, včetně regulace	ks									0,00 Kč	
3	32.10	Přídavní ližinka 200x200 na servo, včetně krycí mlžky 200x200	ks									0,00 Kč	
4	32.11	Přídavní stěnový uzavíř 200x215 na servo	ks									0,00 Kč	
5	32.12	Přídavní stěnový uzavíř 200x215 na servo	ks									0,00 Kč	
6	952041001	Servo potrubí d=160	bm									0,00 Kč	
7	33.1	Ostatový ventilátor 200m3/h, qP=100Pa, N=44W, 230V, včetně záložní ližiny D=160	ks									0,00 Kč	
8	33.2	Ostatková vývalka 425x65, včetně regulace	ks									0,00 Kč	
9	33.10	Přídavní ližinka 200x200 na servo, včetně krycí mlžky 200x200	ks									0,00 Kč	
10	33.11	Přídavní stěnový uzavíř 200x215 na servo	ks									0,00 Kč	
11	33.12	Přídavní stěnový uzavíř 200x215 na servo	ks									0,00 Kč	
12	952041002	Servo potrubí d=160	bm									0,00 Kč	
13	952041003	Zapojovací VZT systémů	kg									0,00 Kč	
14	952041004	Spojovací, tlumič a koleční materiál, ochranné mlžky	kg									0,00 Kč	
15	952041005	Náklady konstrukcí	m2									0,00 Kč	
16	952041006	Značky a značky vč. zapojování	kg									0,00 Kč	
17	952041007	Provedení bezpečnostních nálerů	m2									0,00 Kč	
18	952041008	Popis zařízení dle specifikace	kg									0,00 Kč	
19	952041009	Revize požárního tlapek	ks									0,00 Kč	
20	952041010	Měření tlaku a revizní zpráva	kg									0,00 Kč	
Celkem						223 640,80 Kč		112 424,15 Kč		-111 216,65 Kč	-111 216,65 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení OP-HA PS 95-20-42 SLN

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	740101	Osdipolehova sacovnice náčerná RMS2 - 3 pole.	kus										
2	740102	Osdipolehova sacovnice náčerná RMS4 - 3 pole.	kus										
3	740106	Dielskloveti skřín	kus										
4	740113	Dabrorení vývodu v rozvaděči RMS2 a RMS4	vývod										
5	745301	Kabelový žlab metalizovaný 100/100 - CEMWIN II 8 mm P/50/90JAF Badurmann	m										
6	745602	Cu vodič žlučelý CHAH-R S - 4 mm2	m										
7	745603	Cu vodič žlučelý CHAH-R S - 6 mm2	m										
8	743146	Kabel Cu -R-M 5J X 2,5 mm2	m										
9	743151	Kabel Cu -R-M 5J X 10 mm2	m										
10	743166	Kabel Cu -R-M 190 X 1,5 mm2	m										
11	743162	Kabel Cu -R-M 12J X 1,5 mm2	m										
12	743159	Kabel Cu -R-M 7J X 1,5 mm2	m										
13	747701	Rozvodna krabice náčerná buchtágenová včetně 7 ks svorek	kus										
14	749801	Ukácení prázdnou jedné osbku hmožu (např. INTJANEX)	m2										
15	749802	Stanová přípomocí (zhlovení prázdnou, začlení, upesnění kaptukletí a podob.)	kus										
16	749802	Individuální a kompletní zkušby	kus										
17	749801	Význam revize, revize sprava	kus										
18	749803	Převzetí profilů a kousky prázdnou osobou, vydání prázdnou spozobit	kus										
Celkem						7 000 140,00 Kč							

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové upěvky, stavba, VON
Osvětlení OP-HA PS 96-21-04 ASDŘ-E

Objednatel: Doprávní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Název PS/SO: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Sídlo/místo podnikání:
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modietice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5
Sídlo/místo podnikání:

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Přípočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Osvětlení OP-HA PS 96-21-04 ASDŘ-E											
1	ae0001	Centrální skříň RE701 (vč. požárního instrumentace pro napájení, jistění, komunikace apod.)	ks										
2	ae0002	Svorkovnicová skříň RD1.1 (POUZE DOZBROJENÍ ROZVADĚČE)	ks										
3	ae0003	Metalský kabel Cu (O) do 1x1 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, celkové stínění, hnědý plášť	m										
4	ae0006	Metalský kabel Cu (O) do 19x1 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, celkové stínění, hnědý plášť	m										
5	ae0007	Metalský kabel Cu (O) do 24x1 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, celkové stínění, hnědý plášť	m										
6	ae0004	Metalský kabel Cu (O) do 4x1 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, celkové stínění, hnědý plášť	m										
7	ae0005	Metalský kabel Cu (J) do 3x2,5 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, hnědý plášť	m										
8	ae0009	Metalský kabel Cu (O) do 3x2,5 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, hnědý plášť	m										
9	ae0010	Metalský kabel sddovaz Cu do 10x2x0,5 mm ² , provedení "Y" - P (750) 90 - M, celkové stínění, hnědý plášť	m										
10	ae0011	Metalský kabel Cu do 1x 16 mm ² z2, provedení "R"	m										
11	ae0012	Ochranná trubka pro optické kabely a optické patchcordy	m										
12	ae0013	svazek patchcordu	m										
13	ae0014	Kablový štáb do 10000 mm s vlnem včetně závěsu, výložníků, spojovacího a kabelového materiálu, izolčních podložek atd., provedení P1750/90 - M	m										
14	ae0015	Kabelová Cířka včetně kabelového materiálu, izolčních podložek atd., provedení P1750/90 - M	m										
15	ae0017	Uživatelský SW ASDŘ-E pro centrální řídicí stanici ve skříní RE68B	ks										
16	ae0039	Uprava uživatelského SW ASDŘ-E PAC/PLC ve skříní RE68/1	ks										
17	ae0040	Uprava uživatelského SW pro LCD zobrazovač ve skříní RE68C	ks										
18	ae0041	Uprava uživatelského SW pro LCD zobrazovač ve skříní RE68A	ks										
19	ae0018	Dílní rekonfigurace sil ASDŘ EDM	ks										
20	ae0019	Dopřevzetí dokumentace HW části ASDŘ-E (podklady pro realizaci HW části ASDŘ-E)	kpl										
21	ae0020	Dopřevzetí dokumentace SW části ASDŘ-E (podklady pro zhotovení uživatelského SW ASDŘ-E)	kpl										
22	ae0021	Systemový software pro dispečerská PC	kpl										
23	ae0022	Uživatelský software pro dispečerská PC	kpl										
24	ae0023	Uživatelský software pro PAC/PLC	kpl										
25	ae0024	Uprava uživatelského software pro přehledové dispečerské tablo	kpl										
26	ae0025	Zkoušky systému	kpl										
27	ae0026	Verifikace a párování kabelů nové kabeláže se stávajícím stavem	kpl										
28	ae0027	Demontaž/zpětná montáž/rozdání problémů resp. vyřízení kolizí nové kabeláže se stávajícím stavem	kpl										

[illegible]

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SD:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O,
ASDŘ-D, tlakové upěvky, stavba, VON

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	745001	Osvětlení OP-HA PS 91-80-05 SLJN-MDT											
2	745003	Rozvaděč osvětlení /RSI - úprava vývodu	kus										
3	745004	Uzemňovač /GUT, GU2/	kus										
4	745006	Přívodní skříň uzemňovače RGU/	kus										
5	745008	Akumulátrová baterie 220 VDC /GB220A, GB220B/	kus										
6	745009	Rezonanční vývodka z akubaterie 220 VDC /RG820V/	kus										
7	745007	Prostřední rozvaděč	kus										
8	745006	Kabel Cu "V" P/750/95-M 1 x 95 mm2	m										
9	745013	Kabel Cu "V" P/750/95-M 1 x 120 mm2	m										
10	745016	Kabel Cu "V" P/750/95-M 2 x 1,5 mm2	m										
11	745017	Kabel Cu "V" P/750/95-M 3 x 1,5 mm2	m										
12	745028	Kabel Cu "V" P/750/95-M 4 x 35 mm2	m										
13	745028	Kabel Cu "V" P/750/95-M 7 x 1,5 mm2	m										
14	745028	Kabel Cu "V" P/750/95-M 12 x 1,5 mm2	m										
15	745151	Kabelová C-šlota včetně kovového materiálu, izolálních podložek atd., provedení P/750/90 - M	m										
16	745402	Kabelový ráfík metalizovaný R21 P/750/90-M	m										
17	745404	Kabelový roš metalizovaný R41 P/750/90-M	m										
18	745505	Kabelová lišta metalizovaná L41P/750/90-M	m										
19	745506	Kabelová lišta metalizovaná L42P/750/90-M	m										
20	745527	Přepážka pro oddělení kabelů /Přepážka s ocelovou deskou, vř60mm/	m										
21	745601	Zemnicí páspek FeZn 304 mm	m										
22	745903	Cu vodič šluzový "R" 8 x 5 mm2	m										
23	745901	Požární lepenka	m2										
24	745909	Demontáž uzemňovače /GUT, GU2/	ks										
25	745010	Demontáž rezonanční vývodka z akubaterie 220 VDC /RG820V/	ks										
26	745012	Demontáž akumulátrové baterie 220 VDC /GB220A, GB220B/	ks										
27	745905	Demontáž požární lepenky	m2										
28	745905	Výšešení stávajícího kabelu z ležícího upevnění do nové kabelové trasy	m										
29	745902	Demontáž kabelu	ks										
30	745014	Kapacitní sbírací baterie ovládací baterie do 500Ah	ks										
31	745901	Výhledový revizní otvor	ks										
32	745902	Individuální a kompletní zkoušky	ks										
33	745903	Provedení poštovní a zkoušky pracovníků osobou, vydání průkazu způsobilosti	ks										
34	745904	Nastavení, ožvení a zaregistrování systému	ks										
35	745905	Získání opaku	ks										
Celkem													
2	Nové položky dle dodatku č. 3												
36	R položka	Srovnávací rozvaděč 220 VDC	kus										dle dodatku k SOD č. 3

[illegible]

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Umístění:

Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019

č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Název PS/SO:

Osvětlení OP-HA PS 93-01-05 SLB

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Sokolovská 42/217, 150 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA

Sídlo/místo podnikání:

BREMA, spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání:

Modletice 127, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

HOCHTIEF CZ a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Přeloučská 16/3217, 150 00, Praha 5

Celkem podle SoD včetně dodatku			Celkem dle DON			Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)		
1	759010	Osvětlení OP-HA PS 93-01-05 SLB								
2	756003	Kabelová C-HA	m							
3	757024	Kabel Cu R ² M 2x2x0,6	m							
4	757025	Telodromní závazky RJ12	ks							
5	757027	Telodromní příslušenství analogový	ks							
6	759001	LSA jistič osvětlovací	ks							
7	759003	Osladění osvětlení v patu PM - výhledová příkry	kpl							
8	759005	Demontáž / montáž stávajících telodromních záruvek	ks							
9	759008	Programování ušlechtilých	kpl							
10	759009	Požární ústředna vč. proskládaní	m2							
		Instalace a komponenty zkušební	kpl							
		Celkem		74 882,74 Kč		74 882,74 Kč	73 480,54 Kč	-1 402,20 Kč	-1 402,20 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přítešská 16/3217, 150 00, Praha 5

		Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	
1	EP5002	Osvětlení OP-HA PS 93-80-05 EPS	ks								
2	EP5006	multicentrový násoč vč. palce, sokladuplnění, uvedení do provozu	ks								
3	EP5005	dodávka krytky hlásku	ks								
4	EP5007	Stisk s číselní hláskou vč. napájení	ks								
5	EP5009	relé 12-24V/230V(1A) vč. palce a montáže a opt. Signalizací	ks								
6	EP5011	Montážní těleso relé vč. montáže	ks								
7	EP5012	demontáž hlásku vč. soklu a příslušenství	ks								
8	EP5013	montáž hlásku vč. soklu a příslušenství	ks								
9	EP5014	zakrytí hlásku po obou směrech činnosti	ks								
10	EP5015	přechodování funkce udičiny	ks								
11	EP5016	programování udičiny	ks								
12	EP5017	montáž světelné RSE vč. výpavení, svorek, průchodové atd.	ks								
13	EP5018	Programování ledstavy	ks								
14	EP5019	přechodování vadby na poč. číslo a CD	m								
15	EP5020	tržba pen. P 29	m								
16	EP5021	Indukční C-Rela	mz								
17	EP5022	Polární příponosa	ks								
18	EP5023	Stavění příponosa	ks								
19	EP5025	Kabel CHPELV (P1	m								
20	EP5026	programové vybavení vyplývající z realizační dokumentace	ks								
21	EP5027	Individuální a kompletní zkoušky	ks								
22	EP5028	Výchozí revize, revize zpráva	ks								
		Získání zálohové dokumentace	ks								
Celkem						607 077,91 Kč		558 669,31 Kč	-48 408,60 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON
Osvětlení OP-HA PS 95-20-51 VZT

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modřetice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přeruška 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatku			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON			
		Osvětlení OP-HA PS 95-20-51 VZT										
1	24.3.13	Podání ústředí/ ústředí 200x315 na servo	ks									
2	24.3.14	Podání klapky d=200 na servo	ks									
3	24.3.152	Výsadba pro kulovou parníku dlouhá s regulací R1 - 320x75	ks									
4	952051001	Spina potrubí d= 200	km									
5	32.1	Odtahový ventilátor 100m3/h, dle 100PS, tlak 44W, 230V, včetně zpětné klapky D=160	ks									
6	32.2	Odtahová vyústka 425x605, včetně regulace	ks									
7	32.10	Podání klapky 200x200 na servo, včetně krycí mřížky 200x200	ks									
8	32.11	Spina potrubí dle 160	km									
9	952051002	Dvojice chladičové potrubí včetně odtahového kabelu, demontáž a zpětná montáž	km									
10	952051003	Vypuknutí a upevnění chladičové klapky	ks									
11	952051004	Nastavení systému	ks									
12	952051005	Odtahování systému	ks									
13	952051006	Zaregistrování VZT systému	ks									
14	952051007	Spojování, tlakování a kotvení materiál ochranné mřížky	kg									
15	952051008	Náklady k montáži	m2									
16	952051009	Zkoušky a revize vč. zaregistrování	ks									
17	952051010	Provedení bezpečnostních nálezů	m2									
18	952051011	Prostředí bezpečnostních nálezů	ks									
19	952051012	Revize požárního hlásk	ks									
20	952051013	Měření tlaku a roztoku grava	ks									
21	952051014		ks									
		Celkem		200 359,00 Kč		188 694,40 Kč	-11 664,60 Kč	-11 664,60 Kč		0,00 Kč		

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení OP-HA PS 95-20-S2 SLN

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREIMA
BREIMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)		
1	748106	Osvětlení OP-HA PS 95-20-S2 SLN										
2	748014	Dílečková skříň	kus									
3	748015	Oblazení rezervních vývodů v rozvaděči RM52.1.1.1.	kus									
4	748301	Oblazení rezervních vývodů v rozvaděči RM53.1	kus									
5	748301	Kabelový žebřík metalizovaný 100/100 + CEW/IRN 6 6 mm P1750/80-M Beltermann	m									
6	748602	Zemní pásek FeZn 304 mm	m									
7	748603	Cu vodič bluzolezený CHAHR-R S = 4 mm2	m									
8	748603	Cu vodič bluzolezený CHAHR-R S = 6 mm2	m									
9	748148	Kabel Cu-RM 5X 2,5 mm2	m									
10	743159	Kabel Cu-RM 122 X 1,5 mm2	m									
11	747701	Kabel Cu-RM 7 X 1,5 mm2	m									
12	748901	Rozpodlažnice nealuminová bezžaluzieová sloup 7 ks svorek	kus									
13	748902	Ulitování profilu pevné odbočky hmožd. (např. INTUMEX)	m2									
14	748982	Stavební přírůstky (zhotovení proskup. zedění, upravení konstrukcí a pod.)	kus									
15	748981	Individuální a kompletní zhotov. výhledů	kpl									
16	748983	Výhledy nové, revizní prava	kpl									
17	748983	Provedení profilů a zhotov. přírůstky odboč. výhledů průřezů	kpl									
Celkem						347 533,60 Kč		342 096,00 Kč		-3 437,60 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O,
ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON
Osvětlení OP-HA PS 96-21-05 ASDŘ-E

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přeruská 16/3217, 150 00, Praha 5

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připocty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	
1	ae0001	Osvětlení OP-HA PS 96-21-05 ASDŘ-E										
2	ae0002	Centrální svítidlo RE96/B (vč. podrobné instalace pro napájení, jehlení, komunikace apod.)	ks									
3	ae0003	Centrální svítidlo RE96/B (POUZE DOZBOŘENÍ ROZVADĚČE.)	ks									
4	ae0003	Metallický kabel Cu (O) do 14x1 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové sítění, třídrát	m									
5	ae0005	Metallický kabel Cu (U) do 3x2,5 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, třídrát	m									
6	ae0006	Metallický kabel Cu (O) do 19x1 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové sítění, třídrát	m									
7	ae0007	Metallický kabel Cu (O) do 24x1 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové sítění, třídrát	m									
8	ae0009	Metallický kabel Cu (O) do 3x2,5 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, třídrát	m									
9	ae0010	Metallický kabel odbočovací Cu, do 10x2x0,5 mm ² , provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové sítění, třídrát	m									
10	ae0011	Metallický kabel Cu do 1x16 mm ² Z, provedení "R"	m									
11	ae0012	Ochranná trubka pro optické kabely a optické patchcordy	m									
12	ae0013	svazek patchcordů	m									
13	ae0035	Kabelový žebřík do 200 mm včetně závěsu, výložníku, spojovacího a kovacího materiálu, izolovaných podložek atd., provedení P(750)90 - M	m									
14	ae0039	Trénovací příchytky pro kabely řezné podle konkrétního použití kabelu a ochranných trubek	ks									
15	ae0014	Kabelový žebřík do 100/60 mm s všem včetně závěsu, výložníku, spojovacího a kovacího materiálu, izolovaných podložek atd., provedení P(750)90 - M	m									
16	ae0015	Kabelová Cesta včetně kování, izolovaných podložek atd., provedení P(750)90 - M	m									
17	ae0017	Uzávěrky SW ASDŘ-E pro centrální řídící skříň ve skříni RE96/B	ks									
18	ae0018	Dílní rekonfigurace SW ASDŘ EDM	ks									
19	ae0019	Dopravní dokumentace HW část ASDŘ-E (podklady pro realizaci HW část ASDŘ-E)	ks									
20	ae0020	Dopravní dokumentace SW část ASDŘ-E (podklady pro zhotovení uzávkového SW ASDŘ-E)	ks									
21	ae0021	Systémový software pro řídicí skříň PC	ks									
22	ae0022	Uzávkový software pro řídicí skříň PC	ks									
23	ae0023	Uzávkový software pro PAC/PLC	ks									
24	ae0024	Uprava uzávkového software pro přehledové dispečerské tabule	ks									
25	ae0025	Zkušební systém	ks									
26	ae0026	Verifikace a instalace kabelové kabeláže se stávajícím stavem	ks									
27	ae0027	Demontáž a instalace montážních příslušenství, včetně kabelů nové kabeláže se stávajícím stavem	ks									
28	ae0028	Očištění uzávkového SW ASDŘ-E	ks									

29	ae0029	Individuální a komplexní zkoušky	kpl	1,00	42 202,80 Kč	1,00	42 202,80 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	
30	ae0030	Výhled rezez elektrických zařízení + revizní zpráva	kpl													
31	ae0031	Provedení příslušky a zkoušky právnickou osobou, vydání příkazu způsobilost	kpl													
32	ae0032	Stavební přípomoc	kpl													
33	ae0033	Pečatní úpravy	m2													
		Celkem														
6		Nové položky dle dodatku č. 3														
34		Cenitání skříní RE96/B (vč. podružná instrumentace pro napájení, jistění, komunikace	ks													dle dodatku k SoD č. 3
35		Uživatelský SW ASDR-E pro centrální řízení skříní RE96/B	ks													dle dodatku k SoD č. 3
36		Uživatelský software pro dispečerská PC	celo													dle dodatku k SoD č. 3
37		Odbavení uživatelského SW ASDR-E	celo													dle dodatku k SoD č. 3
38		Individuální a komplexní zkoušky	celo													dle dodatku k SoD č. 3
39		Dopracování dokumentace HW částe ASDR-E (podklady pro realizaci HW částe ASDR-E)	kpl													dle dodatku k SoD č. 3
40		Dopracování dokumentace SW částe ASDR-E (podklady pro vytvoření uživatelského SW	kpl													dle dodatku k SoD č. 3
41		Zkoušky zrychlení	kpl													dle dodatku k SoD č. 3
		Celkem														
		Total			2 789 768,40 Kč		2 789 146,20 Kč		-20 622,20 Kč		-20 622,20 Kč		0,00 Kč			

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Hájje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Hájje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Hájje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, šlaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové úcpávky, stavba, VON

Osvětlení OP-HA PS 96-31-45 ASDŘ-T
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 150 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Hájje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

Sídlo/místo podnikání:

Sídlo/místo podnikání:

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON	Odečty	Přípočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)				
Osvětlení OP-HA PS 96-31-45 ASDŘ-T												
1	af0001	Rozvaděč 47ABE	ks									
2	af0002	Provozovna zajištění pro 8 VIO modulů PC02.16440 (bez Ethernetu)	ks									
3	af0003	Panel Flash 4 MB PC07.F0510M	ks									
4	af0005	Karta Flash 1 MB PC07.F0500	ks									
5	af0026	balíček CR 2032	ks									
6	af0027	Rozvaděč 20A pro 8 jističů PC02.C0200	ks									
7	af0028	Provozní jednotka mezi stanicemi K108	ks									
8	af0029	Komunikační modul pro RS-485 pro SABA-S-BUS PC02.F150	ks									
9	af0030	Modul 8 analogových vstupů 0/4...20 mA PC02.W050	ks									
10	af0031	Modul 4 analogových výstupů univerzální PC02.W010	ks									
11	af0032	Modul 16 digitálních vstupů 24 VDC PC02.E105	ks									
12	af0033	Modul 16 digitálních výstupů 24 VDC PC02.A465	ks									
13	af0034	Karta rozvaděčů pro 8 jističů	ks									
14	af0035	Karta rozvaděčů pro 8 jističů	ks									
15	af0036	Systém rozvaděčů pro 8 jističů	ks									
16	af0037	Úprava osvětlení rozvaděče 47ABE	m									
17	af0038	Kabel JXFE-R 10x21	m									
18	af0039	Kabel JXFE-R 10x21	m									
19	af0040	Kabel JXFE-R 10x21	m									
20	af0041	Kabelová lišta ztlap	m									
21	af0042	Systém rozvaděčů pro 8 jističů	ks									
22	af0043	Systém rozvaděčů pro 8 jističů	ks									
23	af0044	Pokrytí osvětlení	m ²									
24	af0045	Demontáž kabelů	m									
25	af0046	Demontáž rozvaděče ABS včetně odcizitelných klíčů	ks									
26	af0047	Osazení kabelů do rozvaděče ABS	ks									
27	af0048	Osazení rozvaděče rozvaděče rozvaděče	ks									
28	af0049	Osazení rozvaděče rozvaděče rozvaděče	ks									
29	af0050	Osazení rozvaděče rozvaděče rozvaděče	ks									
30	af0051	Osazení rozvaděče rozvaděče rozvaděče	ks									
31	af0052	Osazení rozvaděče rozvaděče rozvaděče	ks									
32	af0053	Osazení rozvaděče rozvaděče rozvaděče	ks									
33	af0054	Osazení rozvaděče rozvaděče rozvaděče	ks									
34	af0055	Osazení rozvaděče rozvaděče rozvaděče	ks									
Celkem												

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Osvětlení OP-HA PS 91-91-04 TU

Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.**
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: **Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA**
BREMA, spol. s r.o.
Modlitec 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Osvětlení OP-HA PS 91-91-04 TU										
1	919104001	Trženi rozbitého systému průměru 60 mm - kompletní provedení a dodávka dle systému včetně demontáže stávajícího těsnění a výtláčení	ks									
2	919104002	Trženi nerozbitého systému průměru 80 mm - kompletní provedení a dodávka dle systému včetně demontáže stávajícího těsnění a výtláčení	ks									
3	919104003	Trženi nerozbitého systému průměru 100 mm - kompletní provedení a dodávka dle systému včetně demontáže stávajícího těsnění a výtláčení	ks									
		Celkem			69 634,30 Kč		20 014,49 Kč		-49 619,80 Kč	-49 619,80 Kč		

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:

Název PS/ SO:

Objednatel:

Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:

Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA

BREMA, spol. s r.o.

Modletice 127, 251 01, Říčany

HOCHTIEF CZ a.s.

Přelíská 16/3217, 150 00, Praha 5

		Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD		Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)		
			MJ	Jedn. Cena (Kč)								
Osvětlení OP-HA SO 01-04 STAVBA												
1	104001	Odstředění povrchových úprav - sílný (omítka)	m2									
2	104002	Odstředění povrchových úprav - žb sklop (omítka)	m2									
3	104003	Vyboutání částí remanent příčky	m3									
4	104004	Vrstvy vrst 0150mm, délky 150mm, žls	ks									
5	104005	Vyboutání ocel. jámu vč. ozářovací drážky v podlaží	ks									
6	104006	Chvělné závoje ž. 300 mm, keramické dutinové cívky P-D P10, malá M10	m2									
7	104007	Chvělné závoje ž. 150 mm, keramické dutinové cívky P-D P10, malá 2,5	m2									
8	104008	Terakotová dla podlaha na blat cementu vč. vypravení stávajícího podlaží	m2									
9	104010	Omítky (stěny)	m2									
10	104011	Omítky (stropy)	m2									
11	104012	Malby (stěny)	m2									
12	104013	Malby (stropy)	m2									
13	104014	Dvěle jednokřídlé 600x1970mm P050mm-C	ks									
14	104015	Žb strop ž. 200 mm, beton C25/30-XC1	m3									
15	104016	Žb strop ž. 200 mm, výstuž B500B	kg									
16	104017	Keramický plech, sílný 1250 mm, pro závoje ž. 300 mm	ks									
17	104018	Oceřový lam pod rozvaděč vč. stavebních úprav podlaží	ks									
18	104020	Prostý strop (včetně rozvaděč podlaží a podlaží v daném místě)	m2									
19	104021	Jádrový vrst 0150mm, délky 250mm, žls	m									
20	104022	Vyboutání ocel. jámu vč. ozářovací drážky v podlaží	ks									
21	104024	Vyplnění stávajícího stropního prostupu (včetně opeření podlaží)	m2									
22	104025	Dobrotavský protulap, beton C16/20 XC1	m3									
23	104026	Dobrotavský protulap, výstuž B500B	kg									
24	104027	Lamování dobořovacího prostupu, oceřový uhlaví L50/50/5 S235JR										
Podotkla obsahuje také výměru nových podlah z technické specifikace: například možná zatížení plochy M1 Trapezový plech TR 02/235 8 1,00 mm s výměle 25,56 m2 při jednotkové hmotnosti 10,44 kg/m2. 2066,89 kg												
25	104028	Podlahová vrstva - betonová mazanina	kg									
26	104029	Podlahová vrstva - nákladná vrstva	m3									
27	104030	Oceřový lam pod rozvaděč vč. stavebních úprav podlaží	m2									
28	104032	Odstředění povrchových úprav - podlaží (keramická dlažba)	m2									
29	104033	Odstředění povrchových úprav - stěny (omítka)	m2									
30	104034	Odstředění povrchových úprav - stropy (omítka)	m2									
31	104036	Chvělné závoje ž. 150 mm, keramické dutinové cívky P-D P10, malá 2,5	m2									
32	104037	Terakotová dla podlaha na blat cementu vč. vypravení stávajícího podlaží	m2									
33	104038	Omítky (stěny)	m2									
34	104039	Omítky (stropy)	m2									
35	104040	Malby (stěny)	m2									
36	104041	Malby (stropy)	m2									
37	104042	Dvěle jednokřídlé 600x1970mm P050mm-C	ks									
38	104043	Keramický náby plech, sílný 1250 mm, pro závoje ž. 150 mm	ks									
39	104045	Vyboutání dveřních otvorů ve zdivu stěny	m3									
40	104046	Dveře, demontáž otevírá ramu	ks									
41	104047	Odstředění dlažby zremontované keramické výšky 2 cm	km									

Podle obecně platných zásad, vymezení nových položek z technické specifikace, naposledy modifikace položky H1 Trápkový plech TR 60/235 B vč. výměny a výměny 25,36 m² při jedné výměně 10,44 kg/m² 200,85 kg

42	104048	Odstavení mezikřídlových přísluší eléktr. včetně vyřazení kování prahu v podlaží	ks
43	104049	Odstavení poruchových úprav - zábrny (omítka)	m2
44	104050	Odstavení poruchových úprav - zábrny (omítka)	m2
45	104052	Chytání závoje 150 mm, keramické duté páne uhlí P+D P10, nátlak 2,5	m2
46	104053	Doplnění otvorů na boudě skříně po omezení zábrny	m2
47	104054	Termostatická láť podlaží na základě omezení vč. vyřazení slávkového podlaží	m2
48	104055	Omítka (stěny)	m2
49	104056	Omítka (stěny)	m2
50	104057	Malby (stěny)	m2
51	104058	Malby (stěny)	m2
52	104059	Dvůr jednodílný 900x190mm P090mm-2	ks
53	104060	Odstavění přelad UP180, délka 1300 mm, aks	kg
Celkem			
			1 656 726,09 Kč
			1 591 508,03 Kč
			-65 217,05 Kč
			-145 779,06 Kč
			80 562,02 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, ASDŘ-E, ASDŘ-O, ASDŘ-D, tlakové ucpávky, stavba, VON
Osvětlení OP-HA SO 02-04 OSVĚTLENÍ

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Pízetřská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Osvětlení OP-HA SO 02-04 OSVĚTLENÍ											
1	0-04-001	Rozvaděč RS04 - Skříňový rozvaděč osvětlovacího, včetně instalace	ks										
2	0-04-002	Rozvaděč RU04 - Skříňový rozvaděč osvětlovacího, včetně instalace	ks										
3	0-04-003	Rozvaděč RS05 - Skříňový rozvaděč osvětlovacího, včetně instalace	ks										
4	0-04-004	Rozvaděč RU05 - Skříňový rozvaděč osvětlovacího, včetně instalace	ks										
5	0-04-005	Rozvaděč RS06 - Skříňový rozvaděč osvětlovacího, včetně instalace	ks										
6	0-04-006	Rozvaděč RU06 - Skříňový rozvaděč osvětlovacího, včetně instalace	ks										
7	0-04-007	Rozvaděč RS07 - Skříňový rozvaděč osvětlovacího, včetně instalace	ks										
8	0-04-008	Rozvaděč RS08 - Skříňový rozvaděč osvětlovacího, včetně instalace	ks										
9	0-04-009	Ovládací panel osvětlení OP včetně instalace	ks										
10	0-04-010	Dobrobytný stávkový rozvaděč RS10 v 1. a 2. stánci Háje	ks										
11	0-04-011	Přívod na stávkovém zařízení	kg										
12	0-04-012	Ovládací rožna keramická malozvlnová šedobílé PO 50mm	kg										
13	0-04-013	Ovládací rožna keramická pozinkovaná ocelgprovedení pro metro	kg										
14	0-04-014	Ovládací rožna keramická pozinkovaná ocelgprovedení pro metro	kg										
15	0-04-015	Ovládací rožna keramická pozinkovaná ocelgprovedení pro metro	kg										
16	0-04-016	Ovládací rožna keramická pozinkovaná ocelgprovedení pro metro	kg										
17	0-04-017	Kabelový žebřík, síla 600mm včetně příslušenství - spojky, rohové potěpy vnitřní a vnější atd., komplet - prov.pro metro - uchytení kabelů pomocí tlumivých příchytů po 0,5m - započítáno v tuto položce	m										
18	0-04-018	Kabelový žebřík, síla 400mm + protipožární přepážka v celé délce, včetně příslušenství - spojky, rohové potěpy vnitřní a vnější atd. - komplet	m										
19	0-04-019	Kabelová C-žebra včetně kabelového materiálu, osádkových podložek atd., provedení P(750)90-M, včetně uchytení a většího příslušenství - prov. pro metro	m										
20	0-04-020	Vedení s kabelovými a trubkovými příchytými (např. 7320) - provedení pro metro	ks										
21	0-04-021	Trubka (garantovaná chráněná) včetně protibouřného drátu, prům. do 40 mm - prov. pro metro	m										
22	0-04-022	Dvojčládek do tunelu	ks										
23	0-04-023	Násvadní úložka pro napájecí kabely SWL 05.1, 04.1 P(400)	ks										
24	0-04-024	Bertrand tvorka	ks										
25	0-04-025	kabel "V" J 3x2,5 Cu-P(750)90-M včetně ukončení	m										
26	0-04-026	kabel "V" J 3x1,5 Cu-P(750)90-M včetně ukončení	m										
27	0-04-027	kabel "V" O 3x1,5 Cu-P(750)90-M včetně ukončení	m										
28	0-04-028	kabel "V" J 5x2,5 Cu-P(750)90-M včetně ukončení	m										
29	0-04-029	kabel "V" J 5x4 Cu-P(750)90-M včetně ukončení	m										
30	0-04-030	kabel "V" J 3x10 Cu-P(750)90-M včetně ukončení	m										
31	0-04-031	kabel "V" J 3x6 Cu-P(750)90-M včetně ukončení	m										

32	o-04-032	Kabel "V" J 3x16 Cu-P(750/95-M) v. ukončení	m	
33	o-04-033	Kabel "V" J 12x1,5 Cu-P(750/95-M) v. ukončení	m	
34	o-04-034	Kabel "V" J 3x35 Cu-P(750/95-M) v. ukončení	m	
35	o-04-035	Kabel "V" J 2x42,5 Cu-P(750/95-M) stíněný v. ukončení	m	
36	o-04-036	Kabel "V" J 3x65 Cu-P(750/95-M) stíněný v. ukončení	m	
37	o-04-037	Kabel "V" J 3x185 Cu-P(750/95-M) stíněný v. ukončení	m	
38	o-04-038	Kabel "V" J 5x10 Cu-P(750/95-M) stíněný v. ukončení	m	
39	o-04-039	Kabel "V" J 5x16 Cu-P(750/95-M) stíněný v. ukončení	m	
40	o-04-040	Kabel "V" J 3x16 Cu-P(750/95-M) stíněný v. ukončení	m	
41	o-04-041	Kabel "V" J 12x1,5 Cu-P(750/95-M) stíněný v. ukončení	m	
42	o-04-042	Kabel "R" J 4x25 Cu-M v. ukončení	m	
43	o-04-043	Kabel "R" J 4x50 Cu-M stíněný v. ukončení	m	
44	o-04-044	Kabel "R" J 4x150 Cu-M stíněný v. ukončení	m	
45	o-04-045	Kabel "R" J 3x1,5 Cu-M v. ukončení	m	
46	o-04-046	Kabel "R" J 3x2,5 Cu-M v. ukončení	m	
47	o-04-047	Kabel "R" O 3x1,5 Cu-M v. ukončení	m	
48	o-04-048	Vodě pro ochranné propojování dle ČSN IEC 332/3A včetně svorek 1-CHIA-R 6mm2	m	
49	o-04-049	Vodě pro ochranné propojování dle ČSN IEC 332/3A včetně svorek 1-CHIA-R 4mm2	m	
50	o-04-050	E1 - Zahřívové svidlo nouzové osvětlení 1x18W 1x1HF DIM zdroj 3000lm, provoz pro metro, IP65, vč. zdroje 840, nevykládání poplachu za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
51	o-04-051	A - Zahřívové svidlo nouzové osvětlení 1x36W 1x1HF zdroj 3000lm, provoz pro metro, IP65, vč. zdroje 840, nevykládání poplachu za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
52	o-04-052	A1 - Zahřívové svidlo nouzové osvětlení 1x36W 1x1HF zdroj 3000lm, provoz pro metro, IP65, vč. zdroje 840, nevykládání poplachu za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
53	o-04-053	B - Zahřívové svidlo nouzové osvětlení 2x36W 2x1HF zdroj 3000lm, provoz pro metro, IP65, vč. zdroje 840, nevykládání poplachu za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
54	o-04-054	B1 - Zahřívové svidlo nouzové osvětlení 2x36W 2x1HF DIM zdroj 3000lm, provoz pro metro, IP65, vč. zdroje 840, nevykládání poplachu za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
55	o-04-055	B2 - Zahřívové svidlo nouzové osvětlení 2x36W 2x1HF DIM zdroj 3000lm, provoz pro metro, IP65, vč. zdroje 840, nevykládání poplachu za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
56	o-04-056	D - Zahřívové svidlo nouzové osvětlení 2x58W 2x1HF zdroj 4800lm, provoz pro metro, IP65, vč. zdroje 840, nevykládání poplachu za svidlo a světelné zdroje, instalace	ks	
57	o-04-057	Zeminní kabel F-2x1,5x24mm	m	
58	o-04-058	Instalační krabice se zabezpečovací funkcí integrovaní vedení tří kabelů, splňující funkci kabelového systému, krabice požární odolná dle platné ZP PAVUS	ks	
59	o-04-059	Instalační krabice bezzáhlerová	ks	
60	o-04-060	Připravné potrubísky Z-11 230/10A, na povrch, IP44, komplet	ks	
61	o-04-061	Připravné střídky Z-16 230V/10A, na povrch, IP44, komplet	ks	
62	o-04-062	Zásuvka jednofázová IP44 na povrch 230V/16A, IP44, komplet	ks	
63	o-04-063	Matériál pro potlač. oddíl. kabelu (schvát. pro metro) např. Curwin ad.	m2	
64	o-04-064	Plastový tmel pro utěsnění instalačních krabic a svídek	kg	
65	o-04-065	Ochranná barva, např. HY-ZINC EXTRA	kg	
66	o-04-066	Výchozí revize, revize zpráva	ks	
67	o-04-067	Provedení prohlídky a zkoušky pracovníků osobou, výstřední průkazů způsobilosti	ks	
68	o-04-068	Kontrolní demontáž stávající elektronické, napájecí kabely rozváděče, instalační kabely, kabelové komutace, koncové prvky/vypínače, zásuvky, krabice, svidla atd.) vč. odvozu a skladování. Bude dle požadavků provedena kontrola všech demontovaných zařízení od rozváděčů ke koncovým zařízením, tak aby v prostoru stanic nezůstaly žádné nefunkční kabely a ostatní prvky a komponenty.	ks	
69	o-04-070	Kabely připojování vývodu ze stávajících rozváděčů, kabely provozních sítí a příslušné přílohy během výstavby	ks	
70	o-04-071	Stavění příkonců - např. přírůzy, vedení, vedení drátů, demontáž a odvození materiálu, potrubí, upevnění potrubí, atp. (včetně odvozu a skladování aut)	ks	
71	o-04-073	Požární úpravy	m2	
72	o-04-074	Propojení a oživení s ASR-O v případě již zrealizovaného projektu Oprava stanic metra Opalov	ks	
		Celkem		
		Nový položky LED dle dodatku č. 2		
N1	Změna č.1	L1N - LED svidlo nouzové osvětlení 36W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF	ks	

dle dodatku č. 2

N2	Změna č.1	L3 - LED svidlo, normální osvětlení 15.84W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF	ks	2310 001	5 089 001	1 265 000 00 024	1 598 001	1 844 010 00 024	13 000	271 710 00 024	0 00 024	dle dodatku I SoD č. 2
N3	Změna č.1	L3N - LED svidlo nouzové osvětlení 15.84W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník	ks									dle dodatku I SoD č. 2
N4	Změna č.1	L3 - LED svidlo normální osvětlení 29.13W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF	ks									dle dodatku I SoD č. 2
N5	Změna č.1	L3D - LED svidlo normální osvětlení 29.13W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF	ks									dle dodatku I SoD č. 2
N6	Změna č.1	L3N - LED svidlo nouzové osvětlení 29.13W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník	ks									dle dodatku I SoD č. 2
N7	Změna č.1	L3 - LED svidlo normální osvětlení 47.12W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF	ks									dle dodatku I SoD č. 2
N8	Změna č.1	L3D - LED svidlo normální osvětlení 47.12W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF	ks									dle dodatku I SoD č. 2
N9	Změna č.1	Trénovací přístrojka pro kabely (rozměr podle konkrétně použitých kabelů a ochranných kabel "V" J 3x10 Cu-P/750/90-M) sítěrný vz. ukončení	m									dle dodatku I SoD č. 2
N10	Změna č.1	L1N - LED svidlo nouzové osvětlení 9.8W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF	ks									dle dodatku I SoD č. 2
N11	Změna č.1	L5 - LED svidlo, normální osvětlení 29.13W, 1x LED modul, 1x elektronický předřadník HF	ks									dle dodatku I SoD č. 2
		Celkem										
		Total			42 706 181,09 Kč		42 395 958,29 Kč		-310 222,80 Kč	-310 222,80 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje
č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Osvětlení OP-HA VON

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo/místo podnikání: Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámky
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	
1	ZS01	Zalícení stavební technická část - zřízení, provoz, odstraňování - položka obsahuje veškeré náklady zřízení stavební, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl									položka je penálně narytlena o prodouzení výstavby (viz. list VÝPOČET VON)
2	ZS02	Zalícení stavební stavební část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zřízení stavební, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl									položka je penálně narytlena o prodouzení výstavby (viz. list VÝPOČET VON)
3	PP01	Dopravní projekt pro provádění stavby	kpl									
4	PP02	Projekt stavebního provedení	kpl									
5	GP	Geodetické práce zhotovitele	kpl									
6	KPP	Kontrola průběžného profilu	kpl									
Celkem						3 386 022,71 Kč		6 296 979,77 Kč	2 270 957,06 Kč	0,00 Kč	2 270 957,06 Kč	

Soupis prací

Stavba: Modernizace osvětlení tunelů KC-HA
Část: Opatv - Hje - SPO (OP_HA_SPO)
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	navázání o předložených výstavbách
1	2		3	4	5	6	8	

CELKEM SO/PS:

3 986 022,71

6 256 979,77

1	ZS01	Zařízení staveníste	Kpl				podložka obsahuje: Vybudování zařízení staveníste (vnitřní pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatele - vybavení staveníste, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveníste), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně řešení komunikací, průběžného a závěrečného uklidu stavby, vyklizení staveníste včetně vybourání a ovozů veškerého zařízení, uvedení do provozního stavu	
2	ZS02	Zařízení staveníste slavnostní část - zřízení, provoz, odstranění - podložka obsahuje veškeré náklady zařízení staveníste, které nejsou uvedeny zvlášť	Kpl				podložka obsahuje: Vybudování zařízení staveníste (vnitřní pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatele - vybavení staveníste, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveníste), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně řešení komunikací, průběžného a závěrečného uklidu stavby, vyklizení staveníste včetně vybourání a ovozů veškerého zařízení, uvedení do provozního stavu	
3	PP01	Projektové práce	Kpl				Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zpracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení	
4	PP02	Projekt skutečného provedení	Kpl				Digitální tisková forma v požadovaném počtu paré	
5	GP	Geodetické práce	Kpl					
6	KPP	Ostatní práce	Kpl				V rozsahu dle charakteru části stavby, v případě zájmu do průjezdného profilu meta musí být jízdy opakovaně do úplného odstranění	

Převzatí doba trvání [dny]	Nová smlouva trvání [dny]	Koeficient prodloužení výstavby
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

608	1141	1,877
608	1141	1,877

**Modernizace silových rozvodů KC-HA (DON)
Kačerov (KC)**

[illegible]

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové
Siloproud KC PS 91-20-01 SLN

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Příteňská 16/3217, 150 00, Praha 5

Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka	
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)		
			Silnoproud KC PS 91-20-01 SLN							
1	748103	Zaúčková skříň tunelová typ1	kus							
2	748010	Demontáž stávajícího rozvaděče RM13	hod							
3	748011	Demontáž stávajících zabudovaných skříní	hod							
4	748002	Demontáž stávajících přívodních kabelů a kabelů pro zaúčtovací skříň	hod							
5	748012	Demontáž stávajících dvojčlusků v tratiových tunelích (pod kabely zabudovaných skříní)	hod							
6	748008	Demontáž stávajících kabelových krčejek v tratiových tunelích (pod kabely zabudovaných skříní). Objemů A2BES3 - II	kg							
7	749001	Demontáž stávajících kabelových keramik ve stanicích pro kabely ZS13 a RM13 mimo hlavní skříň. Objemů A2BES3 - II	hod							
8	749006-1	Demontáž stávajícího podáního vedení pod hlavní rozvaděčem RM v DT	m2							
9	749006-2	Demontáž stávajícího podáního vedení kabelových tras	m2							
10	749009-1	Přeshraní vývodu v rozvaděči a připojení. sepočet vývodu v RM15.	kus							
11	749009-2	Přeshraní vývodu v hlavní rozvaděči RM	kg							
12	749029	Ocelová mříž keramická metalizovaná vskale	kus							
13	749088-1	Kabelová dvojčluská izolace do tunelu metalizovaná P750/99-M	kus							
14	749088-2	Kabelová návazní vodičy dl. 200 mm na dvojčlusk do tunelů	m							
15	749025	Kabelová lanka metalizovaná L21 -M	m							
16	748510	Kabelový rož metalizovaný R21	m							
17	749021	Kabelový rož metalizovaný R11 -M	m							
18	749001	Zemnicí páspek FeZn 304 mm	m							
19	749002	Cu vodič střešní CH-HR S = 4 mm2	m							
20	749003	Cu vodič střešní CH-HR S = 6 mm2	m							
21	743105	Kabel Cu-RM SJ X 95 mm2	m							
22	749002	Kabelová koncovka smířovací 5 x 95 mm2	kus							
23	749001	Pažární úspavky - instalace	m2							
24	749027	Prostřední opatření kabelových tras podél	m							
25	749028	Prostřední opatření kabelových tras příjezdu	kus							
26	749002-1	Stavění přípojení (zhrnovní přeluz, zcedění, upravení konstrukcí a pod.)	hod							
27	749002-2	Stavění přípojení (včetně přísluší v betonu pod.)	hod							
28	749082	Zvazky	hod							
29	749081	Rovně	hod							
30	749083	Překaz zrušovací	kus							
Celkem						3 464 943 Kč	3 440 734 Kč	-14 209 Kč	-14 209 Kč	0 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Silosproud KC VON

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatku			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Silosproud KC VON	MJ									
1	Z501	Zřízení stavební technická část - zřízení, provoz, odstraňování - položka obsahuje veškeré náklady zřízení stavební část, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl									
2	Z502	Zřízení stavební stavební část - zřízení, provoz, odstraňování - položka obsahuje veškeré náklady zřízení stavební část, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl									
3	PP01	Dopravní dokumentace pro provádění stavby	kpl									
4	PP02	Projekt skutečného provedení	kpl									
5	GP	Geodické práce prováděné	kpl									
6	KPP	Kontrola provedení podle	kpl									
		Celkem			364 613,77 Kč		429 922,30 Kč		75 308,53 Kč	- 1 207,50 Kč	76 516,04 Kč	

soupis prací

Stavba: Modernizace síťových rozvodů KC-HA (DPS)

Část: Kačerov (KC)

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Objednatel: DPP a.s.

Zhotovitel:

Datum: 17.04.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	navýšení o prodloužení výstavby
1	2	3	4	5	6	7	8	

CELKEM SOUPS:

1 Zařízení staveníste:

1	ZS01	Zařízení staveníste technologická část - zřízení, provoz, odstraňování - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveníste, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	
2	ZS02	Zařízení staveníste stavební část - zřízení, provoz, odstraňování - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveníste, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	

3	PP01	Projektové práce	kpl	
4	PP02	Doprava dokumentace pro provádění stavby	kpl	
5	GP	Projekt skutečného provedení	kpl	
6	KPP	Geodetické práce zhotovitele	kpl	
		Ostatní práce	kpl	
		Kontrola průjezdného profilu	kpl	




354 613,77

479 922,31

746	1141	1,529
746	1141	1,529

Povodní doba evánu [dny]	Nová doba evánu [dny]	Koeficient prodloužení výstavby
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Modernizace silových rozvodů KC-HA (DON) Roztly (RO)

Část	Druh nákladů	SoD vč. dodatků	DON	rozdl SoD-DON	odečty	připočty	POZNÁMKA
	Stavební část - stavební objekty SO 01-02 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (RO) SO 02-02 - Osvětlení (RO)						
	Technologická část - provozní soubory PS 91-20/02 - Silové rozvody - stanice Roztly PS 93-01/02 - Sdělovací zařízení ve stanici Roztly PS 93-80/02 - Elektrická požární signalizace ve stanici Roztly PS 95-20/21 - Staniční vzduchotechnika ve stanici Roztly PS 95-20/22 - Staniční vzduchotechnika ve stanici Roztly - elektročást PS 96-31/02 - ASDR - Technologický systém ve stanici Roztly						navýšení likvidace azbestu
	Vedlejší a ostatní náklady VON CELKEM						ponížení o méněpráce navýšení prodloužení výstavby
CELKEM		19 284 349,41	17 516 882,88	-1 767 466,53	-2 298 095,27	530 628,74	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:

Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SD:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Silnoproud RO SO 01-02 STAVBA

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON	Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON				
		Silnoproud RO SO 01-02 STAVBA									
1	202001	Odstavení povrchových úprav - sádry (omítka)	m2								
2	202002	Chytivá zdiva tl. 200 mm, keramické duté páne cihly P+D P10, malba M10	m2								
3	202003	Terakotová dla podlahy na bázi cementu vč. vypravení stávajícího podkladu	m2								
4	202004	Omítky (sádry)	m2								
5	202005	Omítky (sádrogy)	m2								
6	202006	Nalby (sádry)	m2								
7	202007	Nalby (sádrogy)	m2								
8	202008	Díle jednoválcové 900x1870mm P200mm-C, kompletní dodávka včetně montáže	ks								
9	202009	28 arcep tl. 200 mm, beton C25/20-XC1, včetně bushení (M4-D)	m3								
10	202010	28 arcep tl. 200 mm, výztuž B500B	kg								
11	202011	Keramický překlád, sílka 1250 mm, pro zdivo tl. 200 mm	ks								
		Celkem				423 339,04 Kč			0,00 Kč	-423 339,04 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové
Siloproud RO SO 02-02 OSVĚTLENÍ

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 150 00, Praha 5

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 137, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

HOCHTIEF CZ a.s.
Plešenská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Siloproud RO SO 02-02 OSVĚTLENÍ											
1	202001	Dobrojení stávkového rozvaděče RS02	ks										
2	202002	Dobrojení stávkového rozvaděče RN02	ks										
3	202003	Akrycký záves - materiál pozinkovaná ocel	kg										
4	202004	Systémový záves pro průměr do 10kg - materiál pozinkovaná ocel - provedení pro Metro	ks										
5	202005	Kabelová C-Hla včetně kování, materiál, ochranných podložek atd., provedení P750/90 - M	m										
6	202006	Trubka (garofolová dráha) vč. protažovacího drátu, prům. do 40 mm - prov. pro metro	m										
7	202007	kabel "V" J 3x1,5 Cu-P750/90 vč. ukončení	m										
8	202008	kabel "R" J 3x1,5 Cu-M vč. ukončení	m										
9	202009	kabel "R" J 3x2,5 Cu-M vč. ukončení	m										
10	202010	kabel "R" O 3x1,5 Cu-M vč. ukončení	m										
11	202011	Vodň pro ochrannou propojování dle ČSN IEC 332-3A včetně svazků 1-CHAU-R 6mm2	m										
12	202012	D - Závěsná svítidla normální osvětlení 2x36W 2x1F zářiv. zářiv. 4800lm, prov. pro metro, HF DIM, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatek za svítidlo a svítelné zdroje, komplet	ks										
13	202013	A1 - Závěsné svítidlo rozsvětlení 1x36W 1x1F DIM zářiv. 3000lm, prov. pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatek za svítidlo a svítelné zdroje, komplet	ks										
14	202014	Instalace kabelů na ochranném kování odjezdových vedení off galvanu, uplňující funkci kabelového systému, krabice požární odolná dle plázně ZP PAVUS	ks										
15	202015	Instalace krabice beztlaková	ks										
16	202016	Správně jednovázný řaz. T 230/10A na povrch, IP44, komplet	ks										
17	202017	Zasuvka jednovázná IP44 na povrch 230/10A, IP44, komplet	ks										
18	202018	Materiál pro propojení odpoj. kabelu (schválen pro metro) např. Cernvin atd.	m2										
19	202019	Plastičky žluté pro ukázkování instalací kabelů a svítidel	kg										
20	202020	Výrobní evence, revizní zpráva	ks										
21	202021	Práce na stávajícím zařízení	ks										
22	202022	Případné přechůdky během výstavby	ks										
23	202023	Ekologická likvidace, odvoz, materiálů vč. poplasků - demontovaný materiál bude přednostně nabídnut laboratoru k použití	t										
24	202024	Stavební přípony - např. pruty, vrtání, vysekání drážek, demontáž a ošetrová montáž podhledů, ukladání podhledů, apod. (včetně odvozu a skladování sutě)	ks										
25	202025	Práce na uplňování	m2										
26	202026	Práce na uplňování	m2										
27	202027	Práce na uplňování	m2										
Celkem						387 222,48 Kč					-387 222,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové
Silnoproud RO PS 91-20-02 SLN

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.		Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatku				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka	
				MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)		
Silnoproud RO PS 91-20-02 SLN															
1	748101		Skříněový rozvaděč ocn. RM14	pole											
2	748103		Zasuvková skřín tunelová typ1	kus											
3	748104		Zasuvková skřín tunelová typ2	kus											
4	748110		Demontáž stávajícího rozvaděče RM12	kpl											
5	748111		Demontáž stávajících zásuvkových skříní	kpl											
6	748002		Demontáž stávajících přírodních kabelů, kabelů pro zásuvkové skříně a zemních pásků	kpl											
7	748112		Demontáž stávajících dvojitých, v třílúčových tunelech (pod kabely zásuvkových skříní)	kpl											
8	748009		Demontáž stávajících kabelových kořenek v třílúčových tunelech (pod kabely zásuvkových skříní). Odběrů AZBEST	kg											
9	749001		Demontáž požárních uzávěků	m2											
10	749006		Demontáž stávajících kabelových konstrukcí ve stanicích	kus											
11	749004		Přesměření vývodu v hlavním rozvaděči RM a přeměření vývodu	kpl											
12	749014		Přesměření stávajících rozvaděčů zásuvkových skříní v tunelových úsecích ocn. RM14 a RM15 na včetně kabelů	kg											
13	745529		Ocelová nosná konstrukce metalizovaná vlnobit	kus											
14	745530		Kabelový dvojitáček zesílený do tunelů metalizovaný P(750)20-M	kus											
15	745531		Kabelové nasuvné vložky tl. 200 mm na dvojitáčky do tunelů	m											
16	745335		Kabelová látka metalizovaná Z1,42 -M	m											
17	745310		Kabelový odt metalizovaný R21	m											
18	745801		Zemníci pásůk Fa2n 304 mm	m											
19	745902		Cu vodič šlitovací CHAH-R, S = 4 mm2	m											
20	745903		Cu vodič šlitovací CHAH-R, S = 6 mm2	m											
21	743146		Kabel Cu-RM 51 X 240 mm2	m											
22	743170		Kabel Cu-RM 51 X 96 mm2	m											
23	743157		Kabelová konstrukce smrtišťová 4 x 240 mm2	kus											
24	743965		Kabelová konstrukce smrtišťová 5 x 96 mm2	kus											
25	743964		Kabelová konstrukce smrtišťová 3 x 240 mm2	kus											
26	743961		Kabelová konstrukce smrtišťová 3 x 240 mm2	m2											
27	748901		Požární uzávěky	m											
28	745237		Připojení optických kabelových tras podle	kus											
29	745236		Připojení optických kabelových tras přímé	kpl											
30	748902		Stavění přímoměr (přímoměr proudu, zázemí, upevnění konstrukcí a pod.)	kpl											
31	745962		Individuální a kompletní zkoušky	kpl											
32	749981		Výhledy rezev, rezev zpráva	kpl											
33	749983		Provedení profilů a zkušebních ořezů, vyřízení průkazů způsobilosti	kpl											
Celkem					15 944 450,20 Kč		16 041 837,70 Kč		97 387,50 Kč		-30 448,50 Kč	127 836,00 Kč			

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:

Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Část stavby:

Název PS/So:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Siloproud RO PS 93-01-02 SLB

Objednatel:

Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA

BREMA, spol. s r.o.

Modletice 127, 251 01, Říčany

HOCHTIEF CZ a.s.

Přízeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

č. smlouvy objednatele: 0004340019

č. smlouvy zhotovitele: NA20106005

P.č.	Kód položky	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdil SoD - DON		Oděty	Připočty	Poznámka
		MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
	Siloproud RO PS 93-01-02 SLB											
1	755010	m										
2	755003	m										
3	757024	ks										
4	757025	ks										
5	757026	ks										
6	757027	ks										
7	757028	m2										
8	755003	kg										
	Individuální a kompletní zhotovky											
Celkem					90 533,88 Kč		0,00 Kč		-90 533,88 Kč	-90 533,88 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:

Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Část stavby:

Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové

Objednatel:

Sídlo/místo podnikání:

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přizpůsobená 16/3217, 150 00, Praha 5

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Cena celkem (Kč)			
		Siloproud RO PS 93-40-02 EPS										
1	938002001	Analog Regmodul v instalaci	ks									
2	938002002	OT7multibenzinový házeč vč. uvedení do provozu	ks									
3	938002003	Tlakový házeč komplet vč. montáže	ks									
4	938002004	Palivo roz. Házeč	ks									
5	938002005	Solidator AP pro palivo tryk. kryt JP 43	ks									
6	938002006	Stoak s řídícím blokem vč. napájení	ks									
7	938002007	Definice křivky Házeč	ks									
8	938002010	Relé 12-24V/230V(1A) vč. paliva a montáže s opt. Signálací	ks									
9	938002012	Montážní sada relé vč. montáže	ks									
10	938002016	demontáž Házeč vč. soulu a příslušenství	ks									
11	938002017	montáž Házeč vč. soulu a příslušenství	ks									
12	938002018	zakrytí Házeč po dobu stavební činnosti	ks									
13	938002022	průzkoušené funkce osvětlení	ks									
14	938002023	měření emise	ks									
15	938002025	programování uvažedy	ks									
16	938002027	montáž akční RSE vč. výměny, montek, průzkoušené ad.	ks									
17	938002031	Programování nastavení	ks									
18	938002032	průzkoušené vady na poz. stanic a CD	ks									
19	938002036	tráčka paliv. P 29	m									
20	938002039	Kablová C-Ház	m									
21	938002040	Palivní uvažky	m2									
22	938002041	Stavební přípojky	ks									
23	938002043	Kabel CHFEV 1P1	m									
24	938002044	programová výměna výřezů vč. realizací dok.	ks									
25	938002045	kompletní zásady	ks									
26	938002046	Revize zařízení	ks									
27	938002047	Zhotovení zálohové dokumentace	ks									
Celkem						270 285,14 Kč		0,00 Kč	-270 285,14 Kč	-270 285,14 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Silnoproud RO PS 95-20-21 VZT

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Oděty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON			
		Silnoproud RO PS 95-20-21 VZT										
1	952021001	Odstahový ventilátor 100m3/h, dle 100Pa, N= 44W, 230V, včetně záporné kabely D=160	ks									
2	952021002	Odstahová vyústka 425x485, včetně regulace	ks									
3	952021003	Požární klapka 200x200 na servo, včetně krycí mřížky 200x200	ks									
4	952021004	Požární silový uzávěr 200x375 na servo	ks									
5	952021005	Požární silový uzávěr 200x375 na servo	ks									
6	952021006	Spáro potrubí d= 160	dm									
7	952021007	Zaregulování VZT systému	kpl									
8	952021008	Spojovací, táhlo a kolečka materiál, ochranné mřížky	kg									
9	952021009	Zkoušky a revize vč. zaregulování	kpl									
10	952021010	Popis zařízení dle specifikace	kpl									
11	952021011	Revize požárních klapek	ks									
12	952021013	Měření tlaku a revize zaprava	kpl									
13	952001012	Stavění přípomocí (bourání prostupu včetně následných povrchových úprav)	kpl									
Celkem					124 047,60 Kč	0,00 Kč		-124 047,60 Kč		-124 047,60 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Umístění:

Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019

č. smlouvy zhotovitele: NA20190605

Část stavby:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Název PS/So:

Silnoprůd RO PS 95-20-22 SLN-VZT

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA

BREMA, spol. s r.o.

Modletice 127, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

HOCHTIEF CZ a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Oděty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	
		Silnoprůd RO PS 95-20-22 SLN-VZT										
1	748102	Odepníková rozvodnice nastřílná RM52 - 6.pole	kus									
2	748106	Dobíjecí stah	kus									
3	748107	Dodávka vývodů v rozvaděči RM52	vývod									
4	745301	Kabelový žebřík metalizovaný 100/100 • CEM/IN II 6 mm	m									
5	745602	Cu vodič žlutolázný CH44C-R S = 4 mm2	m									
6	745603	Cu vodič žlutolázný CH44C-R S = 6 mm2	m									
7	743748	Kabel Cu-RM 5U X 2,5 mm2	m									
8	743151	Kabel Cu-RM 5U X 10 mm2	m									
9	743165	Kabel Cu-RM 190 X 1,5 mm2	m									
10	743162	Kabel Cu-RM 12U X 1,5 mm2	m									
11	743159	Kabel Cu-RM 7U X 1,5 mm2	m									
12	743160	Rozvodna kubice nastřílná beztlaková včetně 7 kg svazek	kus									
13	749901	Pežární upínky	m2									
14	749902	Stavění přípojných zkratových svazků, uzavření konstrukcí a pod.	ksl									
15	749902	Individuální a komplexní zkoušky	ksl									
16	749901	Výhled trasy, revizní úprava	ksl									
17	749903	Provedení profilů a zkoušky pracovníků osobou, vydání průkazu způsobilosti	ksl									
		Celkem				561 793,90 Kč		0,00 Kč		561 793,90 Kč	561 793,90 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Umístění:

Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019

č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Název PS/SO:

Siloproud RO PS 96-31-02 ASDR-T

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA

BREMA, spol. s r.o.

Modletice 127, 251 01, Říčany

HOCHTIEF CZ a.s.

Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

Sídlo/místo podnikání:

Sídlo/místo podnikání:

Sídlo/místo podnikání:

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON	Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedn. Cení (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)				
		Siloproud RO PS 96-31-02 ASDR-T									
1	963102001	Úprava zapojení osvětlovací 44AB21	1	kp							
2	963102002	Kabel JXFE-R 10x2x1	1	m							
3	963102003	Kabel JXFE-R 5x2x1	1	m							
4	963102004	Kabel 1-CJFE-R-M 19x1 5	1	m							
5	963102005	Kabelová C-kita	1	m							
6	963102006	Svork. Skřínka. 10 svorek. IP55, vč. montáže	1	ks							
7	963102007	Síťová kabelová rozvaděč v provedení B, měřicí	1	ks							
8	963102008	Přístroj měřicí	1	m2							
9	963102009	Odvaz demontážního materiálu, vč. ekologického likvidace	1	m							
10	963102010	Applikační SW	1	kp							
11	963102011	Vestavění SW na CD a v TC	1	kp							
12	963102012	podkompletní příprava a vyžádání, obřeví systému, individuální zk.	1	kp							
13	963102013	kompletní zkušební	1	kp							
14	963102014	Výhled i vzhled, rovněž zpráva	1	kp							
15	963102015	Provedení položky a zkušební příprava, vydání příkazu zkušební	1	kp							
16	963102017	Celkem			385 827,52 Kč		0,00 Kč	-385 827,52 Kč	-385 827,52 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Silonproud RO VON

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 150 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo/místo podnikání: Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Oděty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)		
		Silonproud RO VON										
1	ZS01	Zařízení stavební technická část - zřízení, provoz, odstavění - pakáž obsluhy										část je poměrně navýšena o produkci bytů vylazby
2	ZS02	veškeré náklady zařízení stavební, které nejsou uvedeny zvlášť										keč. list VÝPOČET VON
3	PP01	Zařízení stavební část - zřízení, provoz, odstavění - pakáž obsluhy veškeré náklady zařízení stavební, které nejsou uvedeny zvlášť										část je poměrně navýšena o produkci bytů vylazby
4	PP02	Dopravní dokumentace pro provádění staveb										keč. list VÝPOČET VON
5	GP	Projekt stavebního provedení										
6	KP	Grafické práce stavební										
7	KP	Kontrola příjezdného profilu										konkrétně
Celkem					1 096 845,63 Kč			1 475 045,18 Kč		378 199,54 Kč	-24 583,20 Kč	402 792,74 Kč

Soupis prací

Stavba: Modernizace silových rozvodů KC-HA (DPS)

Část: Rozvody (RO)

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Objednatel: DEP a.s.

Zhotovitel:

Datum: 02.06.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	navýšení o prodloužení výstavby
1	2	3	4	5	6	7	8	

CELKEM SOUPS:

1 096 845 63

1 475 045 16

1	ZS01	Zařízení staveniště	kpl
2	ZS02	Zařízení staveniště starobní část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl
3	PP01	Projektové práce	kpl
4	PP02	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	kpl
5	GP	Geodetické práce	kpl
6	KPP	Kontrola průjezdného profilu	kpl

1	ZS01	Zařízení staveniště	kpl
2	ZS02	Zařízení staveniště starobní část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl
3	PP01	Projektové práce	kpl
4	PP02	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	kpl
5	GP	Geodetické práce	kpl
6	KPP	Kontrola průjezdného profilu	kpl

746	1141	1 529
746	1141	1 529

Průvodní doba trvání [dny]	Nová doba trvání [dny]	Koeficient prodloužení výstavby
----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

LIKVIDACE AZBESTU - ROZDĚLENÍ			
akce	úsek	výměra SoD [kg]	výměra skutečná [kg]
SILOVÉ ROZVODY	Háje (SPO)	6600,00	7580,00
SILOVÉ ROZVODY	Opatov	8600,00	9880,00
SILOVÉ ROZVODY	Chodov	6700,00	7690,00
SILOVÉ ROZVODY	Roztyly	9000,00	10340,00
SILOVÉ ROZVODY	Kačerov	1650,00	1650,00
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2125,00	2180,00
celkem		34675,00	39320,00

LIKVIDACE AZBESTU PO ÚSECÍCH - DLE VÁŽNÍCH LÍSTKŮ		
akce	úsek	skutečně likvidované množství [kg]
SILOVÉ ROZVODY	HA-OP	10010,00
SILOVÉ ROZVODY	KC-RO	9750,00
SILOVÉ ROZVODY	RO-CH	9800,00
SILOVÉ ROZVODY	CH-OP	7580,00
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2180,00
celkem		39320,00

Část	Druh nákladů	SoD vč. dodatků	DON	rozdlil SoD-DON	odečty	připočty	POZNÁMKA
	Stavební část - stavební objekty SO 02-03 - Osvětlení (CH)						
	Technologická část - provozní soubory PS 91-20/03 - Silové rozvody - stanice Chodov PS 93-01/03 - Sdělovací zařízení ve stanici Chodov PS 93-80/03 - Elektrická požární signalizace ve stanici Chodov						navýšení likvidace azbestu + doplnění rostů
	Vedlejší a ostatní náklady VON CELKEM						ponížení o méněpráce navýšení prodloužení výstavby
	CELKEM	11 504 904,32	11 447 206,66	-57 697,67	-779 530,40	721 832,74	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové
Slaboproud CH SO 02-03 OSVĚTLENÍ

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Zhotovitel:
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.		Kód položky	Popis		Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka	
			MJ		Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)					
Slaboproud CH SO 02-03 OSVĚTLENÍ																
1	938003001	Drobnější stávajícího rozváděče R509	ks													
2	938003002	Drobnější stávajícího rozváděče R106	ks													
3	938003003	Aplický závěs - materiál pozinkovaná ocel	kg													
4	938003004	Systémový závěs pro přírodniny do 10kg - materiál pozinkovaná ocel - provedení pro Metro	ks													
5	938003005	Kabelová C-šlasy včetně křehčích materiálů, ucelitých podzábratí atd., provedení P750/90 - M	m													
6	938003006	Trubka (paralelní chráněná) vč. protahovací drátu, prům. do 40 mm - prov. pro metro	m													
7	938003007	kabel "V" J 3x1,5 Cu-P750/009 vč. ukončení	m													
8	938003008	kabel "F" J 3x1,5 Cu-M vč. ukončení	m													
9	938003009	kabel "F" J 3x2,5 Cu-M vč. ukončení	m													
10	938003010	kabel "F" O 3x1,5 Cu-M vč. ukončení	m													
11	938003011	Vodič pro ochranné napájení dle ČSN IEC 3323A včetně svazek 1-CHAH-R 6mm ² .	m													
12	938003012	D - Zářivkové svítidlo normální osvětlení 2x36W 2xHf 2xHf DIM 1xHf DIM zdroj 3000lm, prov. pro metro, HF DIM, IP65, vč. zároje 840, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, komplet	ks													
13	938003013	A1 - Zářivkové svítidlo nouzové osvětlení 1x36W 1xHf DIM zdroj 3000lm, prov. pro metro, HF DIM, IP65, vč. zároje 840, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, komplet	ks													
14	938003014	Instalací krabice se zachytávacím funkčním schémou vedení při požáru, spíňací funkci kabelového systému, krabice požární odolná dle platné ZP PAVUS	ks													
15	938003015	Instalací krabice bezzářivkové	ks													
16	938003016	Spínač jednobodový řaz.1 230V/0A, na povrch, IP44, komplet	ks													
17	938003017	Záveska jednobodová IP44 na povrch 230V/16A, IP44, komplet	ks													
18	938003018	Materiál pro přídržné oděsí kabelů (schováno pro metro) např. Cermín atd.	m ²													
19	938003019	Plastyky tříl pro uložení instalovaných krabic a svítek	kg													
20	938003020	Výroba rozvaděčů a svítek	ks													
21	938003021	Práce na stavěním zařízení	ks													
22	938003022	Příprava přístrojů během výstavby	ks													
23	938003023	Ekologická likvidace odpadů: materiálů vč. popelů - demontovaný materiál bude přednostně ekologicky likvidován a pozůstatky budou uloženy v uzavřených kontejnerech	t													
24	938003024	Stavební práce: např. práce, vrtání, vykládání, demontáž a ukládání materiálů, podlahy, ucelování podlahy, apod. (včetně odvozu a skladování atd.)	ks													
25	938003025	Práce na stavěním zařízení	kg													
26	938003026	Práce na stavěním zařízení	kg													
Celkem												386 452,48 Kč	0,00 Kč	-386 452,48 Kč	-386 452,48 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20100505

Číslo stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDR-T, tlakové

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDR-T, tlakové

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přítešská 16/3217, 150 00, Praha 5

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přítešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedn. (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)				
		Siloproud CH PS 91-20-03 SLN											
1	744101	Skříňový rozvaděč 630V RM14	polo										
2	744103	Zašukovací skříň tunelová typ	kus										
3	744104	Zašukovací skříň tunelová typ	kus										
4	744910	Demontáž stávajícího rozvaděče RM08	SP										
5	744911	Demontáž stávajícího zárukového skříně	SP										
6	744922	Demontáž stávajícího přírodních kabelů, kabelů pro zárukové skříně a zemních pásků	kg										
7	744912	Demontáž stávajícího droglačků v tratiových tunelích (pod kabely, zárukových skříní)	kg										
8	744909	Demontáž stávajícího kabelových kabelek v tratiových tunelích (pod kabely, zárukových skříní, Osdanuj AZBESU)	kg										
9	744901	Demontáž stávajícího kabelových kabelů ve skříních	kg										
10	744906	Demontáž požárního upratku	m2										
11	744913	Přesazení vývodu 1 namísto rozvaděče RM a přezazení vývodu	kus										
12	744904	Přezazení vývodu 1 namísto rozvaděče rozvaděče metru, RM14 na RM24 včetně kabelu	kg										
13	744929	Ocelová reálna konstrukce metalizovaná vlněná	kg										
14	744930	Kabelový droglaček zosilovaný do tunelů metalizovaný P(750)gpa	kus										
15	744931	Kabelové náruče vlněná 200 mm na droglačky do tunelů	kus										
16	744904	Kabelová vlna metalizovaná 2x42	m										
17	744902	Kabelový rož metalizovaný R21	m										
18	744901	Zemnicí pásek 6x20 30x4 mm	m										
19	744902	Cu vodič žluzečkový CHAH-R S = 4 mm2	m										
20	744903	Cu vodič žluzečkový CHAH-R S = 6 mm2	m										
21	743146	Kabel Cu-RM 4X 240 mm2	m										
22	743268	Kabel Cu-RM 5X 150 mm2	m										
23	743156	Kabel Cu-RM 5X 170 mm2	m										
24	743805	Kabelová koncovka směřovaná 4 x 240 mm2	kus										
25	743866	Kabelová koncovka směřovaná 5 x 150 mm2	kus										
26	743863	Kabelová koncovka směřovaná 5 x 170 mm2	kus										
27	744901	Požární upratky	m2										
28	744527	Připojování spájení kabelových trať podobná	m										
29	744528	Připojování spájení kabelových trať podobná	kus										
30	744902	Stavění připojení (zřizování) přístupu, rozdělení, upravení konstrukcí a pod.)	kg										
31	744902	Individuální a kompletní zkušební	kg										
32	744901	Výchozí revize, revize zpráva	kg										
33	744903	Provedení projektů a zkušební pracovníků osobou, vydání průkazu způsobilosti	kg										
Celkem					10 126 393 Kč		10 535 763 Kč		409 370 Kč		72 594 Kč	481 964 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje
č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Siloproud CH PS 93-01-03 SLB

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 43/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešická 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Siloproud CH PS 93-01-03 SLB											
1	755010	Kabelová C-šluka	m										
2	756003	Kabel Cu "R" M 2x2x0,5	m										
3	757004	Teloderní záruška RJ12	ks										
4	757026	Teloderní přílohy analogový	ks										
5	757026	LSA pásek svorkovnice	ks										
6	757027	Programování zařízení	hod										
7	759028	Požární úcpávka vř. protiskobu	m2										
8	758003	Individuální a kompletní zkušební	hod										
		Celkem				38 765,88 Kč		0,00 Kč		-38 765,88 Kč	-38 765,88 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SC:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové

Silnoproud CH PS 93-30-03 EPS

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 137, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

Sídlo/místo podnikání:
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)		
		Silnoproud CH PS 93-30-03 EPS										
1	938003001	Analog Ringmodu vč instalace	ks									
2	938003002	OT7multiautorový hlazd. vč uvedení do provozu	ks									
3	938003003	Palice roz. tlazice	ks									
4	938003004	Sakladník aP pro palice zvyš. krytí IP 43	ks									
5	938003005	Stěže s číseln. hlazdu vč. napájení	ks									
6	938003006	mlk 12-24V/230V(1A) vč palice a modulu s opt. Signalizací	ks									
7	938003011	Montážní lžba vč. instalace	ks									
8	938003013	demontáž hlazdu vč. seřadu a příslušných	ks									
9	938003015	montáž hlazdu vč. seřadu a příslušných	ks									
10	938003017	zakrytí hlazdu po dobu stavební činnosti	ks									
11	938003020	přechodem funkce usměrň	ks									
12	938003022	programování údrčky	ks									
13	938003024	montáž skříně RBE vč. výplavni, svorek, průtlaček atd.	ks									
14	938003026	Programování nastavení	ks									
15	938003029	přechodem funkce vč. seřadu a příslušných	ks									
16	938003034	trubka par. P 28	tr									
17	938003037	Kabelová C-šlata	m									
18	938003038	Průběh údrčky	m2									
19	938003039	Stavební přípomoc	ks									
20	938003040	Kabel CHFEV 1PI1	m									
21	938003042	programová výměna vřetávající z realizací dok.	ks									
22	938003043	kompletní zkušky	ks									
23	938003044	Revize zařízení	ks									
24	938003045	Zkušební zkušebná dokumentace	ks									
		Celkem				279 303,04 Kč				0,00 Kč	-279 303,04 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBÝTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: siloproud CH VON

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo/místo podnikání: Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON			
		Siloproud CH VON										
1	ZS01	Zařízení stavební technické části - zřízení, provoz, obsluha - položka obsahuje velké náklady zařízení stavební, které nejsou uvedeny zvlášť	kol									položka je poměrně navýšena a produzem hlavy výstavby (viz list VÝPOČET VON)
2	ZS02	Zařízení stavební stavební části - zřízení, provoz, obsluha - položka obsahuje velké náklady zařízení stavební, které nejsou uvedeny zvlášť	kol									položka je poměrně navýšena a produzem hlavy výstavby (viz list VÝPOČET VON)
3	PP01	Dopravní dokumentace pro provádění stavby	kol									
4	FP02	Projekt skutečného provedení	kol									
5	GP	Geodetická práce zmapování	kol									
6	KPP	Kontrola projektového profilu	kol									minimálně
Celkem						672 990,42 Kč		911 444,18 Kč	237 453,74 Kč	-2 415,00 Kč	239 868,74 Kč	

Soupis prací

Stavba: Modernizace silových rozvedů KC-HA (DPS)

Část: Chodov (CH)

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Objednatel: DPP a.s.

Zhotovitel:

Datum: 01.07.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	navýšení o prodloužení výstavby
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CELKEM SOPS:

1	ZS01	Zařízení staveniště	kpl					
1	ZS01	Zařízení staveniště technologická část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl					
2	ZS02	Zařízení staveniště stavební část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl					
2	PP01	Projektové práce	kpl					
4	PP02	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	kpl					
4	PP02	Projekt skutečného provedení	kpl					
5	GP	Geodetické práce	kpl					
5	GP	Geodetické práce zhotovitele	kpl					
4	Ost	Ostatní práce	kpl					
6	KPP	Kontrola průjezdného profilu	kpl					

673 990,42

911 444,16


Původní doba trvání [dní]	Nová doba trvání [dní]	Koeficient prodloužení výstavby
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

746	1141	1,529
746	1141	1,529

LIKVIDACE AZBESTU - ROZDĚLENÍ				
akce	úsek	výměra SoD [kg]	výměra skutečná [kg]	
SILOVÉ ROZVODY	Háje (SPO)	6600,00	7580,00	
SILOVÉ ROZVODY	Opatov	8600,00	9880,00	
SILOVÉ ROZVODY	Chodov	6700,00	7690,00	
SILOVÉ ROZVODY	Roztyly	9000,00	10340,00	
SILOVÉ ROZVODY	Kačerov	1650,00	1650,00	
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2125,00	2180,00	
celkem		34675,00	39320,00	

LIKVIDACE AZBESTU PO ÚSECÍCH - DLE VÁŽNÍCH LÍSTKŮ		
akce	úsek	skutečně likvidované množství [kg]
SILOVÉ ROZVODY	HA-OP	10010,00
SILOVÉ ROZVODY	KC-RO	9750,00
SILOVÉ ROZVODY	RO-CH	9800,00
SILOVÉ ROZVODY	CH-OP	7580,00
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2180,00
celkem		39320,00

Modernizace silových rozvodů KC-HA (DON)
Opatov (OP)

Část	Druh nákladů	SoD vč. dodatků	DON	rozdl SoD-DON	odečty	přípočty	POZNÁMKA
	Stavební část - stavební objekty SO 01-04 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (OP) SO 02-04 - Osvětlení (OP)						
	Technologická část - provozní soubory PS 91-20/04 - Silové rozvody - stanice Opatov PS 91-91/04 - Tlakové těsnění - stanice Opatov PS 93-01/04 - Sdělovací zařízení ve stanici Opatov PS 93-80/04 - Elektrická požární signalizace ve stanici Opatov PS 95-20/41 - Stanici vzduchotechnika ve stanici Opatov PS 95-20/42 - Stanici vzduchotechnika ve stanici Opatov - elektročást PS 96-31/04 - ASDR - Technologický systém ve stanici Opatov						navýšení likvidace azbestu
	Vedlejší a ostatní náklady VON CELKEM						ponížení o méněpráce navýšení prodloužení výstavby
CELKEM		16 756 907,68	14 845 700,46	-1 911 207,22	-2 382 440,42	471 233,20	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Silnoprůd OP SO 01-04 STAVBA

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA spot. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Přítešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Silnoprůd OP SO 01-04 STAVBA										
1	104001	Odsazení povrchových úprav - ZB skrupy (omítka)	m2									
2	104002	Chrabá zdivo tl. 200 mm, keramická dutinová palanka třídy P10, malta M10	m2									
3	104003	Terakotní dlažba podlaha na bázi cementu vč. výpravení sbíjecího potrubí	m2									
4	104004	Omítky (sádky a aluopy)	m2									
5	104005	Omítky (sádky)	m2									
6	104006	Malby (sádky a aluopy)	m2									
7	104007	Malby (sádky)	m2									
8	104008	Dveře jednokřídlé 900x1970mm P060mm-C, kompletní dodávka včetně montáže	ks									
9	104009	Keramický předstřel, délka 1250 mm, pro zdivo tl. 200 mm	ks									
		Celkem			211 982,91 Kč		0,00 Kč		-211 982,91 Kč	-211 982,91 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/So:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové
Silnoproud OP SO 02-04 OSVĚTLENÍ

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 43/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

HOCHTIEF CZ a.s.
Přeruška 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	
		Silnoproud OP SO 02-04 OSVĚTLENÍ										
1	204001	Dostrojování stávajícího rozvaděče RO1	ks									
2	204002	Dostrojování stávajícího rozvaděče RN1	ks									
3	204003	Aspický zářivka - materiál pozemková osl	kg									
4	204004	Systémový zářivka pro přednostní do 10kg - materiál pozemková osl - provedení pro Metro	ks									
5	204005	Kabelová C-šlita včetně technického materiálu, uvolňování podkladů atd., provedení P1750/90 - M	m									
6	204006	Trubka (panelové chráněná) vč. protahovacího drátu, prům. do 40 mm - prov. pro metro	m									
7	204007	kabel "V" J 3x1,5 Cu-P750/90 vč.ukončení	m									
8	204008	kabel "R" J 3x1,5 Cu-M vč.ukončení	m									
9	204009	kabel "R" J 3x2,5 Cu-M vč.ukončení	m									
10	204010	kabel "R" O 3x1,5 Cu-M vč.ukončení	m									
11	204011	Vodič pro ochranné podpěrování dle ČSN IEC 332/3A včetně svorek, 1-CHAPS-R 6mm ²	m									
12	204012	B - Zářivkové svítidlo normální osvětlení 2x36W 2xHf zářiv. 3000lm, prov. pro metro, HF DIM, IP65, vč. zářivo 840, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, komplet	ks									
13	204013	A1 - Zářivkové svítidlo nouzové osvětlení 1x36W 1xHf DIM zářiv. 3000lm, prov. pro metro, IP65, vč. zářivo 840, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, komplet	ks									
14	204014	Instalací krabice se zachováním funkční schopnosti vedení při požáru, sňíhající funkci kabelového systému, krabice požárně odolná dle platiny ZP PAVUS	ks									
15	204015	Instalací krabice beznapájenová	ks									
16	204016	Správně jednodílný řez L 200/10A na sever. IP44, komplet	ks									
17	204017	Zásuvka jednofázová IP44 na sever. 230V/16A, IP44, komplet	ks									
18	204018	Materiál pro přílohu: oděly kabelů (jističů pro metro) 1m/1. Cenník atd.	m2									
19	204019	Plastový úhel pro utváření malých úhlových a svízel	kg									
20	204020	Výrobní rezerva, rezerva sprava	kg									
21	204021	Práce na stávajícím zařízení	kg									
22	204022	Příprava přelozby během výstavby	kg									
23	204023	Ekologická likvidace, odvoz materiálu vč. popásku - demontovaný materiál bude představen náležitě uchovávat k použití	t									
24	204024	Stavební přípomoc - např. práce, vrtání, vykládání drátek, demontáž a ovládnutí montáž podřídky, ukládání podřídky, apod. (včetně vozů a sádkovného atd.)	kg									
25	204025	Podání upáky	m2									
26	204026	Průběh o technické profilové a železnice ÚT, vyřazení (rozšíření) průkazu způsobilosti ÚT	kg									
		Celkem				392 139,98 Kč				392 139,98 Kč	-392 139,98 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/ISO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové
siloproud OP PS 91-20-04 SLN

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

		Celkem podle SoD včetně dodatku				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	
Silnoproud OP PS 91-20-04 SLN												
1	748101	Seriový rozvaděč em. RM14	ks									
2	748104	Zaizolovaná svítilna typ2	ks									
3	748010	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	ks									
4	748011	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	ks									
5	748002	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	ks									
6	748012	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	ks									
7	748009	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	ks									
8	748001	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	ks									
9	748006	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	m2									
10	748007	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	m2									
11	748004	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	ks									
12	748013	Demontáž stávajícího rozvaděče RM17	ks									
13	748029	Osvětlovací rozvaděč RM14	ks									
14	748030	Kabelový rozvaděč RM14	ks									
15	748004	Kabelový rozvaděč RM14	m									
16	748002	Kabelový rozvaděč RM14	m									
17	748001	Kabelový rozvaděč RM14	m									
18	748003	Kabelový rozvaděč RM14	m									
19	748004	Kabelový rozvaděč RM14	m									
20	748146	Kabelový rozvaděč RM14	m									
21	748159	Kabelový rozvaděč RM14	m									
22	748158	Kabelový rozvaděč RM14	m									
23	748055	Kabelový rozvaděč RM14	ks									
24	748055	Kabelový rozvaděč RM14	ks									
25	748066	Kabelový rozvaděč RM14	m2									
26	748001	Kabelový rozvaděč RM14	m2									
27	748527	Kabelový rozvaděč RM14	m									
28	748528	Kabelový rozvaděč RM14	ks									
29	748002	Kabelový rozvaděč RM14	ks									
30	748002	Kabelový rozvaděč RM14	ks									
31	748001	Kabelový rozvaděč RM14	ks									
32	748003	Kabelový rozvaděč RM14	ks									
Celkem						13 407 295,70 Kč		13 516 031,30 Kč		108 731,60 Kč	11 350,40 Kč	1 24 712,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje
č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Siloproud OP PS 91-91-04 TU

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo/místo podnikání: Pilsenská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Siloproud OP PS 91-91-04 TU										
1	919104001	tlakové udržení průchoďky ø 60 mm, oboustranná, nerozbitná - závlakoví v roční										
2	919104002	tlakové udržení průchoďky ø 80 mm, oboustranné, nerozbitná - závlakoví v roční										
		amérné, nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně vycpání, instalace, zkušeb										
		Celkem			53 207,30 Kč		0,00 Kč		-53 207,30 Kč	-53 207,30 Kč	0,00 Kč	

Vázev stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatelé: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Silnoproud OP PS 93-01-04 SLB

Zhotovitel:	Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Haje HOCHTIEF CZ - BREMA BREMA, spol. s r.o. Modřetice 127, 251 01, Říčany HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5
Sídlo/místo podnikání:	
Sídlo/místo podnikání:	

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka		
			Množství SoD		Jedn. Cena (Kč)		Cena celkem DON (Kč)		Množství SoD-DON					Cena celkem (Kč)	
			MJ												
		Slinoproud OP PS 93-01-04 SLB													
1	755010	Kabelový C-šlá	m												
2	756003	kabel Cu "R" M 2x2x0.5	m												
3	757024	Telefonní zábranka R12	ks												
4	757025	Telefonní přístroj analogový	ks												
5	757026	LSA panele, workovnice	ks												
6	757027	Programování zařízení	kpl												
7	755026	Rožární úprava vč. prosklalu	m2												
8	755003	Individuální a kompletní zkušňky	kpl												
		Celkem			43 855,88 Kč			0,00 Kč		-43 855,88 Kč		0,00 Kč			

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modlitec 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	
1	938004001	Akust. Ringmodul v montáži	ks									
2	938004002	CDT malowacovní hlas v uvedení do provozu	ks									
3	938004003	Patka pod. hlasu	ks									
4	938004004	Scokladpřer ap. pro pulso. svyř. kryt IP 43	ks									
5	938004005	Stěrk s šeltem hlasu vč. napájení	ks									
6	938004011	Dodávka krytu hlasu	ks									
7	938004006	relé 12-24V/230V(1A) vč. jističe a montáže s opt. Signálizací	ks									
8	938004008	Montážní lišta relé vč. montáže	ks									
9	938004012	demontáž hlasu vč. montáže a příslušenství	ks									
10	938004013	montáž hlasu vč. souklu a příslušenství	ks									
11	938004014	zakrytí hlasu po dobu stavby činnosti	ks									
12	938004015	přezkoušení funkce ušlechťování	ks									
13	938004016	programování ušlechťování	ks									
14	938004017	montáž akční RSE vč. vytváření, avizace, průchodů atd.	ks									
15	938004018	Programování nadstavby	ks									
16	938004019	přezkoušení vady na poč. stanici a CD	ks									
17	938004020	truhla panc. P 29	m									
18	938004021	Lišta Bremařan	m									
19	938004022	Přístroj ušlechťování	m2									
20	938004023	Svazek příkonů	kol									
21	938004024	Kabel CPFE-V IP1	m									
22	938004025	programové vytváření vyplnění z realizací dat.	kol									
23	938004027	Kompletní zkoušky	kol									
24	938004028	Revizní zařízení	kol									
25	938004029	Zhotovení zkušební dokumentace	kol									
Celkem						318 500,71 Kč				0,00 Kč	-318 500,71 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Silnoprúd OP PS 95-20-41 VZT

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sekolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
Sídlo/místo podnikání: HOCHTIEF CZ a.s., Pilsenská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD		Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
				Jedn. Cena (Kč)									
Silnoprúd OP PS 95-20-41 VZT													
1	952041001	Odhavový ventilátor 100m3/h, obj= 100Pa, Ne= 44W, 230V, včetně záložní kapky D=160	ks										
2	952041002	Odhavová výlečka 425x65, včetně regulace	ks										
3	952041003	Požární šlapka 200x200 na servo, včetně krycí míčky 200x200	ks										
4	952041005	Požární silový uzavírací 200x315 na servo	ks										
5	952041006	Servo pohon dle T 160	bm										
6	952041007	Zaregulační VZT systému	ks										
7	952041008	Spojovací, lištnice a kotvení materiál ochranné míčky	kg										
8	952041009	Zkoušky a revize vč. zareglování	ks										
9	952041010	Popis zařízení dle specifikace	ks										
10	952041011	Revize požárních šlapák	ks										
11	952041013	Měření tlaku a rezistiv zpráva	ks										
12	952001012	Stavební přípomoc (bourání prostupu včetně následných povrchových úprav)	ks										
Celkem					91 053,60 Kč		0,00 Kč		-91 053,60 Kč	-91 053,60 Kč		0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Siloproud OP PS 95-20-42 SLN-VZT

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo/místo podnikání: Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Siloproud OP PS 95-20-42 SLN-VZT											
1	748102	Ocelopletchová rozvaděcí nášeň RM52 - 3 pole	kus										
2	748106	Dělníková skříň	kus										
3	749313	Dobrojití výrobu v rozvaděči RM62	výhod										
4	745402	Kabelový rák metalizovaný R21	m										
5	745301	Kabelový žlab metalizovaný 100/100 • CEMVIN 6 mm	m										
6	745902	Cu vodič třížilový CHAHR S = 4 mm ²	m										
7	745903	Cu vodič třížilový CHAHR S = 6 mm ²	m										
8	743148	Kabel Cu-RAM 5J X 2,5 mm ²	m										
9	743151	Kabel Cu-RAM 5J X 10 mm ²	m										
10	743166	Kabel Cu-RAM 190 X 1,5 mm ²	m										
11	743162	Kabel Cu-RAM 12J X 1,5 mm ²	m										
12	743159	Kabel Cu-RM 7J X 1,5 mm ²	m										
13	747701	Rozvodná krabice nášeňová bezpečnostní včetně 7 ks svorek	kus										
14	749901	Přístroj úspavy	m ²										
15	749902	Stavění přípojnos (zhotovení průslapu, uzavření konstrukcí a pod.)	kpl										
16	749902	Individuální a kompletní zkoušky	kpl										
17	749981	Výchozí revize revizní zpráva	kpl										
18	749983	Provedení profilů a zkoušky pracovníků osobou, vydání průkazu způsobilos	kpl										
Celkem						358 909,60 Kč	0,00 Kč		-358 909,60 Kč		-358 909,60 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové
Silnoproud OP PS 96-31-04 ASDŘ-T

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Zhotovitel:
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BRENA
BRENA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdil SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Jedn. Cena [Kč]	Cena celkem SoD [Kč]	Množství DON	Cena celkem DON [Kč]	
1	963104001	Rozvaděč 6A481	ks						
2	963104002	Procesorní základna pro I/O moduly PC02 M6540	ks						
3	963104003	Panelův Plank 4 MB PC07 R551M04	ks						
4	963104004	Karta Plank 1 MB PC07 R350	ks						
5	963104005	batérie CR 2032	ks						
6	963104006	Rozšiřující základna pro 8 jističů PC03 C2000	ks						
7	963104007	Propojovací kabel mezi základnami K105	ks						
8	963104008	Komunikační modul pro RS484 pro SAA-S-BUS PC07 F150	ks						
9	963104009	Modul 8 analogových vstupů 0/41 - 20 mAs PC02 LV210	ks						
10	963104010	Modul 16 digitálních vstupů 24 VDC PC02 E165	ks						
11	963104011	Modul 16 digitálních výstupů 24 VDC PC02 A465	ks						
12	963104012	Sada označovacích štítků	ks						
13	963104013	Sada označovacích štítků pro I/O moduly	ks						
14	963104014	Kabel JXFE-R 10x2x1	m						
15	963104015	Kabel JXFE-R 5x2x1	m						
16	963104016	Kabel 1-CXFE-RM 19x1 5	m						
17	963104017	Kabelová C-šlota	m						
18	963104018	Swk. Světla 10 jističů PPS vč. montáže	ks						
19	963104019	Síťové rozvaděče pro osvětlení a příslušenství v rámci typ N5510A s příslušenstvím B měřicí rozvah 0-100 a.s. C. výstupní napájení 4-20 mAs	ks						
20	963104020	Průběžný úspárky	m2						
21	963104021	Demontáž kabelů	m						
22	963104022	Demontáž rozvaděčů	kg						
23	963104023	Ověz demontovaného materiálu, vč. ekologické likvidace	t						
24	963104024	Zařízení software, licence	kg						
25	963104025	Aplikace SW	kg						
26	963104026	Vzdušná SW na CD, TC a servis, prac.	kg						
27	963104027	plechomontážní příprava a vyzkoušení, údržby systému, individuální zř.	kg						
28	963104028	kompletní zkoušky	kg						
29	963104031	Výchozí revize, revize správa	kg						
30	963104032	Provedení projektů a zkoušky příslušného osobu, vydání průkazů zkušební	kg						
Celkem						887 994,94 Kč	0,00 Kč	-887 094,94 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje
č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Siloproud OP VON

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo/místo podnikání: Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl		Odečty	Připočty	Poznámka
P.č.	Kód položky	Popis	Množství	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)		
		Siloproud OP VON							
1	2501	Zařízení stavebního technologického čísta - zřízení provoz. osvětlení - pakážka obsahující velké náklady zařízení stavebního čísta, které nejsou uvedeny zvlášť	1						
2	2502	Zařízení stavebního stavebního čísta - zřízení provoz. osvětlení - pakážka obsahující velké náklady zařízení stavebního čísta, které nejsou uvedeny zvlášť	1						
3	PP01	Dopravní dokumentace pro provádění stavby	1						
4	PP02	Projekt stavebního provedení	1						
5	GP	Geodetické práce zhotovitele	1						
6	KPP	Kontrola průběžného profilu	1						
		Celkem			992 862,05 Kč		1 325 669,16 Kč	-12 314,10 Kč	349 121,20 Kč

Soupis prací

Stavba: Modernizace silových rozvodů KC-HA (DPS)

Část: 04_OP

Objekt: Vedejší a ostatní náklady

JKSO:

Objednatel: DPP a.s.


Zhotovitel:

Datum: 02.06.2016

P.Č.	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	návýšení o prodloužení výstavby
1	2	3	4	5	6	7	8	1 329 669,16

CELKEM SOIPS:

1	Zařízení staveniště							
1	ZS01	Zařízení staveniště technologická část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl					
2	ZS02	Zařízení staveniště stavební část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl					
2	Projektové práce							
3	PP01	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	kpl					
4	PP02	Projekt skutečného provedení	kpl					
3	Geodetické práce							
5	GP	Geodetické práce zhotovitele	kpl					
4	Ostatní práce							
6	KPP	Kontrola průjezdného profilu	kpl					



položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdávatele - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energi, ohrada, nájem, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)

položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdávatele - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energi, ohrada, nájem, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)

Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zpracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení

digitální i tištěná forma v počítaném počtu parů

v rozsahu dle charakteru části stavby, v případě zásahu do průjezdného profilu měra musí být jízdy opakovány do úplného odstranění

746	1141	1 529
746	1141	1 529

Přidání doba trvání [dny]	Nová doba trvání [dny]	Koeficient prodloužení výstavby
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

LIKVIDACE AZBESTU - ROZDĚLENÍ			
akce	úsek	výměra SoD [kg]	výměra skutečná [kg]
SILOVÉ ROZVODY	Háje (SPO)	6600,00	7580,00
SILOVÉ ROZVODY	Opatov	8600,00	9880,00
SILOVÉ ROZVODY	Chodov	6700,00	7690,00
SILOVÉ ROZVODY	Roztyly	9000,00	10340,00
SILOVÉ ROZVODY	Kačerov	1650,00	1650,00
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2125,00	2180,00
celkem		34675,00	39320,00

LIKVIDACE AZBESTU PO ÚSECÍCH - DLE VÁŽNÍCH LÍSTKŮ		
akce	úsek	skutečně likvidované množství [kg]
SILOVÉ ROZVODY	HA-OP	10010,00
SILOVÉ ROZVODY	KC-RO	9750,00
SILOVÉ ROZVODY	RO-CH	9800,00
SILOVÉ ROZVODY	CH-OP	7580,00
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2180,00
celkem		39320,00

**Modernizace silových rozvodů KC-HA (DON)
Háje_SPO (HA_SPO)**

Část	Druh nákladů	SoD vč. dodatků	DON	rozdl SoD-DON	odecty	připocty	POZNAMKA
	Stavební část - stavební objekty SO 01-05 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (HA_SPO) SO 02-05 - Osvětlení (HA_SPO)						
	Technologická část - provozní soubory PS 91-20/05 - Silové rozvody - stanice Háje + SPO PS 93-01/05 - Sdělovací zařízení ve stanici Háje + SPO PS 93-80/05 - Elektrická požární signalizace ve stanici Háje + SPO PS 95-20/51 - Staniční vzduchotechnika ve stanici Háje + SPO PS 95-20/52 - Staniční vzduchotechnika ve stanici Háje + SPO - elektročást PS 96-31/05 - ASDR - Technologický systém ve stanici Háje + SPO						navýšení likvidace azbestu navýšení přeložení Cu pásku - úpravy zemnicí sítě
	Vedlejší a ostatní náklady VON CELKEM						ponížení o méněpáde navýšení prodloužení výstavby
CELKEM		18 902 833,85	16 462 686,37	-2 440 147,48	-3 086 491,48	646 344,00	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Silnoproud HA SPO SO 01-05 STAVBA

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.,
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA spol. s r.o.,
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.,
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků						Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka		
			Množství SoD		Jedn. cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)							
			MJ														
Silnoproud HA SPO SO 01-05 STAVBA																	
1	105002	Výsuvání dvířek otvoru ve zděné stěně															
2	105003	Dvěřk, demontáž včetně ramu															
3	105004	Odstranění dílců zamečnická kopanulka výšky 2 m															
4	105005	Odstranění nečistot přístupu elektrické vedení vpraskání kotevních prvků v podlaze															
5	105006	Odstranění povrchových úprav - stěny (omítka)															
6	105007	Odstranění povrchových úprav - stropy (omítka)															
7	105008	Chytka závla tl. 150 mm, keramická dutinná páseka chyl P+D P10, malta M2,5															
8	105010	Dokování otvoru na šroubk stěny po osazení zácloně															
9	105011	Terakotová dlaž podlaha na bázi cementu vč. vyprášení stávajícího podkladu															
10	105012	Omítka (stěny)															
11	105013	Omítka (stropy)															
12	105014	Mazby (stěny)															
13	105015	Mazby (stropy)															
14	105016	Dvěře jednokřídlá 900x1970mm Pojčimac-C, kompletní dodávka včetně montáže															
15	105017	Ocelový plech UPN80, délka 1300 mm, 4ks, kompletní dodávka včetně montáže															
Celkem						280 844,29 Kč		0,00 Kč		-280 844,29 Kč	-280 844,29 Kč		0,00 Kč				

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové
Siloproud HA SPO SO 02-05 OSVĚTLENÍ

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Příteňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.		Kód položky		Popis		Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem die DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty		Připočty		Poznámka	
						MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (Kč)		
				Siloproud HA SPO SO 02-05 OSVĚTLENÍ															
1	205001			Drozdění stávajícího rozvaděče R06		ks													
2	205002			Aptický závit - materiál poskytnutá ocel		kg													
3	205003			Systémový závit pro průměry do 10kg - materiál poskytnutá ocel - provedení pro Metro		ks													
4	205004			Kabelová Cábla včetně kotvícího materiálu, izolčních prostředků atd., provedení P7(50)B0 -		m													
5	205005			Trubka (porcelánová chráněná) vč. protahovacího drátu, prům. do 40 mm - provedení pro metro		m													
6	205006			Kabel 7*7 J 3x1,5 Cu-PE20000 vč. úchytů		m													
7	205007			Kabel 1*7 J 3x1,5 Cu-M vč. úchytů		m													
8	205008			Kabel 1*7 J 3x2,5 Cu-M vč. úchytů		m													
9	205009			Kabel 1*7 J 3x1,5 Cu-M vč. úchytů		m													
10	205010			Věže pro odhrazení pospojování dle ČSN IEC 3333A včetně svorek T-CHIAN-R 8mm2		m													
11	205011			O - Základová svídní (umístění) svídní 2600V 2x1F 4000m, provedení pro metro, HF		ks													
12	205012			Al - Základová svídní (umístění) svídní 2600V 2x1F 4000m, provedení pro metro, HF		ks													
13	205013			Instalace krabice se zabudováním funkční ochranné vodičů při požáru, spřáhnutí funkce		ks													
14	205014			Instalace krabice bočního rozvaděče		ks													
15	205015			Spínač jednofázový faz.1 230V/10A na poruch. IP44, komplet		ks													
16	205016			Základní jednotka IP44 na poruch. 230V/16A, IP44, komplet		ks													
17	205017			Materiál pro prostoř. oddíl. kabelu (schválen. pro metro) např. Camlin atd.		m2													
18	205018			Plastický línal pro ušacení malolátkových krabic a svídní		kg													
19	205019			Výkresy revize, revize zpráva		ks													
20	205020			Práce na stavbě instalací		ks													
21	205021			Příprava přístrojů během výstavby		ks													
22	205022			Ekologická likvidace, odvoz materiálu vč. popelku - demontovaný materiál bude předložen		1													
23	205023			Stavební příprava - např. vrtání, vykládání drátek, demontáž a opětovná montáž		ks													
24	205024			Podhled, ušacení podhledu, aj. (včetně odvozu a skladování suš)		ks													
25	205025			Podhled ušacení		m2													
26	205026			Podhled o technické profilové a dlouhé UTZ, výhled (rozšíření) prokazu zpočítání UTZ		ks													
				Celkem					529 955,48 Kč		0,00 Kč		-529 955,48 Kč		-529 955,48 Kč		0,00 Kč		

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačarov a Hájě
Úsek mezi stanicemi metra Kačarov - Hájě

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačеров a Háje

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačarov a Háj
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDR-T, tlakové

Silnoproud HA SPO PS 91-20-05 SLN

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háj je HOCHTIEF CZ - BREMA

BREMA, spol. s r.o.

Sídlo/miesto podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany

HOCHTIEF CZ a.s.

HOCHTIEF CZ a.s.

Sídlo/místo podnikání: Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

Sídlo/misto podnikání:

[illegible]

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Silnoprúd HA SPO PS 93-01-05 SLB

Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.**
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Sídlo/místo podnikání:
Zhotovitel: **Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA**
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.		Kód položky		Popis		Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
						MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)		
1	755010			Silnoprúd HA SPO PS 93-01-05 SLB											
2	756003			Kabel Cu "R" M. 2x2x0.5											
3	757024			Telefonní závěska RJ12											
4	757025			Telefonní přístroj analogový											
5	757027			LSA pásek svorkovnice											
6	757028			Programovací ústeřky											
7	758028			Požární ústřeka vč. probílek											
8	750003			Individuální a kompletní zkušky											
				Celkem					30 794,88 Kč		0,00 Kč		-30 794,88 Kč		0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název PS/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Kompletní dodávka a montáž provozních souborů a stavebních objektů – silové rozvody, osvětlení, slaboproud, EPS, VZT, ASDŘ-T, tlakové

Siloproud HA SPO PS 93-80-05 EPS

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modřetice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plešská 16/3217, 150 00, Praha 5

Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
P.č.	Kód položky	Popis	Množství SoD		Cena celkem DON (Kč)		Cena celkem (Kč)		
			MJ	Jedn. Cena (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)	
Siloproud HA SPO PS 93-80-05 EPS									
1	EPS002	027 malběncový nátěr vř. patky, sekladaplena, uvození do provozu	ks						
2	EPS005	Spánek a šlalom nátěr vř. patky	ks						
3	EPS006	odolná krytí hlava	ks						
4	EPS015	rele 12-24V 250V(1A) vř. patky a montáž s opt. Signálací	ks						
5	EPS017	Montážní sada reť vř. montáže	ks						
6	EPS018	demontáž hlava vř. sadu a příslušenství	ks						
7	EPS019	montáž hlava vř. sadu a příslušenství	ks						
8	EPS020	zakrytí hlava po dobu stavby díla	ks						
9	EPS021	plechování funkce ušlechť	ks						
10	EPS022	programování jednotky	ks						
11	EPS023	montáž skříně RSE vř. vřavení, svorek, průchodek atd.	ks						
12	EPS024	Programování radiostan	ks						
13	EPS025	plechování vřavy na poč. stanice a CD	ks						
14	EPS026	trubka petic. P 29	m						
15	EPS027	Kabelová C-šlota	m						
16	EPS028	Požární usavky	m2						
17	EPS029	Stavění přípojnice	ks						
18	EPS031	Kabel ChFEV 1P1	m						
19	EPS033	programová vřavení výřvojka z realizací dokumentace	ks						
20	EPS034	kompletní kroužky	ks						
21	EPS035	Revizní zábrany	ks						
22	EPS036	Zhotovení dlešové dokumentace	ks						
Celkem			185 498,10 Kč		0,00 Kč		-185 498,10 Kč		9,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:
Umístění:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby:
Název ps/SO:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Silнопroud HA SPO PS 95-20-51 VZT

Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modřetice 127, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

HOCHTIEF CZ a.s.
Přeláská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Silnoproud HA SPO PS 95-20-51 VZT											
1	952051001	Požární síťový uzávěr 200x315 na servo	ks										
2	952051002	Požární klapačka d=200 na servo	ks										
3	952051003	Servo potrubí d= 200	bm										
4	952051004	Odstahový ventilátor 100m3/h, g= 100Pa, N= 44W, 230V, včetně zapalné klaučky D=160	ks										
5	952051005	Odstahová vyvětráčka 425x485, včetně regulace	ks										
6	952051006	Požární klapačka 200x200 na servo, včetně krycí mřížky 200x200	ks										
7	952051007	Požární síťový uzávěr 200x315 na servo	ks										
8	952051008	Servo potrubí d= 160	bm										
9	952051010	Zaregistrování VZT systému	kpl										
10	952051011	Spojovací, tlumič a kolenní materiál ochranné mřížky	kg										
11	952051012	Zkoušky a revize vč. zaregistrování	kpl										
12	952051013	Popis zařízení dle specifikace	kpl										
13	952051014	Revize požárních klapek	ks										
14	952051016	Měření tlaku a revize spínače	kpl										
15	952001012	Stavební přípomoc (broušení prostupu včetně následných povrchových úprav)	kpl										

DON - DOHODA O ODBÝTOVÝCH NÁKLADECH

č. smlouvy objednatele: 0004340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Siloproud HA SPO PS 9S-20-52 SLN-VZT

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5

		Celkem podle SoD včetně dodateků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Oděty	Připočty	Poznámka
P.č.	Kód položky	Popis		MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)			
1	748105	Siloproud HA SPO PS 9S-20-52 SLN-VZT										
2	748016	Děložní síť		kus								
3	745301	Objevení rezervních vývodů v rozvaděčích RM52.2, RM53.1		kus								
4	745501	Kabelový žebřík instalovaný 100/100		m								
5	745502	Zemnicí páspek FeZn 30x4 mm		m								
6	745603	Cu vodič šlakový CHAHR S = 4 mm2		m								
7	743148	Cu vodič šlakový CHAHR S = 5 mm2		m								
8	743152	Kabel Cu-RM 63 X 2,5 mm2		m								
9	743159	Kabel Cu-RM 120 X 1,5 mm2		m								
10	747701	Rozvaděč kabelů nastříká bucharogenná včetně 7 ka sietek		kus								
11	749801	Ušetření prostoru požární odolnou hmotou		m2								
12	749802	Stavění přírůstky zhotovení přírůstku, zedění, upevnění konstrukcí a pod.		kus								
13	749803	Indukční a kempní zkušky		kpl								
14	749804	Výroba reze, rozv. zpráva		kpl								
15	749805	Provedení profilů a zkušky pravnicovou osobou, vydání průkazu způsobilosti		kpl								
Celkem							436 822,50 Kč		0,00 Kč	-436 822,50 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Umístění:

Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje

Část stavby:

Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje

Název PS/SO:

Siloproud HA SPO PS 95-31-05 ASDŘ-T

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREIMA

Modletice 127, 251 01, Říčany

Sídlo/místo podnikání:

HOCHTIEF CZ a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Přerovská 16/3217, 150 00, Praha 5

č. smlouvy objednatele: 0004340019

č. smlouvy zhotovitele: NA30180605

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků				Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			MJ	Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
1	953105001	Siloproud HA SPO PS 95-31-05 ASDŘ-T											
2	953105002	Rozvaděč 47AB5	ks										
3	953105003	Procesorová základna pro 8 I/O modulů PC02.M6440 (bez Ethernetu)	ks										
4	953105004	Panel Flash 4 MB PC07.F551A04	ks										
5	953105005	Karta Flash 1 Mb PC07.F550	ks										
6	953105006	Baterie CR 3032	ks										
7	953105007	Rozvaděč základna pro 8 sekcí PC02.C2000	ks										
8	953105008	Prospojovací kabel mezi základnami K106	ks										
9	953105009	Komutátor mod pro RS485 pro S485-S-BUS PC07.F150	ks										
10	953105010	Modul 8 analogových vstupů 0-10 V PC02.V250	ks										
11	953105011	Modul 4 analogových vstupů 0/4-20 mA/ks PC02.V210	ks										
12	953105012	Modul 16 digitálních vstupů 24 VDC PC02.E165	ks										
13	953105013	Modul 16 digitálních výstupů 24 VDC PC02.A465	ks										
14	953105014	Sada oznamovacích sílíků	ks										
15	953105015	Sada samolepících štítků pro I/O moduly	ks										
16	953105016	Uprava zapojení rozvaděče 47AB5	kpl										
17	953105017	Uprava zapojení rozvaděče 47AB7	kpl										
18	953105018	Kabel JXFER 10/2x1	m										
19	953105019	Kabel JXFER 5x2x1	m										
20	953105020	Kabel 1-CVFE-RM 19x1 5	m										
21	953105021	Kabelová C-šlaba	m										
22	953105022	Svork. Skříňka 10 svorek IP55, vč. montáže	ks										
23	953105023	Stíněná spíňka prostory a přívodním v. Návaz. typ N5510A, v. přívodní B měřicí	ks										
24	953105024	Podání úpravy	m2										
25	953105025	Demontáž kabelu	m										
26	953105026	Odvaz demontovaného materiálu, vč. ekologické likvidace	t										
27	953105027	Aplikace SW	kpl										
28	953105028	Virtualizace SW na CD a v TC	kpl										
29	953105029	průběhové schéma a výkresy, návrh systému, individuální zk.	kpl										
30	953105030	Kompletní zkoušky	kpl										
31	953105031	Výčet revize, revizní zpráva	kpl										
32	953105032	Provedení profiláže a zkoušky parametrů osobou, vydání průkazu způsobilosti	kpl										
Celkem						1 386 322,72 Kč		0,00 Kč		-1 386 322,72 Kč	-1 386 322,72 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Název stavby: Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Umístění: Úsek mezi stanicemi metra Kačerov - Háje
č. smlouvy objednatele: 0604340019
č. smlouvy zhotovitele: NA20180605

Část stavby: Modernizace silových rozvodů tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje
Název PS/SO: Siloproud HA SPO VON

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9
Zhotovitel: Společnost Osvětlení tunelů Kačerov - Háje HOCHTIEF CZ - BREMA
Sídlo/místo podnikání: Modletice 127, 251 01, Říčany
HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo/místo podnikání: Ptaňská 16/3217, 150 00, Praha 5

P.č.	Kód položky	Popis	Celkem podle SoD včetně dodatků			Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON		Odečty	Připočty	Poznámka
			Množství SoD	Jedn. Cena (Kč)	Cena celkem SoD (Kč)	Množství DON	Cena celkem DON (Kč)	Množství SoD-DON	Cena celkem (Kč)			
		Siloproud HA SPO VON										
1	Z501	Zřízení tlumičů kmitočtových částí - zřízení provedení odbranění - políčka obsahuje všechny náklady zařízení s výjimkou kabelů, které nejsou uvedeny zvlášť	1st									políčka je poměrně navýšena o produkci hlavy vstřelby (viz část VÝPOČET VON)
2	Z502	Zřízení tlumičů kmitočtových částí - zřízení provedení odbranění - políčka obsahuje všechny náklady zařízení tlumičů, které nejsou uvedeny zvlášť	1st									políčka je poměrně navýšena o produkci hlavy vstřelby (viz část VÝPOČET VON)
3	PP01	Dopravní dokumentace pro provedení služby	1st									
4	PP02	Přijetí skutečného provedení	1st									
5	GP	Geodetické práce zhotovitele	1st									neplánuje
6	NPP	Kontrola projektového profilu	1st									
Celkem				1 226 573,57 Kč		1 601 729,37 Kč		375 155,80 Kč	-16 314,60 Kč		391 470,40 Kč	

Soupis prací

Stavba: Modernizace silových rozvodů KC-HA (DPS)
Část: 05_IH_A_SPO
Objekt: Vedejší a ostatní náklady
JKSO:

Objednatel: DPP a.s.
Zhotovitel:
Datum: 01.07.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	navýšení o prodloužení výstavby
1	2	3	4	5	6	7	8	
CELKEM SOPS:								
1 Zařízení staveniště								
1	ZS01	Zařízení staveniště technologická část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl				Položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdávatele - vybavení staveniště, připojení na inženýrské síť, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, oštraha, najmy, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)	
2	ZS02	Zařízení staveniště stavební část - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl				Položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdávatele - vybavení staveniště, připojení na inženýrské síť, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, oštraha, najmy, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)	
2 Projektové práce								
3	PP01	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	kpl				Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zpracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení	
4	PP02	Projekt skutečného provedení	kpl				digitální i listová forma v požadovaném počtu paré	
5	GP	Geodetické práce	kpl					
6	KPP	Ostatní práce	kpl				v rozsahu dle charakteru částí stavby, v případě zásahu do průjezdného profilu metra musí být jízdy opakovány do úplného odstranění	

Původní doba trvání [dny]	Nová doba trvání [dny]	Koeficient prodloužení výstavby
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

746	1141	1.529
746	1141	1.529

LIKVIDACE AZBESTU - ROZDĚLENÍ			
akce	úsek	výměra SoD [kg]	výměra skutečná [kg]
SILOVÉ ROZVODY	Háje (SPO)	6600,00	7580,00
SILOVÉ ROZVODY	Opatov	8600,00	9880,00
SILOVÉ ROZVODY	Chodov	6700,00	7690,00
SILOVÉ ROZVODY	Roztyly	9000,00	10340,00
SILOVÉ ROZVODY	Kačerov	1650,00	1650,00
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2125,00	2180,00
celkem		34675,00	39320,00

LIKVIDACE AZBESTU PO ÚSECÍCH - DLE VÁŽNÍCH LÍSTKŮ		
akce	úsek	skutečně likvidované množství [kg]
SILOVÉ ROZVODY	HA-OP	10010,00
SILOVÉ ROZVODY	KC-RO	9750,00
SILOVÉ ROZVODY	RO-CH	9800,00
SILOVÉ ROZVODY	CH-OP	7580,00
OSVĚTLENÍ	CH-OP	2180,00
celkem		39320,00