

**DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO
č. SML-2022-10200**

„Park Pražská“

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.
se sídlem: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
zastoupená: Ing. Tomášem Jansou, jednatelem
IČO: 25941127
DIČ: CZ25941127
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Městská část Praha 15,
se sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15
IČO: 00231355
DIČ: CZ00231355
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

(společně dále jen jako „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-2022-10200
(dále jen „Smlouva o dílo“)**

**II.
Úvodní ustanovení**

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2023 Smlouva o dílo, jejíž předmětem je vybudování Parku Pražská na pozemcích parc. č. 504/1 a 2663/16 v k.ú. Hostivař.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 9 Smlouvy o dílo a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně Smlouvy o dílo následovně:

III. Předmět dodatku

1. **Stávající text odst. 1. článku VI. (Cena díla) se vypouští a nahrazuje se následujícím textem:**

Cena za provedené dílo dle poskytnuté nabídky zhotovitele:

Celková cena za veškeré služby bez DPH	5 441 277,60 Kč
DPH ve výši 21 %	1 142 668,30 Kč
Celková cena za veškeré služby včetně DPH	6 583 945,90 Kč

Výše DPH se bude odvíjet od platné právní úpravy ke dni zdanitelného plnění.“

2. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a tento dodatek podléhá zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ Praha 15.
2. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 15 svým usnesením č. R- 175 ze dne 29. 3. 2023.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a uzavírají jej nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Praze dne 30.3.2023

V dne 30.3.2023

.....
za objednatele
Michal Fraunterka
místostarosta
na základě usnesení RMČ Praha 15
č. R-175 zde dne 29. 3. 2023

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Jansa
jednatel
INGBAU CZ s.r.o.