




DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě č. jednacím kupujícího: HSKL – 4399/2022 - ÚE
uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 6. 2022

Článek 1. Smluvní strany




1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO: 70885371
DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupená: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu: 
Tel. / E-mail:  / 
ID datové schránky: dz4aa73

(dále jen „kupující“)

a

2. KOBIT, spol. s r.o.

se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 5528
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
Zastoupená: Janem Nožičkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 
Tel. / E-mail:  / 
ID datové schránky: khif4c2

(dále jen „prodávající“)

Článek 2. Základní ustanovení

1. Dne 8. 6. 2022 uzavřely smluvní strany na základě rámcové dohody čj.: MV-10619-32/PO-PSM-2021, která byla uzavřena prodávajícím s centrálním zadavatelem (Českou republikou – Ministerstvem vnitra) kupní smlouvu, ve které se prodávající zavázal dodat kupujícímu **3 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/3500/210 S2T pro příměstský provoz se zařízením pro řezání vodním paprskem** a kupující se zavázal zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu (dále jen „smlouva“).
2. Po uzavření smlouvy došlo na straně kupujícího k přehodnocení koupě z hlediska zvýšení účelnosti a bezpečnosti provozu a s tím souvisejícímu zjištění potřeby změn a rozšíření vybavení vozidel v podobě úprav nástavby, změny čerpacího zařízení pro samostatnou dopravu vody do systému COBRA a dále barevné úpravy. Vzhledem k investičnímu charakteru koupě předmětných vozidel, je provedení změn vázáno na souhlas Odboru programového financování Ministerstva vnitra České republiky. Z uvedených důvodů je nutné provést posunutí termínu dodání vozidel. Po odsouhlasení změn uvedeným orgánem smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě, obsahující konkrétní specifikace schválených změn, úpravu kupní ceny a případně další ujednání.

3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly v souladu s Čl. 12. odst. 9 smlouvy na její změně uvedené v čl. 3. tohoto dodatku.

Článek 3. Předmět dodatku

1. V Článku 4. smlouvy se text odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:

*„1. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do **31. 5. 2023.**“*

Článek 4. Závěrečná ustanovení

1. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní kupující.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze

V Kladně

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Jan

Nožička

Digitálně
podepsal Jan
Nožička

Datum: 2023.04.04
11:03:46 +02'00'

Jan Nožička
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada