

DODATEK č.2ke SoD

k provedení stavby „Rekonstrukce pěších komunikací nám. Osvoboditelů“

číslo smlouvy objednatele: SML. 3899/2016

číslo smlouvy zhotovitele: OSM 160 045

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**
sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík – starosta MČ
telefon: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.**
sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zastoupený: Ing. Jiřím Pospíšilem a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem společnosti
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 2362
tel./ fax: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Uzavřely tento **Dodatek č. 2**

Čl.II Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou uvedené v příloze tohoto dodatku .

Čl.IV Cena díla a platební podmínky

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací , které jsou vyčíslené ve VV a příloze tohoto dodatku

Cena víceprací dle dod. č.2	405 633,57,-
DPH 21%	85 183,05-
Cena vč. DPH	490 816,62-

Cena dle SoD bez DPH	3 262 036,03
DPH 21%	685 027,57
Cena vč. DPH	3 947 063,60

Cena dle SoD a dod.č.2 bez DPH	3 667 669,60
DPH 21%	770 210,62
Cena vč. DPH	4 437 880,22

Čl XVI Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních 3x pro objednatele a 2x pro zhotovitele

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tímto prohlašují, že dodatek č.2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 31. 5. 2017

V Praze dne 31. 5. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Jiří Pospíšil Ing. Miloš Smolík
jednatelé EKIS, spol. s r.o.

.....
Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16