

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2022**

ZHOTOVITEL : Miloslav Fogl

Jamnė nad Orlicí 209, 561 65

IČO: 72845635

DIČ: CZ7303113708

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. č.ú. 1327120359/0800

zastoupení: Miloslav Fogl

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloslav Fogl

OBJEDNAVATEL: Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost

Masarykovo náměstí 166, Žamberk 564 01

IČO: 60930811

DIČ: CZ627500352

Bank. spojení: KB Žamberk č.ú. 42807611/0100

zastoupení: RNDr. Antonín Fiala – prokurista

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Vencel

**uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**NOVOSTAVBU GARÁŽÍ V AREÁLU ČOV I. uzavřené 28. 6. 2022**

### **I.**

Smluvní strany se dohodly, že předmět výše uvedené smlouvy o dílo se mění takto:

Původní rozsah díla se rozšiřuje o tyto práce a dodávky:

DODÁVKA A MONTÁŽ VRAT S POJEZDEM 3000 x 2500mm

DODÁVKA A MONTÁŽ VENKOVNÍHO ZÁMKU VRAT

DODÁVKA A MONTÁŽ SNĚHOVÝCH ZÁBRAN 17,60 bm

## II.

V souvislosti se změnou rozsahu díla dle čl. I tohoto dodatku se mění čl. III Cena za dílo předmětné smlouvy takto:

Vícepráce:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - dodávka a montáž vrat s pojezdem 3000x2500mm | 59 253,10 Kč bez DPH |
| - dodávka a montáž venkovního zámku vrat       | 4 400,00 Kč bez DPH  |
| - dodávka a montáž sněhových zábran 17,60 bm   | 16 800,00 Kč bez DPH |

Celkem vícepráce bez DPH: 80 453,10 Kč bez DPH

Odst.1), Čl. III Cena za dílo nově zní:

Cena díla dle SOD bez DPH	3.044.320,44 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	80 453,10 Kč
Celkem bez DPH	3 124 773,54 Kč
DPH 21%	656 202,44 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3.780.975,98 Kč</b>

## III.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č.1 všemi oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž si objednavatel ponechá jedno vyhotovení a druhé náleží zhotoviteli.

V Jamném nad Orlicí, dne 24. 3. 2023

V Žamberku, dne 24. 3. 2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Podepsáno Miloslav Fogl

Podepsáno RNDr. Antonín Fiala

.....

.....

Miloslav Fogl

RNDr. Antonín Fiala, prokurista

## ZMĚNOVÝ LIST č.1

Miloslav Fogl

	množství	jed.cena	celkem
DODÁVKA A MONTÁŽ VRAT S POJEZDEM 3000x2500 mm	1x	59 253,-	59 253,- Kč
DODÁVKA A MONTÁŽ VENKOVNÍHO ZÁMKU VRAT	1x		
DODÁVKA A MONTÁŽ SNĚHOVÝCH ZÁBRAN	17,60 bm	954,50	16 800,- Kč
<b>CELKOVÉ NAVÝŠENÍ CENY BEZ DPH</b>			

Za zhotovitele

Podepsáno Miloslav Fogl

.....

Miloslav Fogl

Za objednatele

Podepsáno RNDr. Antonín Fiala

.....

RNDr. Antonín Fiala, prokurista