

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00357-2022-941

ze dne 14. 9. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupené: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králová

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TEON STAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 417, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 286 47 777

DIČ: CZ28647777

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36669

zastoupený: Ing. Andreou Milatovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu: 5912845359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00357-2022-951 ze dne 14. 9. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

1. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle SoD: 1 292 043,19 Kč

Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1: 56 507,29 Kč

Nová cena díla: 1 348 550,48 Kč

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. SML-00357-2022-951 ze dne 14. 9. 2022 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....
.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Andrea Milatová

jednatel společnosti

TEON STAV s.r.o.