

Harmonogram prací.

Rozšíření kurtů v Hlinsku I. Etapa

Královské Lesy s.r.o.

IČO 2750551

01.03.2023	březen		duben					květen				
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>REKONSTRUKCE + ROZŠÍŘENÍ TENIS. AREÁLU V HLINSKU</b>												
Geodetické práce												
Zemní práce a demolice												
Opěrné zdi a svislé konstrukce												
Konstrukční vrstvy												
Závlahy odvodnění												
Sportovní povrch a vybavení kurtů												
Terenní úpravy a dokončovací práce												
<b>Předpokládaná finanční hodnota z realizační ceny</b>	<b>982 000,00</b>		<b>1 400 000,00</b>				<b>1 766 757,00</b>					