

Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným

OR/23/21055

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

(dále jen „objednatel“)

a

Projekční kancelář Žižkov s.r.o.

se sídlem Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 27544524

zastoupen: Ing. Vladimírem Entem, jednatelem

(dále též jen „poskytovatel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Strany dohody uzavřely dne 14. 6. 2021 Smlouvu č. OR/21/72580 na poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí – půdní vestavba a rekonstrukce WC**“ (dále jen Smlouva).
2. Předmětem Smlouvy je autorský dohled nad prováděním díla vyprojektovaného společností Projekční kancelář Žižkov s.r.o., přičemž Smlouva předpokládala dokončení stavby 31. 5. 2022 a obsahovala ustanovení o trvání Smlouvy nejdéle do 30. 9. 2022.
3. Změny Smlouvy bylo možné činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Díky posunu stavby v čase, kdy stavba má být dokončena 31. 5. 2023, nekorespondovala uzavřená Smlouva termínově s prováděním díla a kvůli absenci písemného dodatku se smluvní strany dohodly na této Dohodě v níže uvedeném znění.

Článek II.

Předmět dohody

1. Strany dohody tímto potvrzují, že výkon autorského dozoru byl a je poskytován kontinuálně po celou dobu stavby z důvodu zákonné povinnosti objednatele zajistit autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a z důvodu konkludentně uzavřené smlouvy mezi stranami o trvání poskytování služeb autorského dozoru.
2. S ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku Smlouvy, resp. s ohledem na absenci písemné smlouvy po 30. 9. 2022 tímto strany dohody potvrzují a sjednávají, že výkon autorského dozoru projektanta byl a bude poskytován za podmínek uvedených ve Smlouvě až do doby předání a převzetí stavby (díla) objednatelem, případně do odstranění všech vad a nedodělků nebo vydání kolaudačního souhlasu, podle toho, která z uvedených skutečností nastane nejpозději.
3. Strany dohody se dále dohodly, že finanční odměna poskytovatele je dostatečně pokryta odměnou ujednanou ve Smlouvě a že poskytovatel je oprávněn fakturovat zatím nevyfakturovanou odměnu poměrem k odvedeným činnostem, a to zpravidla jednou měsíčně.
4. Strany dohody tímto prohlašují, že nemají vůči sobě z titulu uvedeného v této Dohodě žádné další nároky.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají strany dohody, že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Strany dohody prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Dohoda se uzavírá elektronicky.
4. Návrh Dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 3. 4. 2023 a schválen usnesením číslo R/1589/23.
5. Strany dohody prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele podepsáno elektronicky hejtmanem Pardubického kraje

Za poskytovatele podepsáno elektronicky jednatelem společnosti Projekční kancelář Žižkov s.r.o.