

Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.03.2017

Stavba : HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře

Objednatel : Husitské muzeum v Táboře
nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 TáborIČO : 000 72 486
DIČ : CZ00072486Zhotovitel : Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea
v Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 /
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02IČO : 000 14 915 / 447 97 958
DIČ : CZ00014915 / CZ44797958

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Ing. Martin Stašek

		Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		35 298 508,72 Kč
DPH	21 %		7 412 686,83 Kč
Cena celkem za stavbu			42 711 196 Kč

Soupisý prací jsou sestaveny s využitím Cenové soustavy RTS a Cenové soustavy URS.

Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová úroveň' označeny popisem 'RTS' nebo URS a příslušnou cenovou úrovní.

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.rts.cz, sekce Cenová soustava., nebo na www.cs-urs.cz.

Položky soupisů prací označené "vlastní" jsou kalkulovány individuálně.

NOVÁ Rekapitulace rozpočtů stavebních objektů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%	KSDaP
SO 01 Et. I. Výměna stř. krytin, krovy	4 512 870,28 Kč	0	4 512 870,28 Kč	947 702,76 Kč		801 45
SO 02 Et. II. Oprava fasád, rajsky dvůr	9 962 553,44 Kč	0	9 962 553,44 Kč	2 092 136,22 Kč		801 45
SO 03 Et. III. Vnitř. úpravy obj. 1.np	7 509 552,38 Kč	0	7 509 552,38 Kč	1 577 006,00 Kč		801 45
Et. III. Vnitřní vybavení	65 467,50 Kč	0	65 467,50 Kč	13 748,18 Kč		801 45
SO 04 Et. IV. Vnitř. úpravy obj. 2.np	7 618 821,18 Kč	0	7 618 821,18 Kč	1 599 952,45 Kč		801 45
Et. IV. Vnitřní vybavení	569 865,84 Kč	0	569 865,84 Kč	119 671,83 Kč		801 45
SO 05 Et. V. Dvůr	527 629,75 Kč	0	527 629,75 Kč	110 802,25 Kč		822 52
SO 06 Et. VI. Vytápění, slaboproud a osvětlení	4 149 491,19 Kč	0	4 149 491,19 Kč	871 393,15 Kč		801 45
0000 Doplnění dle vysvětlení ZD č. 2 a č. 3	382 257,16 Kč	0	382 257,16 Kč	80 274,00 Kč		801 45
Celkem za stavbu	35 298 508,72 Kč	0,00 Kč	35 298 508,72 Kč	7 412 686,83 Kč	100,0	