



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí	5
ÚSEK: SO01– Nástavba	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hliníková okna – technická změna NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ Technický změnový list č.5 “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá technickou změnu v počtu komor hliníkových výplní. Ve výpisu výrobků hliníkových výplní je uveden text: - Hliníkový systém s min. počtem 4 komor v rámu, 4 komor v křídle Tento výrobek neexistuje a správně má být uveden text: - Hliníkový systém s min. počtem 3 komor v rámu, 3 komor v křídle Změna nemá dopad do ceny díla ani do konečného termínu výstavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 04.11.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí	5																
ÚSEK: SO 01 - Nástavba																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hliníková okna – technická změna NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ _____ _____ Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 - Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, Nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Technický změnový list č.5“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 775 204,00 Kč</td><td style="text-align: right;">372 792,84 Kč</td><td style="text-align: right;">2 147 996,84 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 1 775 204,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 372 792,84 Kč</td><td style="text-align: right;">- 2 147 996,84 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 04.11.2022			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 775 204,00 Kč	372 792,84 Kč	2 147 996,84 Kč	Méněpráce:	- 1 775 204,00 Kč	- 372 792,84 Kč	- 2 147 996,84 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 775 204,00 Kč	372 792,84 Kč	2 147 996,84 Kč														
Méněpráce:	- 1 775 204,00 Kč	- 372 792,84 Kč	- 2 147 996,84 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP [REDACTED] PODPIS: _____ GP [REDACTED] DATUM: 5.11.22																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
Objekt: 99 Změnové listy
Rozpočet: ZL05 - A Technický změnový list -hliníková okna - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 775 204,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 775 204,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 775 204,00 CZK
Základní DPH	21 %	372 792,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 147 996,84 CZK**

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			1 775 204,00	100,0
Cena celkem					1 775 204,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL05 - A	Technický změnový list -hliníková okna - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				1 775 204,00
63	64- 1.1	01A - hliníkové okno 1910/2350, 3 komorový systém	kus	8,00000	59 294,00	474 352,00
64	64- 2.1	02A - hliníkové okno 1990/2350, 3 komorový systém	kus	2,00000	59 293,00	118 586,00
65	64- 3.1	03A - hliníkové okno 1990/2350, 3 komorový systém	kus	2,00000	59 293,00	118 586,00
66	64- 4.1	04A - hliníkové okno 2000/2350, 3 komorový systém	kus	3,00000	61 211,00	183 633,00
67	64- 5.1	05A - hliníkové okno 1200/2350, 3 komorový systém	kus	9,00000	38 345,00	345 105,00
68	64- 6.1	06A - hliníkové okno 1200/2350, 3 komorový systém	kus	1,00000	47 150,00	47 150,00
69	64- 7.1	07A - hliníkové okno 1830/2350, 3 komorový systém	kus	1,00000	65 235,00	65 235,00
70	64- 8.1	08A - hliníkové okno 1830/2150, 3 komorový systém	kus	1,00000	68 986,00	68 986,00
71	64- 9.1	09A - hliníkové okno 500/900, 3 komorový systém	kus	2,00000	17 026,00	34 052,00
72	64-10.1	10A - hliníkové okno 500/900, 3 komorový systém	kus	2,00000	17 026,00	34 052,00
73	64-11.1	11A - hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém	kus	1,00000	171 885,00	171 885,00
74	64-12.1	12A - hliníkové vstupní dveře 1830/2500, 3 komorový systém	kus	1,00000	113 582,00	113 582,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL05 - B	Technický změnový list -hliníková okna - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 775 204,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 775 204,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 775 204,00 CZK
Základní DPH	21 %		-372 792,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-2 147 996,84 CZK
v _____ I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-1 775 204,00	100,0
Cena celkem					-1 775 204,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL05 - B	Technický změnový list -hliníková okna - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-1 775 204,00
63	64- 1	01A - hliníkové okno 1910/2350, provedení dle PD	kus	-8,00000	59 294,00	-474 352,00
64	64- 2	02A - hliníkové okno 1990/2350, provedení dle PD	kus	-2,00000	59 293,00	-118 586,00
65	64- 3	03A - hliníkové okno 1990/2350, provedení dle PD	kus	-2,00000	59 293,00	-118 586,00
66	64- 4	04A - hliníkové okno 2000/2350, provedení dle PD	kus	-3,00000	61 211,00	-183 633,00
67	64- 5	05A - hliníkové okno 1200/2350, provedení dle PD	kus	-9,00000	38 345,00	-345 105,00
68	64- 6	06A - hliníkové okno 1200/2350, provedení dle PD	kus	-1,00000	47 150,00	-47 150,00
69	64- 7	07A - hliníkové okno 1830/2350, provedení dle PD	kus	-1,00000	65 235,00	-65 235,00
70	64- 8	08A - hliníkové okno 1830/2150, provedení dle PD	kus	-1,00000	68 986,00	-68 986,00
71	64- 9	09A - hliníkové okno 500/900, provedení dle PD	kus	-2,00000	17 026,00	-34 052,00
72	64-10	10A - hliníkové okno 500/900, provedení dle PD	kus	-2,00000	17 026,00	-34 052,00
73	64-11	11A - hliníková stěna 2450/2950, provedení dle PD	kus	-1,00000	171 885,00	-171 885,00
74	64-12	12A - hliníkové vstupní dveře 1830/2500, provedení dle PD	kus	-1,00000	113 582,00	-113 582,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících

Objekt: 99 Změnové listy

Rozpočet: ZL05 - C Technický změnový list -hliníková okna - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054
66442 Modřice
IČO: 25588176

ne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL05 - C	Technický změnový list -hliníková okna - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00
63	64- 1	01A - hliníkové okno 1910/2350, provedení dle PD	kus	-8,00000	59 294,00	-474 352,00
64	64- 2	02A - hliníkové okno 1990/2350, provedení dle PD	kus	-2,00000	59 293,00	-118 586,00
65	64- 3	03A - hliníkové okno 1990/2350, provedení dle PD	kus	-2,00000	59 293,00	-118 586,00
66	64- 4	04A - hliníkové okno 2000/2350, provedení dle PD	kus	-3,00000	61 211,00	-183 633,00
67	64- 5	05A - hliníkové okno 1200/2350, provedení dle PD	kus	-9,00000	38 345,00	-345 105,00
68	64- 6	06A - hliníkové okno 1200/2350, provedení dle PD	kus	-1,00000	47 150,00	-47 150,00
69	64- 7	07A - hliníkové okno 1830/2350, provedení dle PD	kus	-1,00000	65 235,00	-65 235,00
70	64- 8	08A - hliníkové okno 1830/2150, provedení dle PD	kus	-1,00000	68 986,00	-68 986,00
71	64- 9	09A - hliníkové okno 500/900, provedení dle PD	kus	-2,00000	17 026,00	-34 052,00
72	64-10	10A - hliníkové okno 500/900, provedení dle PD	kus	-2,00000	17 026,00	-34 052,00
73	64-11	11A - hliníková stěna 2450/2950, provedení dle PD	kus	-1,00000	171 885,00	-171 885,00
74	64-12	12A - hliníkové vstupní dveře 1830/2500, provedení dle PD	kus	-1,00000	113 582,00	-113 582,00
63	64- 1.1	01A - hliníkové okno 1910/2350, 3 komorový systém	kus	8,00000	59 294,00	474 352,00
64	64- 2.1	02A - hliníkové okno 1990/2350, 3 komorový systém	kus	2,00000	59 293,00	118 586,00
65	64- 3.1	03A - hliníkové okno 1990/2350, 3 komorový systém	kus	2,00000	59 293,00	118 586,00
66	64- 4.1	04A - hliníkové okno 2000/2350, 3 komorový systém	kus	3,00000	61 211,00	183 633,00
67	64- 5.1	05A - hliníkové okno 1200/2350, 3 komorový systém	kus	9,00000	38 345,00	345 105,00
68	64- 6.1	06A - hliníkové okno 1200/2350, 3 komorový systém	kus	1,00000	47 150,00	47 150,00
69	64- 7.1	07A - hliníkové okno 1830/2350, 3 komorový systém	kus	1,00000	65 235,00	65 235,00
70	64- 8.1	08A - hliníkové okno 1830/2150, 3 komorový systém	kus	1,00000	68 986,00	68 986,00
71	64- 9.1	09A - hliníkové okno 500/900, 3 komorový systém	kus	2,00000	17 026,00	34 052,00
72	64-10.1	10A - hliníkové okno 500/900, 3 komorový systém	kus	2,00000	17 026,00	34 052,00
73	64-11.1	11A - hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém	kus	1,00000	171 885,00	171 885,00
74	64-12.1	12A - hliníkové vstupní dveře 1830/2500, 3 komorový systém	kus	1,00000	113 582,00	113 582,00