

Dodatek č. 1 - číslo dodatku 10 000 163 770
ke Smlouvě o dílo č. 10 000 160 238
číslo smlouvy zhotovitele: 000346 00 22

Skanska a.s.,

sídlem Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904,

bankovní spojení: ING Bank, č.ú.: 1000570438/3500

zastoupená

divize Inženýrské stavitelství, závod Technologie, oblast Mosty

adresa pro doručování faktur: Skanska a.s., Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

adresa pro doručování písemností: Skanska a.s., Vinohradská 1143/90, 618 00 Brno

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847,

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Janem Šurovským, Ph.D. členem představenstva

osoby oprávněné k jednání:

tel.:

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 k smlouvě o dílo č. 10 000 160 238 uzavřené dne 27.7.2022 ve znění pozdějších úprav.

1. Strany se v průběhu provádění dohodly na **rozšíření předmětu plnění a změně doby plnění:**

Předmět díla dle čl. II., odst. 4 smlouvy o dílo se rozšiřuje o:

dočasné užívání tramvajové trati dle specifikace uvedené v objednávce č. S275340026/02050277TO ze dne 14. 1. 2022 a v konečném rozsahu uvedeném v předávacím protokolu ze dne 10. 10. 2022. Cena za dočasné užívání tramvajové trati byla na základě předávacího protokolu a dohody smluvních stran stanovena na 189.750,- Kč bez

DPH. Předmětná objednávka a předávací protokol tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako její přílohy č. 1 a příloha č. 2

Doba plnění dle čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo se upravuje takto:

- termín dokončení a předání díla objednateli: do **31. 03. 2023**

2. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - a) č. 1 – objednávka č. S275340026/02050277TO
 - b) č. 2 - Předávací protokol dočasně užívaného tramvajového tělesa ze dne 10.10.2022

V Praze dne

za objednatele:
Skanska a.s.

za zhotovitele:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.



Ing. Petr Witowski
předseda představenstva



Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva