

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

ALFA CZ s. r. o.

zast. Jednatel Petrem Vítkem

IČ: 25921894

Sídlo: Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 14500

bankovní spojení: xx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst 3. smlouvy o dílo dohodli na uzavření

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109 – stavební úpravy střechy – I. etapa“ opakované řízení

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	16.761.318,07 Kč
DPH 21%	3.519.876,79 Kč
Cena dle smlouvy o dílo včetně DPH	20.281.194,86 Kč

Z toho

- Cena za I. fázi (rok 2023) 5.561.237,02 Kč + DPH 21 % 1.167.859,77 Kč tj. 6.729.096,79 Kč, z toho činí
 - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 5.242.305,81 Kč bez DPH
 - ostatní práce (neuznatelné náklady) 318.931,21 Kč bez DPH

- Cena za II. fázi (rok 2024) 11.200.081,05 Kč + DPH 21 % 2.352.017,02 Kč tj. 13.552.098,07 Kč, z toho činí
 - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 4.754.769,82 Kč bez DPH
 - ostatní práce (neuznatelné náklady) 6.445.311,23 Kč bez DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína dne 29.3.2023.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
ALFA CZ s.r.o.
Petr Vítek
jednatel společnosti