



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

## **Dodatek č. 1**

ke

## **SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  
na zhotovení díla:

# **Archeologické centrum NKP Slovanské hradiště Mikulčice**

**Část 1: Stavební práce pro I. Etapu a II. Etapu**

***I. etapa: Bílý dům***

### **1. Smluvní strany**

Objednatel: **ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i.**

se sídlem: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

IČ: 68081758

DIČ: CZ68081758

zastoupená: Mgr. Balázs Komoróczy Ph.D., ředitel

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a organizačních: xxxxx, tel. +xxxxx, e-mail: xxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních:

xxxxx, tel. +xxxxx, e-mail: xxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 240602780/0300

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 23287

zastoupený: Pavel Navláčil, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1400287359/0800

ID dat. schránky: 5f2pqxs

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických: xxxxx, oddělení výroby, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

Osoba zodpovědná za provádění stavby: xxxxx, oddělení výroby, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2023 Smlouvu o dílo spočívajícím v realizaci I. etapy úpravy a revitalizace areálu staré archeologické základy v Mikulčicích-Valech, projekčně zpracovanou společností S.I.S. spol. s r.o. se sídlem Viniční 4349/82, Židenice, 615 00 Brno,

IČ: 46965611, včetně provedení všech souvisejících prací a dodávek (dále také jen „Smlouva o dílo“). Předmět díla je dán projektovou dokumentací provedení stavby, soupisem prací s výkazem výměr včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo a jsou její nedílnou součástí.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na základě důvodů popsaných ve Zprávě o stavu stávajících konstrukcí objektu „Bílý dům“ v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích ze dne 2. 3. 2023, zpracované výše uvedeným projektantem, která tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku, a v souladu s ustanovením  
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že se Smlouva o dílo mění tak, že v Příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo – Položkovém rozpočtu se přidává nový list č. 01 04, jehož předmětem jsou práce v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 k tomuto Dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly vzhledem k výše popsané změně, že se čl. 3.1 písm. c. Smlouvy o dílo – lhůta pro řádné dokončení I. etapy díla mění tak, že čl. 3.1 písm. c nově zní:

*3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v následujících termínech:*

*c. Lhůta pro řádné dokončení I. etapy díla do 178 dnů od předání a převzetí staveniště.*

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly vzhledem k výše popsané změně, že se čl. 5 Cena díla odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění tak, že čl. 5 odst. 5.1 nově zní:

*5.1 Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:*

**Cena 5.989.858,25 Kč bez DPH**

*Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla.*

- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### 3. Ustanovení společná a závěrečná

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každý účastník této smlouvy.
- 3.2 Účastníci výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem celý přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

### 4. Seznam příloh

- 4.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

Příloha č. 1 Zpráva o stavu stávajících konstrukcí objektu „Bílý dům“ v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích ze dne 2. 3. 2023

Příloha č. 2 Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr pro 01 04

V Brně dne 6. 4. 2023

Ve Zlíně dne 6. 4. 2023

.....  
Objednatel:  
Mgr. Balázs Komoróczy Ph.D.  
ředitel

.....  
Zhotovitel:  
Pavel Navláčil  
jednatel