



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

NA PŘÍPRAVNOU DOKUMENTACI STAVBY A ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY VČ.
VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany –
Bezručice“**

uzavřené dne 15.4.2016 (dále též „Smlouva o dílo“) mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1211/2016/Vlk

ISPROFOND/ISPROFIN: 32732149001 / 5313530002

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

IČO: 452 749 83, DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 9396

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 43-16





I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele.

V průběhu přípravy stavby došlo ke skutečnostem, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a které nejsou obsahem smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

- 1) Na základě požadavku Plzeňského kraje a následného projednání a odsouhlasení bude dopracována zadávací dokumentace (dále jen ZD) lávky pro cyklisty - lávka bude připojena k ocelové konstrukci železničního mostu

Zvýšení nákladů zhotovitele ad 1) + 250.000,- Kč

Na základě smlouvy o spolupráci číslo smlouvy SŽDC s.o.: E618-S-2745/2017/Vop, číslo smlouvy Plzeňského kraje: 19962017, ke stavbě Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdrůžice, jejíž součástí je i přidaná konstrukce lávky pro pěší a cyklisty, se Plzeňský kraj zavazuje SŽDC s.o. uhradit částku 250.000,- Kč bez DPH jako náklad na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnosti PDSP vč. soupisu prací, pro část stavby Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdrůžice, a to v rozsahu stavebního objektu SO102 – lávka.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *zrušuje se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou přípravnou dokumentaci, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Přípravné dokumentace, Projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy 2.700.000,00 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 + 250.000,00 Kč

Cena Díla bez DPH celkem 2.950.000,00 Kč

slovy: dva miliony devět set padesát tisíc korun českých

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výše uvedené zvýšené náklady do 2 měsíců ode dne zahájení realizace stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdrůžice“.

Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *ruší se stávající znění textu odstavce 5.13. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:





Příloha č. 1:

Specifikace Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 2:

Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby

Obchodní podmínky pro projekt stavby

Příloha č. 3:

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15

c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15

d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4:

a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby

b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby

nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5:

Harmonogram plnění

Příloha č. 6:

Oprávněné osoby

Příloha č. 7:

Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8:

Seznam subdodavatelů

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1211/2016/Vlk, číslo smlouvy Zhotovitele: 43-16 nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

30 -05- 2017

V Praze dne

16 -05- 2017

V Praze dne



Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni záměr projektu včetně povinných příloh, přípravné dokumentace stavby a projektu stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy. Také je předmětem díla získání všech územních a stavebních povolení
- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA
- zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem
- zpracování žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU dle platných prováděcích předpisů, včetně zapracování připomínek dotčených orgánů až do doby vydání rozhodnutí o schválení (případně neschválení) spolufinancování ze strany MD ČR.
- Dopracování ZD lávky pro cyklisty - lávka bude připojena k ocelové konstrukci železničního mostu

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b) a 3c)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3d)



Příloha č. 4

a) Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■
12.	dokumentace protikoročních opatření	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
17.	dokumentace stavební části	■	■	■
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				809900





2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.				
Celkem				0

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěř. lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikoročních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■





22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				1698900

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	■	■	■
31	Vypracování plánu BOZP	■	■	■
32	Projekt lávky pro cyklisty			■
Celkem				306 000

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
36	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				135200

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.





• **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
2 950 000,- Kč	619 500,- Kč	3 569 500,- Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování přípravné dokumentace</u>		
809 900,- Kč	170 079,- Kč	979 979,- Kč
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
2 004 900,- Kč	421 029,- Kč	2 425 929,- Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
135 200,- Kč	28 392,- Kč	163 592,- Kč

• **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	[....] Kč (bez fakturace)	[....] Kč
2. Dílčí etapa	809 900,-Kč (fakturace)	979 979,-Kč
3. Dílčí etapa	1 080 000,-Kč (fakturace)	1 306 800,-Kč
4. Dílčí etapa	674 900,-Kč (fakturace)	816 629,-Kč
5. Dílčí etapa	250 000,-Kč (fakturace)	302 500,-Kč
6. Autorský dozor	135 200,-Kč (fakturace)	163 592,- Kč
<u>Celkem:</u>	2 950 000,- Kč	3 569 500 Kč

- **Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)**