

Příloha č. 1
Smlouvy č. 155/C/5628510110/2023

Příjemce: Město Hodonín

C9

Název Akce: Hodonín, Ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty

**místní komunikace
IV.třídy**

ISPROFOND: 5628510110

Číslo žádosti: 96/2022

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO.101 VRN a ON - NNS				
		celkem za celý objekt	177 729,00	215 052,09
		Dodatek č. 2 SoD - méněpráce ze ZL č. 3	-16 428,70	-19 878,73
SO.401 VRN- NNS				
		celkem za celý objekt	341 227,25	412 884,97
SO.101.3 Komunikace – Autobusové zastávky – NNS				
		celkem za celý objekt	2 085 220,70	2 523 117,05
		Dodatek č. 3 SoD - méněpráce ze ZL č. 4	-79 936,12	-96 722,71
SO.101.4 Komunikace – Autobusové zastávky – mobiliář				
		celkem za celý objekt	699 509,15	846 406,07
SO.101.5 Komunikace – Úpravy přílehlé komunikace terénní úpravy				
		celkem za celý objekt	591 957,83	716 268,97
		Dodatek č. 3 SoD - méněpráce ze ZL č. 4	-89 400,27	-108 174,33
SO.401 Veřejné osvětlení – NNS				
		celkem za celý objekt	2 313 230,91	2 799 009,40
		Dodatek č. 1 SoD - vícepráce ze ZL č. 1	311 657,00	377 104,97
SO. 101 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - Dodatek PD č. 1 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY				
		celkem za celý objekt	148 602,92	179 809,53
Dodatek č. 1 SoD - SO. 101.1 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - NNS				
		celkem za celý objekt	323 533,00	391 474,93
Dodatek č. 2 SoD				
	01	Beton. kvádry	7 662,62	9 271,77
	02	Odstranění chodníku	50 954,86	61 655,38
	03	Provedení nového chodníku navazující na stezku	245 057,60	296 519,70
	04	Odtokový kanál	50 759,13	61 418,55
3	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	-32 916,24	-39 828,65
4	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	-17 844,43	-21 591,76
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	-74 540,48	-90 193,98
6	00572400R	Směs travní parková	-15 256,42	-18 460,27
NN dle SFDI				
SO.101 VRN a ON - UNS				
2	07	Geometrický plán	52 074,10	63 009,66
4	05	Zkoušky a revize	43 810,00	53 010,10
SO 401 Veřejné osvětlení uznatelné				
70		Náklady na umístění stavby	4 476,80	5 416,93
75		Geodetické zaměření	11 639,68	14 084,01
76		Oprava PD dle skutečného provedení	4 476,80	5 416,93
SO 701 Související zpevněné plochy				
70		celkem za celý objekt	644 516,13	779 864,52

SFDI výpočty doplňující		
Vícepráce nad rámec méněprací po uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo		163 272,83
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH [tj. 2 001 374,15 - 2 001 374,15 * 11 229 036,30/(8 691 867,01+11 229 036,30)]	721 683,81	873 237,41
Celkem neuznatelné náklady		10 452 455,34

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací se započtením dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo.

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 155/C1/2022 (Kč):	9 363 222,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	22 646 355,55
Celkové uznatelné náklady (Kč):	12 193 900,21
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	9 363 222,00
Limitní příspěvek (%):	76,79%
Maximální příspěvek v roce 2023 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	9 363 222,00
Minimální vlastní podíl (%):	23,21%
Minimální vlastní podíl (Kč):	2 830 678,21

Zpracoval:

Dne: 24.03.2023