

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. 075/D/R/22

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla,
Trutnov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, mob. 605 239 060), e-mail: jelinek@trutnov.cz
Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232, mob. 732 757 653), e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: SILUS, s.r.o.
Sídlo: Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
Adresa pro doručování: Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
IČO: 08197784
DIČ: CZ08197784

Zastoupený : p. Romanem Slabým, jednatelem

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 94-2429601/0710

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.075/D/R/22, ze dne 21.10.2022 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 218 375,-Kč bez DPH a méněprací –98 597,- Kč bez DPH, což činí navýšení ceny díla o 119 778,- Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnových listech ZL č. 1-7 , které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **3. CENA DÍLA, bod 3.1** smlouvy o dílo následovně:

Výše ceny díla dle smlouvy o dílo se mění následovně:

• Cena prací bez DPH:	3 617 347,36 Kč
• DPH 21 %:	405 836,00 Kč
• DPH 15 %	252 719,25 Kč
• Cena vč. DPH:	4 275 902,61 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. RM_2023-307 ze dne 22.03.2023

Přílohy: ZL č. 1-7

V Trutnově dne:2023

V Dolním Dvoře dne:2023

.....
Město Trutnov

.....
SILUS, s.r.o.

Ing. arch Michal Rosa, starosta města

Roman Slabý, jednatel