

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek ke smlouvě“)
mezi:

Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 01 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ: 00283193 DIČ: CZ00283193,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDACTED]
jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostka
jednající ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem,
telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

HiARCH spol. s r.o.

se sídlem: Dobrovské 1238/7, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15469
IČ: 60709693, DIČ: CZ60709693
bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: [REDACTED]
jednající ve věcech smluvních a technických: Ing. Arch. Michal Matonoha, jednatel
tel.č. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 05.04.2017 uzavřely smlouvu o dílo na „Zpracování PD stavebních úprav venkovního koupaliště v Hustopečích“ a dnešního dne se dohodly s ohledem na změnu záměru na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

Čl. I Předmět díla

se v odst. 1.1, 1.2 a 1.3 mění takto:

1.2 V souladu s nabídkou ze dne [REDACTED] upravena dokumentace pro provádění stavby stavebních úprav sezónního letního koupaliště – aquaparku v Hustopečích, která byla vyhotovena na základě smlouvy ze dne 5.4.2017.

Detailní řešení bude konzultováno 1x s objednatel – v rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby.

Změna dokumentace spočívá v tom, že stavba dle PD bude v 1. etapě realizována bez retenční nádrže.

Součástí dokumentace bude technické řešení a úprava výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu pro zadání veřejné zakázky.

Čl. II Čas plnění

se v odst. 2.1 mění takto:

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět díla dojednaný v rozsahu čl. 1 odst. 1 této smlouvy v termínu:

Dokumentace pro provádění stavby včetně podkladů pro zadání stavby bude dokončena nejpozději do 30.6.2023.

Čl. III. Cena díla

se v odst. 3.1 mění takto:

1. Zhotovitel provede úprava PD v rozsahu dle čl. I, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za dohodnutou cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky – položkového rozpočtu zhotovitele a která činí:

Cena bez DPH 98.000,- Kč

DPH 20.580,-Kč

Cena s DPH 118.580,-Kč

Slovy: jedno sto osmnáct tisíc pět set osmdesát korun českých včetně DPH.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.


Zveřejněním dodatku nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Přílohy:

1. PD dle smlouvy o dílo ze dne 05.04.2017
2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.03.2023

V Hustopečích dne 03.04.2023



Hustopeče
Dukovské nám. 2/2
HUSTOPEČE
IČ 283193
-6-

V Brně dne 03.04.2023



UADCLU


Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Hustopeče č. 23/13/23 dne 28.03.2023.

V Hustopečích dne 03.04.2023



Město Hustopeče
Dukovské nám. 2/2
693 01 HUSTOPEČE
IČ 283193
.....

Dotěšilová

starostka

