

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-4089/2021/JSV**

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND: 3273514800 / 5213530091

a

ARTECH spol. s r.o. se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 IČO: 25024671, DIČ: CZ25024671 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 164866 bank. spojení: [redacted]
zastoupena: **Ing. Ludvíkem Šavelem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Korespondenční adresa:

Žižkova 152, 436 01 Litvínov

(dále jen „Zhotovitel“) číslo

smlouvy: **21.001**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je oprava zřejmé písařské chyby v ISPROFINu. V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Článku 1 Smlouvy – Smluvní strany.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 14, odst. 14.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) Článek 1 – Smluvní strany

- ruší se stávající text v Článku 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ:
CZ70994234 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka A 48384 zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účetna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice e-mail:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-4089/2021/JSV**

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND: 3273214901 / 5423520027

a

ARTECH spol. s r.o. se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 IČO: 25024671,
DIČ: CZ25024671 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 164866 bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupena: **Ing. Ludvíkem Šavelem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Korespondenční adresa:

Žižkova 152, 436 01 Litvínov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21.001**

II.


1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-4089/2021/JSV a číslo smlouvy Zhotovitele: 21.001, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti. Oprava písařské chyby dle tohoto Dodatku č. 4 nemá vliv na jakoukoliv dokumentaci související se Smlouvou již vydanou v rámci plnění Smlouvy (zejména, nikoliv však výlučně na veškeré zápisy, veškeré protokoly, veškeré výstupy z činnosti Zhotovitele, veškeré daňové doklady atd), která tímto zůstává v platnosti bez požadavku na jejich opravu.

Pokud bude chtít Objednatel uvádět na daňových dokladech správný kód, tak to lze řešit pouze doplňujícím přípisem vystavitele dokladu (tedy Zhotovitele), že v souladu s Dodatkem č. 4 se opravuje kód ISPROFIN uvedený na daňovém dokladu. Pro vyloučení pochyb se uvádí, že Zhotovitel není povinen vystavit nové daňové doklady a již vystavené daňové doklady jsou platné a byly nebo budou uhrazeny ve splatnosti uvedených na příslušných daňových dokladech.

3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za Objednatele



06.04.2023 09:56

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele



Digitálně
podpsal

Datum:

2023.03.02

08:09:00 +01'00'

.....
Ing. Ludvík Šavel

jednatel společnosti

ARTECH spol. s r.o.