

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

„Petra Rezka – Na Vítězné pláni, Praha 4, č. akce 2970304“
uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo dohody objednatele: 9/23/6100/011 TSKAX000X5PL

číslo dohody Dodavatel:

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu této dohody je oprávněn zastupovat společnost na základě zmocnění představenstva Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „**Objednatel**“)

(B) LABRON s.r.o.

sídlo: Karla Michala 65, 156 00 Praha – Zbraslav

IČO: 25670590

DIČ: CZ25670590

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 59817

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2201156924/2010

zastoupení: Ing. Jan Boubelík, jednatel

(dále také „**Dodavatel**“)

Strany dohody dnešního dne uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“).

I.

Specifikace smlouvy o dílo a důvod ukončení smlouvy o dílo

- Objednatel uzavřel s Dodavatelem dne 07.11.2016 Smlouvu o dílo č. 3/16/6000/061, jejímž předmětem je zhotovení díla: „**Petra Rezka – Na Vítězné pláni, Praha 4, č. akce 2970304**“ (dále jen „Smlouva“), kterou se Dodavatel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a Objednatel se za to zavázal zaplatit Dodavateli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
- Objednatel a Dodavatel se dohodli na ukončení Smlouvy z důvodu zásadního nesouhlasu MČ Praha 4 s navrženým řešením a požadavku řešení jiného, které však není v souladu s principy BESIP.

II.

Vypořádání závazků

1. Jelikož Objednatel již nemá zájem na dodání kompletního díla ze strany Dodavatele, a tudíž na jeho dokončení a Dodavatel v nepokračování v díle souhlasí, dohodly se Smluvní strany na ukončení Smlouvy ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv, a to v rozsahu dosud nerealizovaných částí Díla – zajištění splnění podmínek pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení; vypracování položek soupisu prací a výkazu výměr (podrobný položkový rozpočet).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou nemají ke dni ukončení Smlouvy žádné dluhy nebo jakékoli nároky z titulu náhrady újmy, žádné pohledávky ze smluvních pokut či z jiných ujednání sankčního charakteru, plynoucích ze Smlouvy nebo z právních předpisů ani žádné jiné nevypořádané pohledávky s výjimkou závazku Objednatele uhradit Zhotoviteli jím již provedené a dosud nevyfakturované činnosti, vyplývající ze Smlouvy. Tyto činnosti jsou přesně specifikovány v Příloze č. 1 této Dohody (původní cenová nabídka s vyčíslením provedených a dosud nevyfakturovaných činností).
3. Smluvní strany konstatují, že cena díla, odpovídající části splněného závazku ze strany Zhotovitele byla stanovena následovně:

Celková původní cena díla bez DPH:	209 000,- Kč
Celková cena provedeného díla bez DPH:	163 800,- Kč

4. Strany Dohody uznávají cenu za provedené dílo, tj. 163 800,- Kč bez DPH za odpovídající co do důvodu a výše. Specifikace části Díla, které bylo provedeno ze Smlouvy ze strany Zhotovitele a bylo předáno Objednateli dne 3.12.2018. v elektronické podobě a listinné podobě v počtu 1 paré na základě předávacího protokolu, tvoří přílohu č. 2 Dohody.
5. Smluvní strany shodně uvádějí, že část provedeného díla ve výši 163 800,-Kč bez DPH byla Objednatelem Zhotoviteli uhrazena ke dni 10.12.2018.

III.

Compliance doložka a protikorupční doložka

1. Dodavatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) a zavazuje se jej při plnění této Dohody dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Dodavatel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky, a že s nimi souhlasí.
3. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 4 Dohody (Compliance doložka) a dále v příloze č. 5 Dohody (Protikorupční doložka). Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dohody.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dohody v registru smluv.
2. Strany dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží po jednom, Objednatel po dvou stejnopisech. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Rozpis provedených prací
 - b) Příloha č. 2 - Předávací protokol ze dne 3.12.2018
 - c) Příloha č. 3 - Smlouva o dílo ze dne 7.11.2016
 - d) Příloha č. 4 - Compliance doložka
 - e) Příloha č. 5 - Protikorupční doložka

V Praze 11. 4. 2023

Za **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Za: **LABRON s.r.o.**

Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

Ing. Jan Boubelík, jednatel

Příloha č. 2 - Předávací protokol ze dne 3.12.2018

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo ze dne 7.11.2016

