

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany

Název: Město Kutná Hora
Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Osoba oprávněná jednat:  starosta města
V technický věcech zastoupený :  vedoucí odboru investic
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Kutná Hora
č.ú. 19-444212389/0100

(dále jen „Objednatel“ či „Smluvní strana“)

a

Název: Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.
se sídlem: Prof.Smotlachy 13, 500 08 Hradec Králové
zastoupen:  prokurista
IČO: 28817613
DIČ: CZ28817613
tel: 
e-mail:
bankovní spojení:
č.ú.:

(dále jen „Zhotovitel“ či „Smluvní strana“)

uzavřely dne 27.05.2021, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je, ve spolupráci s Objednatelem a na základě jeho podkladů a pokynů, zpracování studií odtokových poměrů (dále jen „dílo“) pro akci " **Protierozní opatření v lokalitě Kuklík v k.ú. Kutná Hora** " .

Tímto dodatkem se mění v článku **2. Doba plnění**

takto:

- zpracování studie odtokových poměrů ve variantním řešení, která bude ve fázi tužkového návrhu projednána s investorem, zpracování hydrotechnických výpočtů pro stanovení způsobu technických protierozních opatření a retenčního objemu vody v terénní depresi s termínem předání do 15.03.2023

- projednání studie odtokových poměrů s dotčenými orgány státní správy a organizacemi s termínem předání do 30.06.2023.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Tento dodatek byl schválen rozhodnutím rady města RM/..... dne 5.4.2023.

V Kutné Hoře dne 6.4.2023

Objednatel



Zhotovitel