

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
Č.j: MSMT- 32555/2021-13

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: Ing. Jan Pecka, pověřen zastupováním ředitele odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

IČO: 00022985

Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Jan Pecka, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Se sídlem: Voctářova 2445/9, 180 00 Praha 8

IČO: 019 30 249

DIČ: CZ019 30 249

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283917

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 7. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 16.11.2022 (dále jen „Dodatek č. 3“).

Preambule

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MŠMT – Rekonstrukce budovy Karmelitská 378/17 - nutné investiční akce – rekonstrukce střechy, kotelny a oken - I. Etapa“. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu provedení průzkumu nebezpečného materiálu a doplňujícího stavebně technického průzkumu, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy, a to na základě požadavku Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) a Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP OPP“).

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zajistí:

1. průzkum nebezpečného materiálu (provedení odběru materiálu ve 4.NP na základě existující sondy ve vikýři; potvrzení výsledku laboratoří; vypracování technologického postupu sanace včetně oceněného výkazu výměr),
2. doplňující stavebně technický průzkum včetně provedení sond a průzkumu nosných a stropních konstrukcí

v termínu tak, aby zpracovanou DPS včetně výkazu výměr předal Objednateli do 22 týdnů po vyjádření DOSS.

Článek III.

Cena

- | | |
|--|--|
| 1. Cena průzkumu nebezpečného materiálu | 35 000,- Kč bez DPH (42 350,- Kč vč. DPH) |
| Cena doplňujícího stavebně technického průzkumu | 150 000,- Kč bez DPH (181 500,- Kč vč. DPH) |
| Cena celkem: | 185 000,- Kč bez DPH (223 850,- Kč vč. DPH) |
| 2. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených dodatečných prací a činí nově: | |
| cena díla celkem bez DPH: | 1 398 000,- Kč |
| DPH 21 %: | 293 580,- Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH: | 1 691 580,- Kč |

Článek IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 3 mají přednost ustanovení Dodatku č. 3.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 3, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 3 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 3. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.


3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.

V dne


Digitálně podepsal Ing. Patrik Babínek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01930249,
o=Digitry Art Technologies s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Patrik Babínek, sn=Babínek,
givenName=Patrik,
serialNumber=P571100, title=jednatel
společnosti
Datum: 2023.04.12 09:49:31 +02'00'

Ing. Patrik Babínek
jednatel společnosti

V Praze dne


Ing. Jan Pecka
Digitálně podepsal
Ing. Jan Pecka
Datum: 2023.04.12
11:27:37 +02'00'

Ing. Jan Pecka
pověřen zastupováním ředitele odboru
majetkoprávního a veřejných zakázek