





**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO Č. 22S0054**  
na realizaci akce  
„Kadaňský hrad - rozšíření výstavních prostor“

---

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **HP STAV – Jan Perout s.r.o.**  
Zastoupený : Janem Peroutem, jednatelem  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Fibichova 660  
IČ : 05684871  
DIČ : CZ05684871  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 38789  
(dále jen „zhotovitel“)

**(společně jako „smluvní strany“)**

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 01.09.2022, ve znění:

**II.**  
**Změna smlouvy**

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem č. 1, se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIV. odst.14.1 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a řádné provedení díla ve výši:

Celková cena dle SoD (bez DPH)	2 972 158,15 Kč
Celková cena méněprací a víceprací (bez DPH)	1 425 021,27 Kč
<b>Nová cena SoD (bez DPH)</b>	<b>4 397 179,42 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>923 407,68 Kč</b>
<b>Nová cena SoD včetně DPH</b>	<b>5 320 587,10 Kč</b>

slovy : Pětmiliónůtřistadvacetisícpěťsetosmdesátšedesátdmkorunčeských a desethaléřů

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

### **III. Doba plnění**

Z důvodu dodatečně zadávaných prací se mění bod IV. odstavce 4.1- **Doba plnění do 30.6.2023**

### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kadani dne .....12.4.2023....

Za objednatele:

.....  
Mgr. Jan Losenický, starosta

V Kadani dne 23.3.2023

Za zhotovitele:

.....  
Jan Perout, jednatel