

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. HIO SM 028 2022**

**MĚSTSKÝ PARK VE STŘÍBŘE – II. ETAPA, 3.ČÁST**

uzavřené dne 22. 6. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	Město Stříbro
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1,349 01 Stříbro
IČO:	260177
DIČ:	CZ00260177
Zastoupení:	Martin Záhoř, starosta města – ve věcech smluvních ██████████, vedoucí HIO – ve věcech technických
(„objednatel“)	

a

Název:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Sídlo:	Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
IČO:	09713662
DIČ:	CZ09713662
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu, sp. zn. B 25864
Zastoupení:	██████████ člen správní rady

(„zhotovitel“)

## 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Smlouvou je smlouva o dílo „MĚSTSKÝ PARK VE STŘÍBŘE- II. ETAPA, 3.ČÁST “ uzavřenou dne 22. 6. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení „MĚSTSKÝ PARK VE STŘÍBŘE- II. ETAPA, 3.ČÁST“ (dále jen “Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle Odd. I Smlouvy upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách tohoto dodatku č. 1, které jsou jeho nedílnou součástí (ZL)

S ohledem na popsané změny se mění Smlouva dodatkem č. 1 následovně:

*5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:*

**Původní cena díla:**

*Cena bez DPH: 5 914 914,93 Kč*

*DPH 21 %: 1 242 132,13 Kč*

*Cena s DPH 7 157 047,06 Kč*

**Navýšení ceny díla: dodatek č.1**

*Cena bez DPH: 248 453,62 Kč*

*DPH 21 %: 52 175,26 Kč*

*Cena s DPH 300 628,88 Kč*

S ohledem na okolnosti popsané v čl. 2 tohoto dodatku č. 1 se článek II, odd. I. smlouvy mění tak, že nově zní:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:*

*dokončení díla: do 30.4.2023*

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení dodatku ani dotčených ustanovení Smlouvy. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Města Stříbro uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno usnesením 14. rady města Stříbra konané dne 27.3.2023.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5

Ve Stříbře dne

V Říčanech dne

---

Město Stříbro  
Martin Záhoř, starosta  
objednatel

---

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.  
[redacted] člen správní rady  
zhotovitel