

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,**  
**autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby**  
**ev. číslo SGO/01560/2022**

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1. Slezské gymnázium** [redacted] **ová organizace**  
se sídlem: [redacted] 48/29, 746 01 Opava  
zastoupena: [redacted] Jerníkovou, ředitelkou školy  
IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted] a.s., Opava  
číslo účtu: [redacted] 00

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Šárka Černožorská [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

- 2. GRIGAR, s.r.o.** [redacted]  
se sídlem: [redacted] 2/6, 746 01 Opava  
zastoupena: [redacted] grigarem, jednatelem  
IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted] a a. s.  
číslo účtu: [redacted] 7/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 19708  
(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2022 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby, ev. č. SGO/01560/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce fasády, střechy a dvorní části SGO“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu skutečnosti, že realizace stavby bude na základě možnosti jejího technického rozdělení realizována dle jednotlivých stavební objektů a v různých letech, je nutné upravit odměnu za autorský dozor.

**III.**  
**Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Článek XIII. odst. 1 písm. c) smlouvy se upravuje s tímto zněním:

c) odměna za výkon autorského dozoru:

#### **SO 01 Fasáda SGO**

bez DPH	30 000,- Kč
DPH 21 %	6.300,-Kč
včetně DPH	<b>36.300,- Kč</b>

#### **SO 02 Střecha SGO**

bez DPH	10 000,- Kč
DPH 21 %	2.100,-Kč
včetně DPH	<b>12.100,- Kč</b>

#### **SO 03 Sanace soklového zdiva SGO**

bez DPH	30 000,- Kč
DPH 21 %	6.300,-Kč
včetně DPH	<b>36.300,- Kč</b>

#### **SO 04 Dvorní část SGO**

bez DPH	10 000,- Kč
DPH 21 %	2.100,-Kč
včetně DPH	<b>12.100,- Kč</b>

**Dle předložené podrobné kalkulace viz příloha č.1 dodatku.**

#### **Odměna celkem za výkon autorského dozoru**

bez DPH	80000,- Kč
DPH 21 %	16 800,-Kč
včetně DPH	<b>96 800,- Kč</b>

2. Text v článku XIV odst. 4 smlouvy se mění takto:

„Odměna za výkon jednotlivých částí autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním **příslušné části stavby, resp. stavebního objektu** (tj. bude vydán kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy.“

#### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

V Opavě dne .....  
 SLEZSKÉ  
 příspěvková  
 Zámecký  
 M, Opava,  
 organizace  
 01 OPAVA  
 ①  
 za  
 Ing. Mil...  
 íková

V Opavě  
 Opava  
 20638  
 j



Příloha č.1 – Podrobná kalkulace autorského dozoru

**Autorský dozor v přípravě stavby  
„Rekonstrukce fasády, střechy a dvorní části SGO“**

Zadavatel:  
Slezské gymnázium Opava, příspěvková organizace  
Zámecký okruh 29  
746 01 Opava  
IČ:47813075

Cenová nabídka pro vedení autorského dozoru v přípravě stavby na etapy:

1. Etapa - SO 01 – Fasáda SGO	30 000,-Kč
2. Etapa - SO 02 – Střecha SGO	10 000,-Kč
3. Etapa - SO 03 – Sanace soklového zdiva SGO	30 000,-Kč
4. Etapa - SO 04 – Dvorní část SGO	10 000,-Kč

---

**Celkem základní cena bez DPH: 80 000,-Kč**

V Opavě dne 23.3.2023

Ing. Kamil Grigar, jedn.

Tel: 553 611 040  
Datová schránka: 2rc8446  
Email: [grigar.sro@opava.cz](mailto:grigar.sro@opava.cz)

**GRIGAR,s.r.o.**  
IČO: 25 82 66 38  
DIČ: CZ 25826638  
www.grigar.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C

**GRIGAR,s.r.o.**  
U Náhonu 29  
746 01 Opava  
Tel: 553 611 040  
IČ: 25826638

DIČ: CZ 25826638  
IČ: 25826638  
10267/0100  
708