

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ZZSPK-2111/2022 ze dne 14.12.2022

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 684  
Sídlo: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  
IČO: 45333009  
Jednající: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel  
dále jen „Objednatel“

#### Zhotovitel:

MP technik, spol. s r.o.  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová zn. C 33096  
Sídlo: Francouzská 149, Holýšov 345 62  
IČO: 05360889  
Statutární orgán: pan Martin Polák, jednatel  
dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 14.12.2022 (na základě veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Novostavba výjezdové základny ZZSPK, Rokycany“) takto:

#### **I. V bodu 5.1.A.2 se původní znění**

2	<i>V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - vypracování dokumentace pro umístění stavby (DÚR) - Příloha č. 1, vč. výpočtu a návrhu parkovacích stání v souladu se studií. Vypracování PENB vč. energetického posudku budovy. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace a poskytnutí výstupů v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf, .docx, .xlm a .xls.</i>	150.000,-Kč
---	---	-------------

**mění tak, že se ve druhé větě vypouští text "vč. energetického posudku budovy" a cena je ponížena o 15.000 Kč, takže nový text má znění**

2	<i>V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - vypracování dokumentace pro umístění stavby (DÚR) - Příloha č. 1, vč. výpočtu a návrhu parkovacích stání v souladu se studií. Vypracování PENB. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace a poskytnutí výstupů v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf, .docx, .xlm a .xls.</i>	135.000,-Kč
---	--	-------------

#### **II. V bodu 5.1.A.4 se původní znění**

4	<i>V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - Příloha č. 13. Vypracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) – a současně v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace bude sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. vypracování kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i neoceněného, doložení výpočtů stavební fyziky ke splnění parametrů pro poskytnutí dotace. Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu autorskému dílu a poskytnutí výstupů v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf, .docx, .xlm/.unixml a .xls.</i>	465.000,-Kč
---	---	-------------

**mění tak, že se ve druhé větě za slovo „(DPS)“ přidává text "vč. energetického posudku budovy" a cena je navýšena o 15.000,- Kč na 480.000,- Kč, takže nový text má znění**

4	V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - Příloha č. 13. Vypracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. energetického posudku budovy – a současně v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace bude sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. vypracování kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i neoceněného, doložení výpočtů stavební fyziky ke splnění parametrů pro poskytnutí dotace. Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu autorskému dílu a poskytnutí výstupů v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf, .docx, .xlm/.unixml a .xls.	480.000,-Kč
---	---	-------------

Důvodem změn je to, že pro zdárný a rychlý průběh stavebního řízení je dostačující PENB v třídě A. Předběžným propočtem budova plní požadované energetické limity nutné pro získání stavebního povolení a případné dotace. Podklady nutné pro dokončení Energetického posudku budovy však spadají svými stavebními detaily až do stupně prováděcí dokumentace. Přesunutím tohoto úkolu bude zároveň vytvořen prostor pro implementaci připomínek vzniklých ve stavebním řízení. Přesunutí časově ani věcně neohrožuje termín podání žádosti o případnou dotaci.


### III. Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněné.

### IV. Platnost a účinnost dodatku č. 1

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv MV ČR. Do Registru smluv MV ČR jej uloží objednatel.

Za Objednatele:


V Plzni



MUDr. Bc. Pavel Hrdlička  
ředitel ZZSPK

Za Zhotovitele:

V \_\_\_\_\_



Martin Polák  
jednatel MP technik, spol. s r.o.