



## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

#### Smluvní strany:

Zhotovitel:

**Ing. Petr Novotný, Ph.D.**

**nábř. Závodu Míru 2739**

**530 02 Pardubice**

Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu  
města Pardubice

IČ: 15014886

DIČ: CZ6408200304

Tel.: 466 531 827

E-mail: petr.novotny@ateliermok.eu

Č. účtu: 9778136524/0600

Jednatel ve věcech smluvních:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Jednatel ve věcech technických:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Objednatel:

**Město Bystřice nad Pernštejnem**

**Příční 405**

**593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

Zápis v OR:

IČ: 00294136

DIČ: CZ 00294136

Tel.: 566 590 320

E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz

Č. účtu: 9005-723751/0100

Jednatel ve věcech smluvních:

Mgr. Martin Horák

Jednatel ve věcech technických:

Ing. Aleš Sitař

#### Preambule:

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě v platném znění dohody na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 13. 1. 2022.

### „Bystřice nad Pernštejnem – ulice Lipová – II.etapa“

Tímto dodatkem č. 2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo takto:

#### 3. Termín plnění:

a) DSJ k projednání

08/2023

b) DSJ k odevzdání

1 měsíc od obdržení kladných stanovisek DOSS

#### Zdůvodnění:

Posun původního termínu stanoveným SOD je z důvodu požadavku objednatele týkající se projektu nové dešťové kanalizace (přípojka DN 250) s retenčními nádržemi. Popis je uveden v zápisu z pracovního výboru ze dne 6. 2. 2023, který je přílohou tohoto dodatku. Zároveň vznikl nový požadavek na samostatná parkoviště v severní části řešeného území, která jsou rozšířena o 33 stání.

#### 4. Cena díla:

Z důvodu zvětšení rozsahu PD a projektu nové dešťové kanalizace bude původní cena SOD (337.000,- Kč) navýšená o částku 114.700,- Kč bez DPH.



**5. Platební podmínky, fakturace:**

Z důvodu prodloužení termínů odevzdání nezaviněné na straně zhotovitele bude zhotovitelem fakturováno dílčí plnění ve výši 220.000,- Kč bez DPH.

**Závěrečná ustanovení:**

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl schválen starostou na základě směrnice 1/2022 O evidenci smluv a objednávek dne podpisu smlouvy.

.....  
za zhotovitele  
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

.....  
za objednatele  
Mgr. Martin Horák